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NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA.

IACUERDO AL CONTRATO: MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
IN° DE OBRA: 220196 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022

PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA.

NOMBRE DE ESCUELA: : 25EPRO271X
“ MARIA PAGHECO CLAVE DE ESCUELA
{IMUNICIPIO: EL FUERTE JILOCALIDAD: SAN BLAS
I[NTJMERO DE CONTRATO: iSIFEJED-ADE-EPR-049-2022 JMonTO: ] $192,109.47
jlconTRATISTA: JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
"compAﬂiA AFIANZADORA; [|-PERTY FANZA S ™ ANTICIPO $67,238.31 CUMPLIMIENTO $18,210.95
IIPERIODO CONTRATO: INICIO:][ 10 DE MAYO DE 2022 ITERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
i
|INUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: iNICIO: |{ TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $49,972.27 PERIODO: NUMERO: MONTO:
| ESTIMACION 01
IICONVENIDO. $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 FINIQUITO $49,972.27
JlEJERCIDO: $49,972.27
[[SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $49,972.27
EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATWR, SE

BEJA CONSTANCIA DE LO 4 )4
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. \

'S SENALADO Y SE FIRMA EN TRES HOJAS UTILES, POR QUIENES]

f
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LAOBRADE || REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA.
CUERDO AL CONTRATO: MARIA PACHECO, UBICADO EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.

{lPROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
|IN° DE GBRA: 220196 AUTORIZACION SAF: SAF-AIPAED-00-20212022

NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GENERAL ESTATAL PROFA. MARIA i) AvE DE ESCUELA: 25EPRO271X

PACHECO
|IMUNICIPIO: EL FUERTE LOCALIDAD: SAN BLAS
I@UMERO DE CONTRATO: ISIFEJED-ADE-EPR-049-2022 {monTo: i 192,109.47
[CONTRATISTA: JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Y . HLIBERTY FIANZA S.A.

[lcoMPARIA AFIANZADORA: cy b ANTICIPO $67,238.31 CUMPLIMIENTO $19,210.95
{lPERIODO CONTRATO: NICIO: || 10 DE MAYO DE 2022 TERMING: 08 DE JUNIO DE 2022
l NUMERO DE CONVENIO: #MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

“IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $49,972.27 PERIODO: NUMERO: MONTO:
. - ESTIMACION 01

“CONVEN!DO. $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 FINIQUITO $49,972.27
[EJERCIDO: $49,972.27

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 $49,972.27
EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL Dia 8 DEL MES DE JUNIO DEL ARO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOiI
JITERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTC QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES HOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORISIFE: ENTREGAPORLAEMPRESA:
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SUPERVISOR CONTRATISTA
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