SISTEMA INTEGK .2 DE SUPERVISION DE OBRA

06/06/2022
Resumen de Estimacion Figing 1 et
Nombre de Obra  Construccion de pozo profundo, linea de conduccién y obra eléctrica para el sistema de agua potable de Batequitas, $-05
Sindicatura de Las Higueras de Alvarez Borboa, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa importe de la Estimacion s/IVA $408,763.72
Municipio: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA: $1,370,089.07
Localidad: Badiraguato No. Estimacién: 1
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303A-2022 Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022
Periodo de la Estimacién: 25/03/2022 al 25/04/2022

Clave Descripcion Monto

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO

PO1 PRELIMINARES 3,075.80
P20 INSTALACION ELECTRICA 33,874.14
P28 PERFORACIONES 351,141.45
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION 16,930.82
P37 ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO 3,741.51
Total Paquete s/IVA: 408,763.72 /
7 Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $408 763 72 /

MINIMUM TEGNALO MBIENTAL !{ ™

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA v

A
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SIS. .MA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimacion

Nombre de Obra  Construccion de pozo profundo, linea de conduccion y obra eléctrica para el sistema de agua potable de Batequitas, Sindicatura de Las Higueras de Alvarez Borboa, Municipio de
Badiraguato, Estado de Sinalca

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303A-2022 No. Estimacién:
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $1,370,068.07 Tipo de Estimacién:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL Periodo del Contrato  09/03/2022  al 22/04/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion: 25/03/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volamen P Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO

P01 PRELIMINARES
P01S63 SUMINISTRO, ACARREQ Y RIEGO DE AGUA EN PIPA, INCLUYE: EL MATERIAL, LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA, LA H
5015 15A  ACARREQ DE AGUA PARA PERFORACION EXPLORATORIA M3 20.00 $153.79 7 0.00 20.0000 - 20.00 0.00
Total Partida:
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20S22 REGISTROS ELECTRICOS.
5050 01 REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y LOTE 1.00 $33874.14 / 0.00 1.0000 /, 1.00 0.00
POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 M
Total Partida:
P28 PERFORACIONES
P28S01 PERFORACION DE POZOS CON EQUIPO MECANICO, /
5000 01 MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE  LOTE 1.00 $16,432.78 / 0.00 1.0000 L 1.00 0.00
0.0 A 450. M DE PROF. HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. PLANO
PAVIMENTADO
5002 01 TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KMS KM 60.00 $91.29 / 0.00 60.0000 /, 60.00 0.00

SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KMS CON UNA CAPACIDAD
DE HASTA 450 MTS DE PROFUNDIDAD, EN CAMINO PAVIMENTADO.

5001 01 INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE LOTE 1.00 $9,124.68 / 0.00 1.0000 4 1.00 0.00
PERFORACION TIPO PERCUSION CON CON CAPACIDAD DE 0.0 A
450.0 M DE PROFUNDIDAD

5066 01 TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS. LT 20.00 $215.84 0.00 20.0000 /‘ 20.00 0.00
501003 APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS L 30.00 $215.84 4 0.00 30.0000 30.00 0.00
A

P28502 PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL | PARA PROFUNDIDADES DE 100.01 A 200.00 M.

5030 01 PERFORACION EN POZOS EN 12 1/4" EN MATERIAL TIPO IDE O A ML 6.00 $3,461.56 0.00 6.0000 6.00 0.00
100 M.
P28505 PERFORACION DE Il PARA PROFUNDIDADES DE 0.00 A 100.00 M. ,
/
5040 186 AMPLIACION DE PERF ML 6.00 $4,130.45 / 0.00 6.0000 6.00 0.00
CONTRADEME Y CEM
i
503009 PERFORACION EN PO ML 6.00 $3,894.95 { 0.00 6.0000 1 6.00 0.00

100 M.
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Estimacién Pagina 1 de 3
Nombre de Obra  Construccion de pozo profundo, linea de conduccion y obra eléctrica para el sistema de agua potable de Batequitas, Sindicatura de Las Higueras de Alvarez Borboa, Municipio de S-04
Badiraguato, Estado de Sinaloa
Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303A-2022 No. Estimacién: 1
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $1,370,069,07 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL Periodo del Contrato  09/03/2022  al 22/04/2022 Importe de la Estimacion: $408,763.72
Periodo de la Estimacidn: 25/03/2022 al 25/04/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen Pl Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P28S09 PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL il PARA PROFUNDIDADES DE 0.00 A 100.00 M. )
5030 17 PERFORACION EN POZOS EN 12 1/4"EN MATERIAL TIPO Il DE 0 A ML 38.00 $4,214.84 ‘ 0.00 28.4000 28.40 9.60 $119,701.46 7474 %
100 M.

P28s14 GRAVA PARA FILTROS EN POZOS 7 ;
5065 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO. M3 6.00 $1,487.53 0.00 6.0000 ' 6.00 0.00 $8,825.18 100.00 %

P28sS16 AFORO DE POZO CON EQUIPO DE 152 MM (6") DE DIAMETRO TUBO DE 100.00 M DE LONGITUD DE COLUMNA Y UN GASTO

5080 05B DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON LOTE 1.00 $33,12084 ¥ 0.00 1.0000 1.00 0.00 $33,120.84 100.00 %
BOMBA TIPO TURBINA PIMOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR
UN LAPSOQ DE 24 HRS. 100 MM 4" HASTA 100.65 M (33 TRAMOS) DE
LONGITUD Y MOTOR DE 25 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE
TRASLADO DEL EQUIPO DE AFORO AL SITIO DE LA OBRA,
INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO.

5015 04 EQUIPO DE AFORO OPERANDO DESPUES DE LAS 24 HORAS DE HORA 24.00 $738.52 0.00 24.0000 4 24.00 0.00 $17,724.48 100.00 %
EQUIPO

P28S19 FOSAS DE LODOS, INCLUYE: LOS MATERIALES PARA CONFORMAR LAS PAREDES, LA MANO DE OBRA PARA LA EXCAVA
5006 01 EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS LOTE 1.00 $4,666.25 0.00 1.0000 ‘* 1.00 0.00 $4,666.25 100.00 %
5010 08 LODOS DE PERFORACION EN EXPLORACION M3 20.00 $906.52 0.00 20.0000 /, 20.00 0.00 $18,130.40 100.00 %

P28s21 TUBO PARA ADEME CON SUMINISTRO E INSTALACION
5062 03  COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 8" ML 51.00 $672.47 ‘ 0.00 51.0000/. 51.00 0.00 $34,295.97 100.00 %
DE DIAMETRO.

P28S23 CEMENTACIONES DE ADEMES EN DIFERENTES DIAMETROS,

/
5064 01  CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRADEME CON EQUIPO DE LOTE 1.00 $3,828.25 ./ 0.00 1.0000 "+ 1.00 0.00 $3,828.25 100.00 %
PERFORACION
Total Partida: 351,141.45
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION
P33S15 LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DRENAJELY POZO$ DE/VISITA F /
507401  LIMPIEZA DEL POZO CON PISTONE® PARA EL REACAMODO DE LA LOTE 1.00 $16,930.82 /000 1.0000" 1.00 0.00 $16,930.82 100.00 % 4
GRAVA Y DESAZOLVE. \
i Total Partida: 16,930.82
P37 ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO
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Estimacion PiginaVide/3
Nombre de Obra  Construccién de pozo profundo, linea de conduccion y obra eléctrica para el sistema de agua potable de Batequitas, Sindicatura de Las Higueras de Alvarez Borboa, Municipio de S-04
Badiraguato, Estado de Sinaloa
Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303A-2022 No. Estimacion: 1
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $1,370,069.07 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista; MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL Periodo del Contrate 08/03/2022  al 22/04/2022 |mporte de la Estimacién: $408,763.72
Periodo de la Estimacién: 25/03/2022 al 25/04/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Avance
P37812 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS P
5071 01 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA EN LOTE 1.00 $3,741.51 7 0.00 1.0000 1.00 0.00 $3,741.51 100.00 %

FUENTE DE ABASTECIMIENTO,

Total Partida: 3,741.51

]C,

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA =
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
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