GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONSTRUCTORA BOGAX SA DE CV

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA:

RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RiO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM. 4+060 (CALLE VELINA LEON DE MEDINA)

. |CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE : .
UBICACION: CULIACAN, ESTADO DE SINALOA CONTRATO :|OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 IMPORTE DE CONTRATO: $83,662,830.63

PERIODO DE LA ESTIMACION:

ESTIMACION:{01 (UNO) NORMAL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022

IMPORTES
P01 PRELIMINARES $ 9,516,379.85 -
P06  OBRAS VIALES $  6168,183.35 ¢

sus-ToTAL= $  15,684,563.20 ~ p
WA= S  2.509530.11
toral §  18,194,093.31

)

ING. MANUEL O 10
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BOGAX

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFA DE SUPERVISION ZONA CENTRO

r

ING. ALEJANDRO ANCHEZ
SUPERVISO BRAp’ELA S.0.P.




. . 1DE 1
CONSTRUCTORA BOGAX SA DE CV > @
“t SINALOA
e GOBIERNO DEL ESTADO
ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL
BRA:
ks RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RiO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM. 4+060 (CALLE VELINA LEON DE MEDINA)
UBICACION:| cULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA | CONTRATO: | OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 IMPORTE DE CONTRATO C/IVA | $83,662,830.63
ESTIMACION: | 1 (UNO) NORMAL
PERIODO:| 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022 |
P0O1| PRELIMINARES
P01S01| DESYERBE, TALA DE ARBOLES, EXTRACCION MANUAL DE TOCONES Y PODA
INTEGRAL DE ARBOLES - p— /
P01S01C014 DESMONTE DE TERRENO, CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE:| HAS 6.83 542 0.00 % , 39,658.63| § 214,949.77
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EN CAMION FUERA DE LA OBRA, DE —
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
7l N/ /7
10519 |DESPALME DE TERRENO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. CON| M2 88,460.00 45,000.00 0.00 45,000.00 |/ 11.08| $§ 498,600.00
ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RECUPERACION,
INCLUYE:CARGA CON EQUIPO MECANICO Y ACARREO AL PRIMER
KILOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
P01S22| EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN
TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA. Ty ~
2.01 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIO MECANICOS CON TRACTOR| M31 500,548.93 | 233,434.90 0.00 33,434.90 V 20.38| $4,757,403.26
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: CARGA A MAQUINA.
P01S51| CARGA Y ACARREO EN CAMION, AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES. =
INCLUYE: DESCARGA ﬁ ) 1
ACARR-01 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA| M3 | 607,710.00 | 233,434.90 0.00 233,434.90, 17.33| $4,045,426.82
EXCAVACION. PRIMER KILOMETRO
PRELIMINARES = | $ 9.516.379.85 |
P06/ OBRAS VIALES
P06S03| C N COMPACTACION DE TODO TIPO DE o =]
MATERIALES L~ — D /
1.02MEXC95 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE M3 | 169,876.00 | 121,253.85 0.00 1,263.85 |/ 50.87| $6,168,183.35
EXCAVACION AL 85% DE COMPACTACION DE LA PRUEBA AASTHO STD DE SU
P.V.S.M.( CON ACARREQO AL 1ER KM)
OBRAS VIALES = | $6,168,183.35
SUB-TOTAL  $15,684,563.20
| IVA 16 % $2,509,530.1
TOTAL  $18,194,
e — (
ING. MANUEL OCTAVIG BORBYARDRY ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA SAINZ SANCHES

JEFA DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SUPERVISOR DE OBRA
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