SISTEMA Z.EGRAL DE SUPERVISION DE OBRA .

12/10/2022
Resumen de Estimacién Pégina 1 de 1
Nombre de Obra  RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL $-05
BUELNA) A KM 4+080 (CALLE VELINA LEON DE MEDINA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE Importe de la Estimacion s/IVA $6.322,428.50
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $72,123,129.85
Localidad: Culiacan No. Estimacién: 3
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DEC.V. Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 Periodo del Contrato: 10/06/2022 al 31/12/2022
Periodo de la Estimacién: 16/08/2022 al 17/09/2022

Clave Descripcién Monto

1
FORMACION Y RECTIFICACION DE BORDOS g
PO1 PRELIMINARES 2,034,084.28 /

P06 OBRAS VIALES 1,121,678.92

FORMACION DE PIEDRAPLEN CON PIEDRA BOLA
P01 PRELIMINARES 1,922,810.32 ~

FORMACIGN DE PIEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO

P06 OBRAS VIALES 1,243,854.98
Total Paquete s/IVA: 6,322,428.50 /"'
!/
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $6,322,428.50 j
ING ALEJANDRO SANZ SANCHEZ ARQ. CARMEN ROSARIO CONSTRUCTORA BOGAX,

UZARRAGA ACOSTA

’ JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERYISOR SOP SUPERVISION ZONA CENTRO
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D RA

Estimacién

RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM 4+060 (CALLE VELINA LEON DE MEDINA), EN LA

CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022
Culiacan Importe del Contrato s/IVA $72,123,129.85
CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 10/06/2022  al
Contrato Estimacién
Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior

FORMACION Y RECTIFICACION DE BORDOS

P01
P01S01
010519

P01822
02.01

P01S51

ACARR-01

P06
P06S03
1.02MEXC95

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DEC.V.

PRELIMINARES

DESYERBE, TALA DE ARBOLES, EXTRACCION MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ARBOLES

DESPALME DE TERRENO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. M2 88,460.00 $11.03
CON ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU 7 J
RECUPERACION, INCLUYE:CARGA CON EQUIPO MECANICO Y

ACARREQ AL PRIMER KILOMETRO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTAY EQUIPO.

44,999.95

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA,

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIO MECANICOS CON TRACTOR M3 500,548.94 $20.38
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: CARGA A e
MAQUINA.

/ 65,899.10

/

CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU

ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 607,710.00 $17.33
EXCAVACION. PRIMER KILOMETRO 5

65,899.10

OBRAS VIALES

CONFORMACION CON Y SIN COMPACTACION DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL M3 169,876.00 $50.87 121,253.85
DE EXCAVACION AL 95% DE COMPACTACION DE LA PRUEBA
AASTHO STD DE SU P.V.S8.M.( CON ACARREO AL 1ER KM)

ING ALEJANDRO RAINZ SANCHEZ

Estimacién

No. Estimacién:
Tipo de Estimacioén:

31/12/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Esta Acumulado

Estimaciones

/

£

2,030.4000 /  47,030.35
/
£
53,346.3000 352,658 .44
/1' /’-
53,346.3000 352,680.31
Total Partida:
/22,049.9100 143,303.76
Total Partida:

12/10/2022
Pagina 1de 2
S-04
3
Normal
$6,322,428.50
16/08/2022 al 17/09/2022
Monto Estimado
Por Ejercer Avance
4142965 $22,395.31 © 3.7 %
147,890.50 $1,087,197.59  770.45 %
255,029.69 $924,491.38 4 58.03 %
2,034,084.28 /
26,572.24 $112167892 /8436 %

1,121,678.92 /

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

O = e~ S

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO



‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D'RA

12/10/2022
Estimaciéon Pagina 2 de 2
Nombre de Obra RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM 4+060 (CALLE VELINA LEON DE MEDINA), EN LA S-04
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $72,123,129.85 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 10/06/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacién: $6,322,428.50
Periodo de la Estimacion: 16/08/2022 al 17/09/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Volamen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON PIEDRA BOLA
PO1 PRELIMINARES
P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU ) P
010402 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE BANCO EN KILOMETROS M3-KM 264,040.00 $8.67 6,585.60 221,777.4300 ’ 228,363.03 35,676.97 $1,922,810.32 | 86.49 Y%
SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO COMPACTO 3 : :
Total Partida: 1,922,810.32
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO
P06 OBRAS VIALES
P06S03 CONFORMACION CON Y SIN COMPACTACION DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD /
/ /
01.02MBAN95 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL M3 72,804.00 $141.03 - 23,967.70 8,819.7900 32,787.49 40,016.51 $1,243,854.98 ‘;‘" 45.04 %

PRODUCTO DE BANCO AL 95% DE COMPACTACION DE LA
PRUEBA AASTHO STD DE SU P.V.S.M.( CON ACARREO AL 1ER KM)

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V ING ALEJANDRO SAINZ SANCH

Total Partida: 1.243.854.98

é

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

i

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
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