
ING. MANUEL O 

CONTRATISTA: CS STRUCTORA 

(. 

ANCHEZ 

SUPERVISO BRA áELAS.O.P. 

. 
s0!NALoA 

= _-  -  

CONSTRUCTORA BOGAX SA DE CV 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION 

REsIJAENDEEsi1rJIAcJc*4 .::.. 

OBRA: 
RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM. 4+060 (CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA) 

UBICACIÓN: 
CULIAC)NROSALES,MUNICIO DE 

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 IMPORTE DE CONTRATO: $83,662,830.63 

PERIODO DE LA ESTIMACION: 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2022 

IMPORTES 

P01 PRELIMINARES $ 9,516,379.85 / 

P06 OBRASVIALES $ 6,168,183.35 

SUB-TOTAL = $ 15,684,563.20 
/ 

I.V.A.= $ 2,509,530.11 / 

TOTAL 9433 / 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFA DE SUPERVISION ZONA CENTRO 



iDE 1 

SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

CONSTRUCTORA BOGAX SA DE CV 

J = - -  - r- - '4 

ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL 

SUB.TOTAL 

IVA 16% 

TOTAL 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFA DE SUPERVISION ZONA CENTRO 

515,684,563.20 

52, 509, 530. 11 

$18,194,o3.31 

SAINZ SANCHES 

SUPERVISOR DE OBRA 

ING ING. MANUEL OCTA 

CONSTRUCTOR 

OBRA: 
RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2*320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM. 4+060 (CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA) 

UBICACIÓN: CUUACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 1 CONTRATO: IOPPU-EST-LP-PEST-MARN.0206-2022 IMPORTE DE CONTRATO dIVA: 583,662,830.63 

EsTIMAaON: i(UNO) NORMAL 
PERIODO: 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022 

CLAVE CONcEPTO U.M PROYECTO 
HASTA ESTA 

ESTIM. 
HASTA ESTIM. 

ANT. 
EXCEDENTE ESTA ESTIMACION P.u. IMPORTE 

El FORMACION Y RECTIFICACION DE BORDOS __ 1 '- '- - -_____ 
P01 PRELIMINARES 

POISOI DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA 

INTEGRAL DE ÁRBOLES 
P01 SOl C014 DESMONTE DE TERRENO, CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE: 

CARGA Y RETIRO DE MATERIAL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA. DE 

MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 

HAS 6.83 5.42 - 0.00 39.658.63 $ 214,949.77 

/ 
10519 DESPAWE DE TERRENO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. CON 

ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RECUPERACION, 
INCLUYE:CARGA CON EQUIPO MECANICO Y ACARREO AL PRIMER 
KILOMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

M2 88,460.00 45,000.00 - 0.00 45,000.00 11.08 $ 498,600.00 

P01522 EXCAVACIÓN POR ME040S MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN 
TERRENO SECO, CUALQUIER ZON& ,,-.' 

2.01 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIO MECANICOS CON TRACTOR 

TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: CARGA A MAOUIN& 

M3 500,548.93 233,434.90 0.00 33,434.9) 20.38 $ 4,757,403.26 

POIS5I CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN, Al. PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES. 
NCUJYE:DESCARGA 

_,.._" 
/ 

- '-,.,_'\ 

ACARR-01 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION. PRIMER KILOMETRO 

M3 607,710.00 233,434.90 - 0.00 , 233,434.9Cy' 
".. .-.' 

17.33 $ 4,045,426.82 

PRE IMINARES = $ 9 516 379.85 
P 06 OBRAS VIALES 

P06503 CUNIOKMACION CON Y SIN CUMPAC IACIUN DE lUDO uPU D 
MATERIALES ..- ..- - ( 

1.O2MEXC95 FORMACIÓN YCOMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE 
EXCAVACION Al. 95% DE COMPACTACIÓN DE LA PRUEBA MSTHO STO DE SU 
P.V.S.M.( CON ACARREO Al. 1 ER KM) 

M3 169,876.00 121,253.85 - 0.00 1,253.8w 50.87 $ 8,168,183.35 

OBRAS VIALES $ 6,168,183.35 
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