Nombre de Obra

SISTEMA IR

MUNICIPIO DE
Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A.DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022
Clave Descripcién

1

FORMACION Y RECTIFICACION DE BORDOS
P01 PRELIMINARES

FORMACION DE PIEDRAPLEN CON PIEDRA BOLA
P01 PRELIMINARES
P06 OBRAS VIALES
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON GRAVON O ROCA ALTERADA
PO1 PRELIMINARES
P06 OBRAS VIALES
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO
P01 PRELIMINARES

P06 OBRAS VIALES

Resumen de Estimaciéon

BORDO DE TRANSICION Y PROTECCION (FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION)

P06 OBRAS VIALES

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

oo o

ING ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

4

SUPERVJ, o

= Total de Estimacién s/IVA:
[ ARQ. CARMEN ROSARIO =

UZARRAGA ACOSTA

RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE
RAFAEL BUELNA) A KM 4+080 (CALLE VELINA LEON DE MEDINA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,

Manto

/GRAL DE SUPERVISION DE OBRA )

23/08/2022
Pagina 1 de 1

S-05

Importe de la Estimacion s/iVA $8,444,768.92

Importe del Contrato s/IVA: $72,123,129.85
No. Estimacién: 2
Tipo Estimacion: Normal

al 31/12/2022

al 15/08/2022

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:

10/06/2022
11/07/2022

2,485,055.06

57,097.15

175,341.60

31,898.66

76,784.90

831,199.84

3,380,164.73

1,407,226.98

8,444,768.92

$0.00

$8,444,768.92




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D
Estimacion

RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM 4+060 (CALLE VELINA LEON DE

MEDINA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 No. Estimacion:
Culiacan Importe del Contrato s/IVA $72,123,129.85 Tipo de Estimacion:
CONSTRUCTORA BOGAX, SA. DEC.V. Periodo del Contrato ~ 10/06/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta

Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién

FORMACION Y RECTIFICACION DE BORDOS

)BRA

Acumulado

Estimaciones

P01 PRELIMINARES
P01S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.
02.01 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIO MECANICOS CON TRACTOR M3 500,548.94 $20.38 233,413.04 65,899.1000 299,312.14
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: CARGA A
MAQUINA,
P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU
ACARR-01 ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 607,710.00 $17.33~ 233,434.91 65.899.1000'/ 299,334.01
EXCAVACION. PRIMER KILOMETRO
Total Partida:
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON PIEDRA BOLA
P01 PRELIMINARES
P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU
010402 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE BANCO EN KILOMETROS M3-  264,040.00 $8.67 0.00 6,585.6000 6,585.60
SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO COMPACTO
Total Partida:
P06 OBRAS VIALES
P06523 ESTABILIZADORES
P06S23C007 PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA PARA ESTABILIZACION DE M3 17,799.89 $159.75 0.00 1,097.5000/ 1,097.60
TERRENO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PIEDRA, ACARREQS,
EXTENDIDO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. (ACARREO AL 1 ER KM)
Total Partida:
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON GRAVON O ROCA ALTERADA
PO1 PRELIMINARES
P01S51 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU =
010402 ACARREQO EN CAMION DE ERIAL DE BANCO EN KILOMETROS M3-  163,520.00 3$8.67 0.00 3,679.20004 3,679.20
SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO COMPACTO
7
N / Total Partida:

23/08/2022

Pagina1de?2

2

Normal

$8,444,768.92

11/07/2022 al 15/08/2022

Monto Estimado
Por Ejercer

201,236.80 $1,343,023.66 59.80

308,375.99 $1,142,031.40 49.26

2,485,055.08

257,454.40 $57,097.15 249

57,097.15

16,702.29 $175341.60 6.17

175,341.60

159,840.80 $31,898.66 2.25

31,898.66

S-04

Avance

%

O/ 0

%

%



_ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D. /BRA 23/08/2022

Estimacion
Pagina 2 de 2
Nombre de Obra RECTIFICACION Y FORMACION DE BORDOS DE PROTECCION DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM 4+060 (CALLE VELINA LEON DE S-04
MEDINA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan . Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022 No. Estimacién: 2
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $72,123,129.85 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato ~ 10/06/2022  al 31/12/2022 Importe de la Estimacion: $8,444,768.92
Periodo de la Estimacién: 11/07/2022 al 15/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
d
P06 OBRAS VIALES Péagina 2 de 2

P06S03 CONFORMACION CON Y SIN COMPACTACION DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD

PIEDRAPLEN FORMACION DE PIEDRAPLEN EN ESPESOR INDICADO, GRAVON M3 19,1561.62 $125.22 0.00 613.2000 613.20 18,538.42 $76,784.90 320 %
0O ROCA ALTERADA ACARREADA AL PRIMER KM , INCLUYE:
EXTENDIDO, COMPACTACION, MANO DE OBRA ( COMPACTACION
POR MEDIOS MECANICOS).

Total Partida: 76,784.90
FORMACION DE PIEDRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO
P01 PRELIMINARES
P01851 CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIGN AL PRIMER KILOMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU
010402 ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL DE BANCO EN KILOMETROS M3-  218,412.00 $8.67 0.00 95,870.8000 " 95,870.80 122,541.20 $831,199.84 4389 %
SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO COMPACTO
Total Partida: 831,199.84
P06 OBRAS VIALES
P06S03 CONFORMACION CON Y SIN COMPACTACION DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD
01.02MBANS5  FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL M3 72,804.00 $141.03 . 0.00 23,967.7000 23,967.70 48,836.30  $3,380,164.73 3292 %
PRODUCTO DE BANCO AL 95% DE COMPACTACION DE LA
PRUEBA AASTHO STD DE SU P.V.S.M.( CON ACARREO AL 1ER KM)
Total Partida: 3,380,164.73
BORDO DE TRANSICION Y PROTECCION (FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION)
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
1.02MEXC95 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL M3 19,787.00 $50.87 0.00 27,663.2000 27,663.20 -7,876.20 $1,407,226.98 13980 %
DE EXCAVACION AL 95% DE COMPACTACION DE LA PRUEBA
AASTHO STD DE SU P.V.S.M.( CON ACARREO AL 1ER KM)
Total Partida: 1,407,226.98
ING ALEJANDRO ANCHEZ — , ——ARQ, CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERY JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CE|
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