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Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/776/2025
; ASUNTQ: SOLICITUD PAGO DE
""" B ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025

oy, 2t ! T Lo UL

MTRO. GONZALQO IRINEC CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.--

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE
LA EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO, LA CUAL REALIZA L OS TRABAJOS APROBADQS POR

EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA
DE SANTIAGC DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA,

e No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025

e IMPORTE DEL CONTRATO: $1,345,444.37 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N)

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO

e IMPORTE A PAGAR: $13,123.89 (TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 89/100
M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 'Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

s EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO

e R.F.C. UIRS-830403-HH7

e DOMICILIO FISCAL: CALLE MAYO #1593 OTE, ENTRE CEIBA Y AMAPAS, FRACC.
UAS 94, LOS MOCHIS, SINALOA, C.P. 81285

e No. DE FACTURA: # F9CD, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
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SERGIO URIAS RUBIO
H7

s N
Réglmean Fiscal: 612 - Personss Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FECHA:

Tipc de Comprobente: | -ingreso

FOUD: 423

CLIENTE: | REC.:
DOMTILIO: VA SOLANG No. S/N COLONIA: Badfiraguato Uzs CFDE: 101 - Constiue Jones,
CIIDAD: . Sinslos, Mévice
STIDA Unidad Clave sat Vaiar Unitario -
SANTIDAD Clave SAT Bescripeién Impuests Impane
E SANTIAGD
IUNICIPIO DE
1.00 ; 132 14,782.50
e E4g -WA-1 h.E8
0
% SVIFYC: § 545,81
$13,127.20
itk SUBTOTAL $11,782.50
IVA 16% $1,885 20
METODG DE PAGO: FFD - tades o diferida TeTA, $13.867.70

COMPLEMENTS DE IMPUESTOS LOCALES {V1.0)
Mesite tatal retenido

impueste local retenido Taszde Reteiician

SUP. MLUN, 2%

CFoI

T -
CFDi Relacionads:
Este documesnts ez una representacidn impresa de un CFDI Lugar de Expedicisn: 84205 Maneda: MixN - Pa

FOLIOFISCAL
DFF7FIC

FEUMA Y HiEA DE CERTIRICALIUA

132025 - 134305

SELLO DIGITAL DEL CFD

{mo3) 2 iz oien de SERGIO URIAS RUBIO. En 27l
] N. M.N, (12,557.70 MM}
fa)
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- JERCIG:URIAS RUBIO

CONSTRUCTORA

Fecha: 17-dig-25
] CARATULA DE ESTIMACION {
CONTRATISTA:  SERGIO URIAS RUBIO 01 (ADICIONAL)

ESTIMACION No:

p— C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1533 OTE. FRACC. UAS 34 C.P. 81255, LOS MOCHIS, FINIQUITO
’ SINALOA. PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: CEL: DEL 01.-din25
a 6683569126 AL 17-dic=25
RF.C.
UIRS830403HH7 FECHA DE CONTRATO:
14-riov-25
i
DEPENDENCIA:  MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: gg?,'%j'go, JE RECULIDE DR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
* ClO: =NOV-,
URBANO Y ECOLOGIA. BADIRAGUATO  BADIRAGUATO INICIO 17-nov-25
TERMINACION:  17-dic25
DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLERGCS, MUNIGIFIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA,

CONTRATO Na:
MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025
IMPORTE SIN IVADE LAGBRA  IMPORTE CON VA DE LA GERA 35% ANTICIPQ DE LA GBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$1,159,865.84 $4,345,444.37 $470,905,53 $1,345,444.37
) BUENO POR: $ 13,123.89
RECIBI DEL MUNICIPIO DE RADIRAGUATOQ: '
$ 13,123.89 (SON TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 88/100 M.N.)
. 01 (ADICIONAL)
EN PAGO DE ESTIMACION: i
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 6,344.41 |MPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN VA $ 18,126.91
MAS LV.A: 3 1,015.11 MASILV.A 16 % $ 2,960.31
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 7,359.52 | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 21,027.22
3 % SVIFYC: $ 543.81 |MENGS TOTAL DEDUCCIONES: $ 7,903.33
TOTAL DEDUCCIONES: $ 7.903.33
SALDO A PAGAR: B 13,123.89 |
ELABORO REVISO AUTORIZO
. ]
\ § - | /_{f( p,
& LA VUL EZU 51 } BTEL RINCON RAMOS
ING. BERGIO URIAS RUBIO ING. JOSER. CONTRERAS LOPEZ OH¥ECTOR DE CBRAZ PUBLICAS

SERGIO URIAS RUBIO COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANQ Y ECOLOGIA
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ERGIO:URIAS RUBIO

CONSTRUCTORA

Cocntrol!l de Estimaciones
SERGIO URIAS RUBIO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS gg”f}f’f{j’“ﬁﬂfﬁﬁgfm
CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS D"-g‘;g;;"k‘aﬁt_fg"}';}géf’*s
CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. ECALAGI
Estimacion;

Fecha:
17 de diciembre de 2025

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

Periodo de la estimacion: 01/12/2025 al 17112/2025| ocatidad: . No. De conirato:
Periodo de Ejecucion: 17/11/2025 al 17112i20625 BADIRAGUATO MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025
Importe del contrato con LV.A: Imp. Contratado sin LV.A Anticipo Importe Anticipo sin LV.A % de Avance
$ 1,345,444.37 | § 1,159,865.84 | § 476,905.53 | $ 405,953.04 5 A_‘_a:; =
168%

Ceonirol Del Anticipo

ESTA ESTIMACION

$ 21,027.22

ACUMULADRO ANTERIOR

TOTAL ACLIMINLADO,

$ 1,324,417.15

$ 1,345,444.37

M)

CONTRATADO

$ 1,345,444.37

AMORTIZA ESTA ESTIMACION importe de la Estimacion (+) $ 18,126.91
16 %IV.AL+) § 2,800.31
$ 7,359,52 Sub-Total A(=) $ 21,027.22
jon Anticipo 5% § §,344.41
AMORTIZACION ANTERIOR 16%LVA(H) § 1,015.11
Total (=) § 7,259.52
$ 463,546.01
_ importe TOTAL § 14,782.50
TOTAL AMORTIZADO 16 %IVAM+) § 1,885.20
Total (=) $ 13.667.70
$ 470,905.53
3% SVIFYC: $ 543 81
ANTICIPO OTORGADO Totat Deducciones (=) $ 7,903.33
$ 479,905.53 importe TOTAL § 13,123.99
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIFO $ 13,123.89
Som: . :
$ = (SON TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 83/100

SALDO

ELABORO
g ato Ul/\-ﬂg Ko

ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIC URIAS RUBIC

REVISG

ING. JOSE R. e%RERAs LOPEZ

CCOORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTCS

F il
. RUBIEL RINCON RAMOS
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANGC Y ECOLOGIA.
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« JERGIO:URIAS RUBIO
B e e
CONSTRUCTORA
FECHA 171212025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SERGIO URIAS RUBIO MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
DoMIcILIO: 81285, LOS MOCHIS, SINALOA, URBANC Y ECOLOGIA,
RFE.C.
|UIRSB30403HHT
[ RESUMEN DE ESTIMACION
| T ;
{ LOCALIDAD: !BADIRAGUATO ESTIMACION: | " ;??‘,x',,c,'f‘,'ff“"
e V| FNIQUITC
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS
"7 CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATG, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,159,865.84
IMPORTE DE ANTICIFO DE OBRA: $470,905.53
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,345,444.37
OBRA IMPORTE
PRELIMINARES $ 42848
ESTRUCTURA $ 36321
ALBARILERIA $ 17,076.66
TRABAJOS FINALES $ 258.56
SUBTOTAL ESTIMACION: : $ 18,126.91
SUB TOTAL= $ 18,126.91
LV.A AL16 % $ 2,900.31
TOTAL = $ 21,027.22
ELABORO VIS AUTQR{ZO
(A% du AS ,f’Zvé e
ING. SERGIO URIAS RURBIO ING. JOSER, CONTRERAS LOPEZ INGTRUBIEL RINCON RAMOS
SERGIO URIAS RUBIO COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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5 Rﬁiﬂ-ﬁﬁms ﬁﬁﬁiﬁ FECHA J7i2z025
R e e i tded 3
CONSTRUCTCRA oA

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SERGIO URIAS RUBIO MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C P, 84285, .
DOMICILIO: oo MOCHIS, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URRANG Y ECOLOGIA.

R.F.C.
UIRS230403HHT
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
. 01 (ADICIONAL
LOCALIDAD BADIRAGUATO ESTIMACION: omisciiaig

DESCRIPCION: CONSTRUCGION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE
TR L oS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMEORTE DE ODRA SN VA $1,155,885.34
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $470,905.53
IMPORTE TOTAL DE GONTRATO: $1,345,444.37
I SEGUN PROYECTO [ HASTA HASTA DEESTA |
S ColCERC (NP T Pu | i estaEstim| EsTmany | EXCEDENTE ESTIMACIGN |  THPORTE
a1 PRELIMINARES
GFU1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
T, D =L =
EsT ABL?“'ENL? E‘I I_s YT?V,ELETASﬁ gg M2 22080)s  1339|s 375331 312.80 Z2030 0.00 32.00| $ 420.48
OBRA Y HERRAMIENTA.
[ I TOTAL DE PRELIMINARES:| § 428.48
G5 ESTRUCTURA
GFiTd SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8°
CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARCADORA
iINCLUYE:  PINTURA  ANTICOR Al ML 3i530{ § 403573 36.30 315.90 0.00 05013 38321
MATERIAL, MANO DE O2RA, HERRAMIENTA ¥
EQUIFO.
[ i TOTAL DE ESTRUCTURA:| § 36321
04 ALBANILERIA
GP177 PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO
PULIDO, CONCRETO HECHO EN OERA GON
FC=: KG/CM2 AGREGADO DE 34| M2 2748| § s3982|S 1432278 59.13 27.48 0.00 31.64571|8  17.076.65
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIFO.

| | TOTAL DE ALBARILERIA:| § 17,076.66

[ TRABAJOS FINALES
GFIgT LIMPIEZA AL FINAL DE LA GBI, INGLUTE: 5565 o on - - - o .
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 S0.80) 5 803)S 220838 31280, Y 200 320015 25358
I [ TOTAL DE TRABAJOS FINALES:| § 25856

TOTAL ESTIMACION| S 18,12¢.9¢

IV.A. S 2,900.31

TOTAL| § 21,027.22
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24112i25, 1542
.Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

24112/2025 4:42:15 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Caomprobante Pago Interbancario
Guardar

Contrato
Nombre del Cliente

Operacion autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacian,

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacién
Tipo de operacién:
Descripcion:
Cuenta de retiro:
Divisa de la cuenta:
Titular de fa cuenta:
Nombre banco destino:
Fecha de creacidn:
Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

ADMIN1

Pago Interbancario
EST 01 AD FINQ ADOZ3
0124174338

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

BANORTE
24/12i2025
EST 01 AD FINQ ADOZ3

ASD 6551749382

Datos de confirmacién de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacién

Porcentaje Firmado:

Detalie de firmas
Accién

CREQ

FIRMO

0000716006

0050525183

100%

Usuario

ADMIN1

ADMIN1

Poder:

importe de la operacién:

Cuenta de depésito:

Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Fecha de aplicacién:

Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio tGnico:

Estado:

Parcentsje aportada

—%

100 %

BBVA México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México

hitps://www.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibse_v7/serviel/OperacionCBTFServiet?praceso=firmas_pibee_pr&operacion=firmas_pibee op... 1/

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

100%

13,123.89 MXP

072743011836273107

MXP

SERGIO URIAS RUBIO

2411272025

16:42:08

002601002512240000716006

1401202512241642080050525189

Operado

Fecha
24/12/2025

24122025

www.bbwanetcash.mx



