



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 14/04/2023

INICIO:

09 DE FEBRERO DE 2023.

TERMINO:

21 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
870	REHABILITACION DE GAZAS DE ACCESO MEXICO 15-AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125+000.	GUASAVE	ESTATAL	\$2'983,875.80	\$2'983,875.80	\$2'983,875.80	\$0.00	100	100