SISTE‘ INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y PRIVADA EN LA

COLONIA LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA:
Localidad: No. Estimacion:
Contratista: FRIMA 121, SA.DEC.V. 4 . Tipo Estimacion:
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606-2023 ¥ Periodo del Contrato: 30/06/2023
Periodo de la Estimacion: 31/08/2023
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES 6,997.15/
P05 CONCRETO HIDRAULICO 100,724.27/
P06 OBRAS VIALES 14,897.98/
Total Paquete s/IVA: 122,61 9.40/
Ajuste por Redondeo: $0.00 /
Total de Estimacién s/IVA: $122,619.40 /
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‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I.'.)BRA
Estimacién

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y PRIVADA EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN, >
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606-2023 . No. Estimacién: 3 7
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $481,138.45, Tipo de Estimacién: Adicional 7
Contratista: FRIMA 121, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato  30/06/2023 al 30/09/2023 Importe de la Estimacién: $122,619.40 4
Periodo de la Estimacion: 31/08/2023 al 14/09/2023 ¢ f
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Mento Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P:U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION

P01 PRELIMINARES
P01S28 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION
P01S529C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 174.00 $253.98 / 174.00 27.5500 7 201.55 -27.55 $6,997.15/ 11583 %

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA
DE LA OBRA.

Total Partida: 6,997.15 /
P05 CONCRETO HIDRAULICO

P05513 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT

P05513C008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN M3 27.00 $3,045.33 / 27.00 25.5300/ 52.53 -25.53 $100,724.27/ 194.56 %
LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
VIBRADC, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADQ,
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.

Total Partida: 100,724.27/
P06 OBRAS VIALES

P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 58.00 $481.95 / 59.00 11.0400 # 70.04 -11.04 $5,320.73/ 11871 %
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 45.00 $169.18 / 45.00 7.5300 / 52.53 -7.53 $1,273.93/ 116.73 %
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. /
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@ 1eMa InTEGRAL DE suPERVISION cfpBRA
Estimacién

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y PRIVADA EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO EN CULIACAN;
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2606-2023 / _ No. Estimacion: 3/
Localidad: . Importe del Contrato s/IVA $491,138.45 7 ,/Tipo de Estimacién: Adicional .
Contratista: FRIMA 121, SA.DEC.V. Periodo del Contrato 30/06/2023 al 30/09/2023 Importe de la Estimacion: $122,619.40,

Periodo de la Estimacion: 31/08/2023 al 14/09/2023 /

Contrato Estimacion Esta Acumulado
- Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
PO6S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,

POBS05C022 ARENEC PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 4.00 $588.86 / 4.00 0.2000 / 4,20 -0.20 $117.77/ 10500 %

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA
A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P0&S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100

P08S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 59.00 $585.92 59.00 11.0400 7 70.04 -11.04 $6.468.56 11871 %
DE CUERPQ DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN
MATERIAL PETREOQ COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADOQ,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION.

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-80, A LT 443,00 $zo.as/ 443.00 82.3100 / 525.31 -82.31 $1,71s.9a/ 11858 %
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDC A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTOQ, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 14,897.98
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