Resumen de Estimacién Pagina 1 de 1
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA
CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA importe de ta Estimacion s/IVA $153.036.17
Municipio: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA: $1,053,754.80
Localidad: MAZATLAN No. Estimacion: 2
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Tipo Estimacién: NORMAL
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003-2022 Periodo del Contrato: 08/04/2022 al 06/06/2022
Periodo de la Estimacién: 01/05/2022 al 31/05/2022
Clave Descripcion Monto
E1
CONSTRUCCION DE RED DE ATARGEAS
PO1 PRELIMINARES 72,261.46 /
Total Paquete s/IVA: 72,261.46
E2
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
P01 PRELIMINARES 81,674.71 P
Total Paquete s/IVA: 81,674.71 /’

Total de Estimacién s/IVA:

$163,936.17
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X

ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA
SUPERVISOR SOP.

ING. MELESIO PEREZ PULIDO
JEFE ZONA SUR

ING. EL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ

/" ADMINISTRADOR UNICO




Estimacion /

JNcmhre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,

ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacion: o)
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80 Tipo de Estimacion: NORMAL

Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022 al 06/06/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion: 01/05/2022 al 31/05/2022

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer

E1 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS
PO1 PRELIMINARES

P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

1A-1 Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la ML 402.43 $13.70 f" 331.00 /71 .0000 / 402.00 0.43 $972.70 .~
instalacion de Tuberia

P01816 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENC SECQ, EN ZONA B,

CLASES I Yl
1A-2 Excavacién de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en M3 181.09 $56.56 / 99.30 / 21.3000, 120.60 60.49 $1,204.73 /’
seco en material comdn
P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.
2B-7 ruptura y reposicion de concreto hidraulico de 15 cms de espesor, fc= 250 M3 6.00 $2,454.38 0.00 / 0.6800 | 0.68 5.32 $1,668.98 .~
kglcm2 £
PO1S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
1A-9 Acarrec de material inerte en los kilémetros subsecuentes al primero (8 2.00  M3- 422.54 $8.21/ 42254 /4225400 / 0.00 0.00 -$3,469.05
kms. ) :
P01ST72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS
1A-5 Plantilla compactada al 90%, con material de banco incluye: Obtencién, M3 30.18 $332.38 24.85 /5.3300 ; 30.18 0.00 $1,771.32 /
extraccidn, carga y acarreo en el primer kildmetro y subsecuentes, papeo y
humedad F
1A-6 colchon compactado al 30%, con material de banco incluye: Obtencion, M3 181.09 $331.23/ 113.75 .~ 67.3400 ° 181.09 0.00 $22,305.03 /
extraccion, carga y acarreo en el primer kildmetro y subsecuentes, papeo y
humedad
\ 3\
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ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA JEFE DE SUPERVISION ZONA SUR ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR SOP.




) Estimacion )

qNombre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,

ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacion: 2
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80  Tipo de Estimacion: NORMAL

Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022 al 06/06/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion: 01/05/2022 al 31/05/2022

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer

P01S78 MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION

1A-10 Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra M2 4,024.30 $5.09 / 0.00 ,4,020.0000 4,020.00 4.30 $20,461.80 ~ *
P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO
1B-2 Instalacién y prueba de Tuberfa de PVC para Alcantariltado SERIE-20 de 8" ML 402.43 $60.59 / 331.00 ~71.0000 402.00 0.43 $4,301.89 .
de diametro :

P22S03 BROCALES Y TAPAS

1B-3 Suministro e instalacion de Brocal y tapa de fierro fundido para trafico pesado  PZA 8.00 $4,325.55 / 6.00 . 2.0000 8.00 0.00 $8,651.10
para pozo de visita tipo comun :

P22805 POZO0S DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA,
SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA

1C-3 Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de PZA 8.00 $7,196.48 / 6.00 _/2.0000 /" 8.00 0.00 $14,392.86
concreto, aplanado interior con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media
cafia, suministro y colocacion de todos los materiales a una profundidad de
1.25 mis
Total Partida: 72,261.46 7
E2 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.
1A-1 Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la ML 582.00 $13.70 )/ 385.00 #148.5000 | 533.50 48.50 $2,03445 -
instalacion de Tuberia
P01S16 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B,
CLASESIY N
1A-2 Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en M3 245.20 $56.56 /" 115.50 4 44.0500 / 159.55 $2,491.47
seco en material comun \\ Q
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Estimacion )
FNomhre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,
ESTADO DE SINALOA
Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacién: 2
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80  Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato 08/04/2022 al 06/06/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion: 01/05/2022 al 31/05/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
1A-9 Acarreo de material inerte en los kilémetros subsecuentes al primero ( a 2.00 M3- 384.12 $8.21 384.12 _--384.1200 5 0.00 384.12 -$3,153.63
kms. ) KM
PO3 OBRA CIVIL
P03S06 REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS
2C-1 Construccion de Registro de ladrilio de la region de 60 x 40 cms. hasta un PZA 97.00 $2,914.48 70.00 p 27.0000 /" 97.00 0.00 $78,690.96
metro de profundidad incluye; excavacion y afine, relleno, plantilla de concreto
simple de 10 cms de espesor, aplanado con mortero cemento arena
proporcién 1:3, marco y contramarco con angulo de 2"x1/8 y 1 1/2x1/8,
tapadera de concreto armada con malla lac de 6-6/10-10
P22 ALCANTARILLADO
P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO
2B-4 Instalacién y prueba de Tuberia de PVC para ALCANTARILLADO SERIE 20 ML 582.00 $40.04 / 385.00 /148.5000 / ' 533.50 48.50 $5,945.94 /
de 6" de diametro !
P22802 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
2B-5 Instalacion de Yee de PVC para ALCANTARILLADO de 8" a 6" x 45°° PZA 97.00 $72.21, 70.00 “27.0000 97.00 0.00 $1,949.67 -
2B-6 Instalacion de Codo de PVC SERIE 20 de 6" x 45° PZA 97.00 $74.14 7 70.00 p 727.0000 97.00 0.00 $2,001.78
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05  COMPLEMENTOS DE SENALIZACION
6A-1 Suministro y colocacion de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mis, con bastidores LOTE 1.00 $8,285.93 1.00 /+1.0000 V4 0.00 1.00 -$8,28593 7
de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1 1/2" cal. 14 y lamina negra cal 20 con postes de
1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1
1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lamina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a
dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las
medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye:
colocacién en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no
menor a 80 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta .f\\,‘
ejecucion \ \
\\ \ “ Total Partida: ) 816141 (¢
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