PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Vi ECA|

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

12 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

26 DE ABRIL DE 2022.

/Y4

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
’ TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
TRABAJOS
703-7 CON CAMION | BADIRAGUATO | ESTATAL $62,100.15 $62,100.15 $33,120.00 | $28,980.07 53 53
VACTOR




