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GCOBRIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CISTERNA, BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION, EN  PRIMARIA FRANCISCO VILLA,

ACUERDO AL CONTRATO: UBICADO EN LOS AYALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2022

N° DE OBRA: 220002 |[ARUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022

NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE DE ESCUELA: 25DPR1773Y
MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: LOS AYALES

| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-007-2022 [lmonTO: I 262,872.32
[[CONTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V.

"COMPANiA AFIANZADORA: (| ASERTA f;';'g,”o“ ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $26,287.23
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 08 DE MAYO DE 2022
| NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $262,872.32 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[ICONVENIDO: $0.00 10 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 01 $241,227.81
[EJERCIDO: $262,872.32 16 de marzo de 2022 20 de marzo de 2022 02 FINIQUITO $21,644.51
SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 02 $262,872.32

EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 20 DEL MES DE MARZO DEL ANO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES.

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION|

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOf\l
ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE { ISIFE:

ENTREGA PORLAIEMPRESA:
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CISTERNA, BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION, EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA,
ACUERDO AL CONTRATO:; UBICADO EN LOS AYALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
{[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2022
[IN° DE OBRA: 220002 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
HNOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA FRANCISCO VILLA ICLAVE DE ESCUELA: 25DPR1773Y
{IMUNICIPIO: CULIACAN lilLocaLipap: LOS AYALES
I
|[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-007-2022 [[MONTO: ] $262,872.32
CONTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V.
[COMPANIA AFIANZADORA: || eorrmsmmosemomesnones I ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO || $26,287.23
[PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 08 DE MAYOQ DE 2022
l
[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: NICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADQ: $262,872.32 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|lcoNVENIDO: $0.00 10 de marzo de 2022 15 de marzo de 2022 01 $241,227.81
|[EJERCIDO: $262,872.32 16 de marzo de 2022 20 de marzo de 2022 02 FINIQUITO $21,644.51
ISALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $262,872.22
EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALES MUNICIPIO DE - CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 20 DEL MES DE MARZO DEL ARO 2022 :
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL. DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR ViCIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMAGION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUENFRATAR, SE DEJA CONSTANG# BE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR
INTERVINIERON EN ESTE AOUS , /
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