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A INSTITHTO SINALGENSE
S l NALOA joaquin.murrieta@isife.gob.mx ISIFE ¥ LA NRAESTRKTIRA

GOBIERNO DEL ESTADO 667 71270 14 Ext. 120 uflml[ﬂﬁﬂ"“
667 713 3363 - 713 3463

AREA: Direccién de Infraestructura

OFICIO: D.l. 982/2022

ASUNTO: Se remite documentacion para
su gestién de pago.

Culiacan, Sinaloa, 28 de Julio de 2022.
Lic. Hernando Franco Gomez
Director Administrativo

Instituto Sinaloense de Infraestructura Fisica Educativa
Presente.

En apego a las facultades que me confiere el articulo 20 fracciones I, III, VIII y XIII, del Reglamento
Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, asi como en las atribuciones que
me concede el articulo 22 fracciones II, VIII, XV, XLIV y XLV, del mismo ordenamiento juridico, y en
cumplimiento de los articulos 78 y 79 primero y segundo parrafos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y articulos 102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117,
118 y 119 de su Reglamento; asi como del articulo 4 fraccién XV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, le comunico a Usted, que respecto al Contrato nimero: ISIFE-FAM-ADE-EPR-126-2022
relativo a los trabajos realizados por la empresa: COMATRU, S.A. DE C.V., en la Obra con niimero: 220616
incluida en el P.G.O.: 22201 con oficio de autorizacién de recursos nimero: SAF-AGF-018/2022 ; el dia de
hoy, mediante oficio nimero: D.S.O. 986/2022 de fecha: 28 de Julio de 2022 (se anexa copia para pronta
referencia); el Departamento Supervisién, me ha hecho llegar, debidamente validada y firmada, por su titular,

por el Supervisor, y por el Area de Estimaciones a mi cargo, asi como por el contratista, la informacién original
siguiente:

Factura de Estimacion (*): 573 218 412 53
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $ 218,412.53
Recibo de Estimacién (*): 02 FINIQUITO $ 218,412.53
Estado de Cuenta de la Estimacién: 02 FINIQUITO $ 218,412.53
Resumen de Estimacién: 02 FINIQUITO $ 349,942.73
Cuerpo de la Estimacion: 02 FINIQUITO N/A
Niimeros Generadores: 02 FINIQUITO N/A
Croquis: 02 FINIQUITO N/A
Archivo Fotogrifico: 02 FINIQUITO N/A
Bitacora: 02 FINIQUITO N/A
Finiquito de Obra: N/A N/A
Acta de Entrega-Recepcion: N/A N/A
Importe a transferir al contratista N/A $ 218,412.53

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el recuadro
que abajo se incluye; el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior, permanece
bajo resguardo de esta Direccién; por tal motivo, le solicito de la manera

mds atenta, que con fundamento en el tercero y cuarto parrafos del articulo 79 Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, tenga a bien, llevar a cabo las acciones que
sean necesarias, a efecto de realizar el pago de dichos documentos, mismos que son los siguientes:

Bahia de Navachiste 609 Pte., Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170, Culiacan, Sinaloa



A INSTITWTO SINALGENSE
S l NALOA joaquin.murrieta@isife.gob.mx lSIFE ¥ LA INRAESTRIKTIRA

GOBIERNO DEL ESTADO 667 712 70 14 Ext. 120 l—--lrlxlzmumm
667 713 3363 - 713 3463

Lo , . . .
Factura de Estimacién (*): » $ 21841253
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $ 21841253
Recibo de Estimacion (*): 02 FINIQUITO $ 21841253
Estado de Cuenta de la Estimacion: 02 FINIQUITO $ 21841253
Resumen de Estimacion: 02 FINIQUITO $ 349,942.73
Finiquito de Obra: N/A N/A
Acta de Entrega-Recepci6n: N/A N/A
Importe a transferir al contratista N/A $ 218,412.53

A este respecto, con el fin de delimitar la responsabilidad y competencia del suscrito en este proceso, y facilitar
a su vez la gestion de pago que esa Direccién a su digno cargo se sirva realizar, a continuacién, por este
conducto procedo a certificar que, en cuanto al correcto cumplimiento de la parte técnico-normativa,
correspondiente a la verificacién de las operaciones aritméticas, asi como a la ejecucion y recepcién de
los trabajos, y a la integracién documental del expediente arriba mencionado, le informo que, el Titular de
este Instituto cumple con el segundo parrafo del articulo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Sinaloa, ya que, el pago que se sirva usted realizar corresponde a compromisos
devengados, y le garantizo, que lo puede efectuar porque esta Direccién y las areas competentes a mi
cargo, asumen la responsabilidad de la previa aceptacion de los bienes y/o servicios amparados con la
documentacién que en este acto se le esta presentando.

Lo antes expresado, apegado conscientemente y en pleno respeto al marco normativo vigente, integrado por los
articulos 4, 6, 7, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; asi como a los preceptos contemplados en el
Cédigo de Etica de los Servidores Publicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en el Cadigo de
Conducta del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa (ISIFE).

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Joaquin (J

Encargado Dirgccigh'de Infraestructura

C.c.p.-Arq. Hugo Ec:haveeses.- Director General del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.- Edificio.
C.c.p. Ing. Felipe de Jesiis Osuna Zatarain.-Director del Organo Interno de Control del ISIFE.-Edificio.

C.c.p.- Archivo.

HEM/JOMC/YDCV/MAUQ***

Bahia de Navachiste 609 Pte., Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170, Culiacan, Sinaloa
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COMATRU, S.A.DEC.V. Factura 573

. COM160530D39 FOLIO FISCAL (UUID)
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales BA41DE61-6D39-44FC-B942-C1ABFD4DA874
MINA SAN JOSE DE GRACIA, 2126, ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296, CULIACAN NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
D RO, A, ginaloa, México 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
CLIENTE 00001000000504964150
INSTITUTO SINALOENSEESSC%;\\_I_II:I/f;RAESTRUCTURA FISICA FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
|

2022-07-26T09:55:41

IS1080329PUA RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

USO CFDI: 101 - Construcciones

) " ' SVT110323827
Bahia de Navachiste, Pte. N% sgaﬁégaéﬁggﬁ; ,dl‘\e/:é’\)‘(li'::ez;lc Culiacén, 80170, Culiacan FECHA Y HORA DE EMISI ON DE CFD!
2022-07-26T08:36:05

LUGAR DE EXPEDICION

80296

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa
3.00%

Cantidad Descripcion

1.0

0

£48

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO

MONEDA

Impuesto Importe
SFP INSP. OBRAS $9,050.24

$9,050.24

. | __Precio Unitario] ________Importe|
PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO $ 196,088.60 $ 196,088.60
CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-126-2022

N° DE OBRA: 220616
N° DE PGO: 22201

REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA
MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION
IMPORTE: $ 301,674.77
IVA: § 48,267.96
TOTAL: $ 349,942.73

AMORTIZACION ANTICIPO 35%
IMPORTE: $ 105,586.17

IVA: $ 16,893.79

TOTAL: $ 122,479.96

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: $0.00
3% INSP. OBRAS: $ 9,050.24

5 AL MILLAR CM.1.C. $ 0.00

TOTAL: $ 9,050.24

SUBTOTAL BASE DEL IVA: $ 196,088.60
SALDO LIQUIDO: $ 218,412.53

Clave Prod. Serv. - 72151500 Servicios de sistemas eléctricos
impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 196,088.59 Tasa - 0.160000 Importe - $ 31,374.17

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, SUBTOTAL $ 196,088.60
53/100 MXN TRASLADO IVA TASA 0.160000 $31,374.17

RETENCION LOCAL SFP INSP. OBRAS $9,050.24
| - Ingreso 3.00%

03 - Transferencia electrénica de fondos TOTAL $218,412.53
PUE - Pago en una sola exhibicion
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DNHOX|PM/eDSszungrnADH+u8W'0uLv7lG5nJg$1ngTACFNTCqOELChatpDlIIAyIZe/uLPXZOtReiAI/ 'YNG +d+TAz4RQD/wMMah0Q6XJ35hmJVRb3H/GCaeMudblr
x8tzrXnpo0nbO3T130a4ugPS3mSwR/7/BTagT1sIDYfyoatgUAILN2rpBowKsJ1SLvpBwDBhWGPEVIEMShIfx6sxGIPh/zmBav7AGE6Si10T1dnCxwiRtptmisVKr22f6SRgY
QksZ00R+cFF/y93AR89TgKxYBRAOGTUOe8yaU6nphahhBENEbdWI2RqGCAA04s00YN/KImYMaShajQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gSzBOSOXPLBhunyAtOPFF‘LwOQer354ZZNBrVCIQUwC1 cmBurelLfWFgHDNAb3XqsOQf/1b+/nwEwg08mxLF4MqxOl6ax/0xn9EQ2TDL GjOItKGujIBrpbvMKYpa+nSFTKZi
rXFS8WAB|Q7VShcABn2uLmcFqWFjOVYMOfoxZZpOm2ZNpaMionSYFvidUO5kHMda7uVBpHFtf4/DKm1qqYaRivinrhcz+rJ/CYQYDCvuxs50qawSZ1wtZPGKO3pLktgxSfj
CPCnup4vQVIx8WyWiINIzS3pZ 1 TOrWe+mYFZR0/nrhwZwzRhUw/17VoneL3rcotVe+agTGBTI14Sqh1Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|1.1|BA41DE61-6D39-44FC-B942-C1ABFD4DAB74]2022-07-
6T 9:55:41:!5\,7110323827|DNHOX|PM/eDBszu| gmADH+u8WjOuLv7IGSnJg{?bg9T4CFNTCqOELChatpDtIIAg/2eD/gLPXZOtReiAI/gYNG+d+TA24ROD,’wMMahOQSX
Wi

J35hmJVRb3H/GC9aeMudblirx8tzrXnpo0nbO3T130a4ugPS3mSwR/7/BTagT1s|DYfyoatgUAILN2rp8owKsJ 1 SfLvpl hWGP6VISm5hifx6sxGIPh/zmBqv7AGE6Si10T1
dnCxwIRtptmisVKr22f6SRgYQksZ00R+cFF/y93ARBITgKXYBRIOGTUOe8yalBnphahh8BNEbdWt2RqGCAA04s00YN/kImYMaShajQ==000010000004 13073350

Este documento es una representacion impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1
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Verificacion de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor Nombre o razén social RFC del Nombre o razén social del receptor
del emisor receptor
COM160530D39 COMATRU, S.A. DE C.V. ISI080329PUA INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Folio fiscal Fecha de expedicién Fecha PAC que certifico

certificacion
SAT
BA41DE61-6D39-44FC-B942- 2022-07-26T08:36:05 2022-07- SVT110323827
C1ABFD4DA874 26T09:55:41
Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de cancelacién
comprobante
$218,412.53 Ingreso Vigente Cancelable sin aceptacion

Imprimir



":i‘\ WINTETS SIAISTRSE
S SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA T 3 e

T,

h\ 4 Somcano ssresraos  INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA  e=liamam
ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRERARIA MANUEL ALBERTO
CUERDO AL CONTRATO: COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CUL!ACAH, ESTADC DE SINALOA.

° DE OBRA: 220616 RKUTORlZACIGK SAF: If SAF-AGF-018/2022

) e
| PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

[NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA M'“ELLwTO COVARRUBIAS LAVE DE ESCUELA: H 25DPR1937R
[IMUNICIPIO: CULIACAN OCALIDAD: i CULIACAN ROSALES

hﬁUMERO DE CONTRATO: L ISIFE-FAM-ADE-EPR-126-2022 {MONTO:

|[cONTRATISTA: [ COMATRU, S.A. DE C.V.

I
PANIA AFIANZADORA: S.A. DE C.V., GRUPD $ 565,705.44 || $ 161,631.27
FINANCIERO ASERTA ANTICIPO CUMPLIMIENTO |
ERIODO CONTRATO: || INICIO:

$1.616,312.68

I 27 de junio de 2022 _JFERMNO: I 25 de agosto de 2022 —
L___
[NUMERO DE CONVENIO: || i monTO: I
H{PERIODO CONVENIO: INICIO: || [ITERMING: il
‘ IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[[CONTRATADO: [s 1,616,312.68 PERIODO: [ NUMERO: | MONTO:
|[cONVENIDO: [s -J| 27 dejunio de 01 NORMAL $
{[EJERCIDO: [s 1,616,312.68 13 de julio de 20 a2 FiNIQUITO {1 $ 349.342.73
ALDO QUE SE CANCELA: | § - I i
i ﬂ
i
I JOTALES: i 02 s __161631268]
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE Juio DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOﬁ
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
JECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

"sm OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

E: ENTREGA P LAJEMPRESA:

A 3
X g

R € JONATHAN ALFREDIO MARTINEZ TRUJILLO
ING. RAFAELBALCEDO GARCIA COMATRU, S.A. DE C.V.
SUPERVISOR REPRESENTANTE LEGAL

TE oS

ING. JOAQUIN OMAR RIETA CASTRO
ENCARGADO DE DIR N DE INFRAESTRUCTURA




INSTITUTO SINALOENSE DE LA e
) SINALOA  |\FRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA  LESHFER s

O ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL Al BERTO
CUERDO AL CONTRATO: COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADG DE SINALOA.
——
{[PROGRAMA: I __FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
{iN° DE OBRA: ] 220616 CION SAF: SAF-AGF-018/2022
SCUELA: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS 25DPRISITR
ukcouams DE ELA: ” LOAIZA Ecuws DE ESCUELA: | Ri
[(MUNICIPIO: I CULIACAN JiLOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-126-2022 MONTO: 1 $1,616,312.68
ONTRATISTA: COMATRU,SA. DECV. _ _
COMPARNIA AFIANZADORA: S.A. DE C.V., GRUPO $ 565,709.44 $ 161,631.27
FINANCIERO ASERTA ANTICIPO CUMPLIMIENTO
{PERIODO CONTRATO: INICIO: 27 de junio de 2022 TERMING: 25 de agosto de 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: ERMINO:
[ TMPORTE: 1l RESUMEN DE ESTIMACIONES:
PERIODO: NUMERO: MONTO:
27 de junio de 2022 12 de julic de 202 01 NORMAL $ 1,266,369.95
13 de julio de 2022 20 de julio de 20 02 FINIQUITO $ 349,942 73 |1
[SALDO QUE SE CANCELA: IF ]
1 i H ]
| TOTALES: | 02 B 1,616,312.68
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 20 DEL MES DE JuLio DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR Sujj
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATA
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

SE ' CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENEsL

Z
ENTRER &CIBE PORPLANTEL:
§
N

Ry '_'_ N LQ/
us:;ﬁmcbos -3 ED_LLCAcec'm PUBLICA l ‘

ARQ. HUGQ FEAN ESC.PRIM. M | Ci) TORRES ABANILLAS,
' \( COVARRU';TAUsEtg:zA DIREpOR’ DEL LANT@‘(’ o”"o
// §

CLAVE: 25D F R 1937 4
ZOMA 603, CULIACAN, si» f; -

'1--;1

ETARA DE PLANEAGION EY
v [ ’

ING. JOAQUIN/OM URRIETA CASTRO
ENCARGADO DE DIREC DE INFRAESTRUCTURA SUBSE
V4




- SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBO , R ol
Fecha: {20-jul-22 ,/ ]

} o _ CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:| 02 FjMiQuITO]
CONTRATISTA:  [COMATRU, S.A. DE C.V.
ESTIMACION No: 02 FM!TO
BOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, :

) CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80296 PERIODO DE ESTIMACION: ~_~
TELEFONO: CEL: DEL 13Ju-22 7/~
667-137-5074 667-283-1702 ' AL 20-ut-22
R.F.C. pd i
COM180830D39 / FECHA DE CONTRATO:

No.DEPGO: ~ [22201 [No.DEOBRA: __ 1220616 7 | [20-jun-22

_ : . PERIODO DE  EJECUCION  DEL
PLANTEL: ) / LOCALIDAD: MUNICIPIO: NTRATO: )

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS CULIACAN ROSALES _~"|CULIACAN INICIO: 27-jun-22 /
LOAIZA
/ TERMINACION:  |26-ago22
ZSCRIPCION: PRORROGA:
REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO|pgr:
COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE#—
SINALOA, ' /
4

CONTRATO No: . .| FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL

ISIFE-FAM-ADE-EPR-126-2022 / °5’éEN DEL RECURSO: BASICA P
OFICIO DE ORIGEN DE / . _~
RECURSO: SAF-AGF-018/2022 _ |FECHA DE AUTORIZACION: L 31-ene-22

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: B

$1,393,373.00 $1,616,312.68 $565,70944 $1,616,312.68 -
Z
BUENOPOR: | s 218,412%3
RECIBI DEL INSTITUTS SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE: 7
$ z1s,41z.53ﬁsom: DOSCIENTOS DIECIOCHO /mL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M.N,.~
EN PAGO DE ESTIMACION: |02 FiNiquio Pz
7 / n
DEDUCCIONES: GALCIO DE ESTIMACION /1
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $  105,586.17 [IMPORTEDE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 301,674.77 /
MAS LV.A.: $ 16,893.79 MASKV.A 16 % $ 48,267.96 [ -
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $  122,479.96 AL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 349,942.73 L
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*) $ - |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: I's 131,530.20 //
INSP. DE OBRA 3% $ 9,050.244 /
5 AL MILLAR C.M.L.C: $ .
TOTAL: $ 9,050.24 -
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN VA 'SMAGAR: - 218412.53 /
{  AVANCE Fisico DE OBRA: 100.00% {

C. JONATHAN AL REEDOMARTINEZ TRUSLLO :
COMATRU, S.A. DE C.V. ING. JOAGUIN O URRIETA CASTRO ING, RAFAEL SALCEDO GARCIA

CONTRATISTA __. ENCARGADO DH PIREC DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR

" ARQ. BIESO RILLO ACOSTA
COORDINADOR DE SUPERVISION

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE supesz

v2.0
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INSYSTUTD SINALOENSE

BE LA WNFRAESTRUCTURA

FECHA 20/07/2022

CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, INSTITUTO SINALOENSE DE LA
: COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
Z
[ a __RESUMEN DE ESTIMACION / | |
Z Ve
No. DE PGO: 22201 |[No. DE OBRA: _ [220616 7 C.CT. 25DPR1937R  ~ [ESTIMACION: [ 02 FINIQUITO
, PRIMARIA MANUEL ALBERTO . |CULIACAN y , _
PLANTEL: COVARRUBIAS LOAIZA / LOCALIDAD: | poreal ES MUNICIPIO: cu&yAN /
; 7
DESCRIPCION: | REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO
" |COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $1,618,312.68 ) ~
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $565,709.44 '/
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,616,312.68
OBRA IMPORTE
PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA ,
ALUMBRADO /
'MODULO B $  131,060.63 / ,
MODULO C $ 59,850.29 / ,
MODULO D $ 88,832.94
MODULO E $ 45,543.40
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 325,287.26 /
POR EFECTO DE COBRO DE
STIMACION SOLO SE
COBRARA »
SUB TOTAL= $ 325,287.2 /V 301,674.77/]
LV.A AL 16 % $ 5204596/ % 48,267.96 11
TOTAL = % 377,333.22 ,$’ 349,942.73 |
C. JONATHAN ALFRES TINEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A. DE C.V. ING. EL SALCEDO GARCIA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

v2.0



'] SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

COMATRU, S.A.DE C.V.

DOMICILIO:
RF.C.

COM160530D39

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO

TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, WUACAN,

FISICA EBSCATIVA

TESIFE Sy
b e T e T i

FECHA
HOUA:

20/07/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO ~ SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA
EDUCATIVA

/ »

s /
/" ESGLOS!

No. DE PGO:

22201 ©  [No.DE OBRA: 220616 |C.CT.

[25DPR1837R

E DE CONC g‘ros DE ESTIMACION

pd

e

/.

ESTIMACION:

02 FINIQUITO)

PLANTEL:

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

/F

LOCALIDAD:

CULIACAN ROSALES/

MUM(?PO':

CULIACA]

DESCRIPCION:

REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA

CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTW SINALOA.

TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO OOVARRUQKLOAIZA, UBICADA EN

IMPORTE DE OBRA:

$1,616,312.68

v

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$565,709.44

{MPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,616,31268 »

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN FROYEC"I’U

VOLJPU

DEESTA

MPORTE

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

OBRA ELECTRICA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

ALUMBRADO

MODULO B

PTO105-22-18

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

*TEMP1

PZA

1.00

9,141.66

$9,141.66

3.00 0.00

2,00,

3.00

$27,424.98

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNIETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANG
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

PZA

1,188.85

$7,133.10

4.00 0.00

-2.0D

4,00

$4,755.40,

*TEMP2

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANC
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGTA INSTALACION,

PZA

3.00

839.01

$2,517.03

1.00} 0.00

2,00

1.00

$839.01

“TEMP3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

5.00

4,018.68

$20,098.40]

10.00 0.00

5.00

10.00

$40,196.80

*TEMP4

SUMINISYRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ML

12,00

495.12

$5,941.44

52.15] 0.00:

40.15

52.16

$25,820.51

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

877,75

sa77.ﬁ(

1.00]

2.00

$1,755.50)

*TEMPS

*TEMP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
TINE PPy

PzZA

2,00

891,52

$1,783.04

5.00 0.00

3.00

5.00!

$4,457.601

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE
COBRE THW-L3 CAL. 14, CONECTOR USQO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

85.00

510.60

Ma,4o1.oﬂ

50.55 0.00

-34.45er 50.55

$25,810.83

TOTAL MODULO B|

A

$131,860.83




v{f : SINALOA

% GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

DOMICIUIO:

RF.C.
COM160530D39

COMATRU, S.AA.DEC.V.
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,

w

l/si\ IMEVINIA SmALSENLE
T ey

FECHA
HOJA:

TRUCTERA
Flllll EBSCATIVA

20/07/2022

DEPENDENCIA:

INSTITUTO
EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA Fisica

DESGLOSE DE CONCEPYOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

22201

[No. DE OBRA:

|220616

[c.CT.

[25DPR1937R

I

ESTIMACION:

02 FINIQUITO

PLANTEL:

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

LOCALIDAD:

CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO:

CULIACAN

DESCRIPCION:

REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSH
CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

ONENPRIHARIAIIANUE.ALBEQTOOOVARRUHASLOAIZA,UECADAEN

IMPORTE DE OBRA:

$1,616,312.68

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$585,709.44

IMPORTE TOTA

L DE CONTRATO:

$1,616,312.68

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO
o -

$

MASTA
ESTAESTIM

HASTA
ESTIM ANT

DEESTA

IMPORTE

MODULO ¢

*TEMPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION,

*TEMP1

PZA

1.00

14,067.40

$14,067.40

0.00

0.00

1.00

$14,067.40

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICQ 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

“TEMP2

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

8.00

1,188.85

$9,510.80

0.00

=N

0.00

8.00

$9,510.80

4.00

839.01

$3,356.04

2.00 0.00]

-2.00

2.00

$1,678.02

*“TEMP4

SUMINISTRO £ INSTALACION OE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW.LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ML

36.00

495.12

$17,824.32

15,15 0.00

-20.85

15.15

$7,501.07

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERJAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANOQ DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

3.00

877.75

$2,633.25

1.00 0.00

-2.00

1.00

$877.75

*TEMPS

“TEMP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA BE
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTQ DUPLEX BTICING, CABLE DE COBRE
THWLLS CAL, 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

PZA

8.00

891,52

$5,340.12

2.00 0.00

2.00

—
$1,783.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFC Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

ML

125.00

510,60

$63,825.00

47.85] 0.00

-77.15

47.85

$24,432.21

TOTAL MODULO C

$59,850.29,

MODULO T

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

*TEMP1

PZA

1.00

8,141.66

$9,141.66

2.00 0.00

1.00

2.00

$18,283.32

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUFTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

‘TEMP2

PZA

4.00

1,188.85

$4,755.40

8.00 0.00]

4.00

8.00

$9,510.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

PZA

4.00

839.01

$3,356.04|

2.00

(

-2.00

200

$1,678.02




SINALOA

E ﬁ GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:
COMATRU, S.AA. DE C.V.
poMico:  CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
*  TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,
RF.C.

COM160530D39

A INSTITET® SINALRENSE
.Sil:E FIXICA EOBEATIOA
e e T e—

FECHA 20/07/2022
HOJA

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE
EDUCATIVA

LA  INFRAESTRUCTURA FISICA|

No. DE PGO: _ [22201 [No. DE OBRA:  |220616 JccT.

[25DPR183TR

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

ﬁEsmAdm 02 ANIQUITO,

PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: [CULIACAN

DESCRIPCION:

REHABIUTACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TEN
CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALO,

SION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
A.

IMPORTE DE OBRA: $1,616,312.68

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $565,709.44

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,616,31268

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

P

SEGUN PROYECTO

DEESTA
ESTIMACION

HASTA | HASTA

$ - |estaesrmlesTmant MPORTE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA 3.00
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACION,

‘TEMP3

4,019.68

$12,059.04 4.00 .00 1.00 3,00 $16,078.72

*TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL, 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AIBLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ML 12.00

495,12

$5,941.44 24.87 0.00 12.87 24.87 $12,313.63

*TEMP5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

8771.75

$877.75 0.00 0.00 1.00 $877.75

*TEMPE SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA BE
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTA! ACIOM

PZA 4.00

881.52

$3,566.08 2,00 0.00 ~2.00 2.00 $1,783.04

“TEMP? SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE
COBRE THWLLS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML €8.00

510.60

$34,720.80] 55.44, 0.00 -12.58 55.44 $28,307.66

TOTAL MODULO D| $88,832.94

MODULO

*TEMP32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 24
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

PZA 1.00

9.141.68

$9.141.66/ 1.00i 0.00 0.00 1.00 $9.141.66

*TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR|  PZA 8.00
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

1,188,85

$9,510.80, 2.00] 0,00 -6.00 2.00 $2,377.70

*TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACTION.

PZA 4.00

838,01

$3,356.04| 1.00] 0.00 -3.00 1.00 $839.01

*TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 5.00

4,019.68

$20,008.40 4.00, 0.00 -1.00 4.00 $16,078.72

‘TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE, CABLE DE COBRE THWALS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

Y TQDO 1 0 NECESARIOQ PARA Sif CORRECTA.

ML 12.00

485,12

$5,941.44 15.00] 0.00 3.00 15.00 $7,426.80

v2.0




\ SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:
COMATRU, S.A.DE C.V.

COM160530D39

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,

INSIIINTE SIIALEENSE

BE LA FRALSVRUCTURA
L—-——. FISICA ERBCATIVA
B R R R TS NS AL S S NS IR AT WAL
s,

FECHA 200772022
HOJA:

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE iA
EDUCATIVA

INFRAESTRUCTURA FiSICA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

22201 [No. DE OBRA: [220618 [c.cT. |25DPR1937TR

lesmm:lén: 02 FINIQUITO!

PLANTEL:

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES CULIACAN

lMUN!C!P!O:

DESCRIPCION:

CULIACAN, ROSALES, MUNICIFIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN

IMPORTE DE OBRA:

$1,616,312.68

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$565,709.44

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,616,312.68

13

CLAVE

*TEMPS

SEGUN PROYECTO

HASTA . | HASTA DEESTA

CONCEPTO 1 UNIDAD

PU

$ ESTAESTIM |ESTIM ANT/

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00 877.75

$877.75 1.00) 0.00 o.00] 1.00

557775

*TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

PZA 2.00 891,52

$1,783.04) 3.00 0.00 3.00 $2,674.58|

“TEMP?

SUMINISTRO E INSTALAGION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USC RUDO,
MATERIAL DE FLJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

ML 138.00 510.60

$69,441.60! 12.00 0.00 -124.00| 12.00 $6,127.20/

LA

TOTAL MODULO E $45,543.40

BAfioS

*TEMP2

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

Pza 1.00 839.01

$838.01 0.00 0.00 -1.00 0.00 $0.00

*TEMP3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 6.00 4,019.68

$24,118.08 0.00 0.00 -6.00 0.00 $0.00

*TEMP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THWALS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION,

ML 8.00 495.12

$3,960.96 0.00 0.00 -8.00 0.00 $0.00

*TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA 3.00 877.75

$2,633.25 0.00]

0.00

3,00 0.00 $0.00,

[ TOTAL BARGS| $0.00

SUBTOTAL ESTIMACION]  $325,287.26

V4

C. JONATHAN £grn-u MARTINEZ TRUJILLO

COMATRU, SA.DEC.V,
Contratista

}/ | |

\‘éING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor
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Fecha: 2010712022
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRUY, 5.A. DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
DOMICILIO: TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
SINALOA. C.P. 80295
RF.C. ) A
COM160530039 P ~ e
NUMEROS GENERAPRORES - Vi
No. DE PGO: 22201 INo. DE OBRA: [220616 ~ [C.C.T. /[25DPR1937R _AESTIMACION: 62 FINNQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCAUDAD] CULIACAN ROSALEg luumcxpao: CULIACAN
DESCRIPCION: |REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBH EN CULIACAN,
" |ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
CLAVE i cmm - ' vhnaR "—EJE_I_——F‘h—' TRAMO | PZAS ‘m 'ml Ao l RESIRTADO ' CRSERVAGIONES
RIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA
TRABAJOS DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIGN EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LORIZA, UBICADA €1 COL. INFORAVIT SOLIDARIDAD, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. CCT: 25DPR1937R
MODULO B [ T
PTO105-22-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE PZA 1.00 1.00/Q0-12 EN DIREC. VESP.
CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 100 1 00| QO-T2ZEN AULA Z,
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y . ~_IMODULO A
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 1.00 1.00 Sggﬁfg‘c"‘“ 4
INSTALACION.
Total: 3.00
“TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| _ PZA 4.00 4.00{Q0-12 EN DIREC, VESP.
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: 4.00
“TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR|  PZA 1.00 1.88]Q5-12 EN DIREC. VESP,
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: 1.00
“TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA 10.00 10.00{EN AULAS
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Total: 10.00
“TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ML 4.00 17.05 17.05|PE QO-12A
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, : g‘RECC'gg%S
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE 1.00 2235 2235|5508
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA BE DIRECCIONA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO 1.00 12.75 1275 gopEGA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. Total: 6216
“TEMP5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 2.00 2.00
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL., 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
Total: 2.00!
“TEMPG SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 5.00 5.00
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICING, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, NANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. Totak: 5.00
“TEMPT SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 1.00 8.00 6.00{DE Q0-12 A AIRE 1
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES 1.00 8.00 8.00{DE QO-12 A ARE 2
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJAFS, 1.00 17.20 17.20|DE QO-12 A AIRE 3
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, GABLE BE 1.00 18.35 18.35|DE QC-12 AAIRE 4
COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO A N\
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. { ] P
] Total: 50.55

C |
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ANEXO-Xil
Fecha: 20/07/2022
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
DOMICILIO: TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
SINALOA. C.P. 80236
RF.C.
COM160530D39
! NUMEROS GENERADORES
No. DE PGO: __ [22201 [No. DE OBRA: [2206186 [CCT.  [25DPR1S3TR [ESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD] CULIACAN ROSALES qummncx CULIACAN
DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN,
" |ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
CLAVE coucsno' l umm‘ 5 N e LARSO ‘ ANCHO| ALTO | RESULTADO | OBSERVACIONES
MODULO C
*“TEMPO SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE PZA 1.00 1.00/Q0-30 EN AULA 2
CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. Total: 1.00
*TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| PZA 5.00 5.00(EN QO-30
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: 3.00 3.00]EN QO-12
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Total: 8.00
“TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| PZA 1.00 1.00{Qos0
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: 1.00 1.00/Q0-12
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIRO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Totaf: 2.060
“TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ML 1.00 4.80 4.80|DE QO-30 AAULA 2
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, 1.00 10.35 10.35|DE QO-12 AAULA 4
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.,
Totat: 1545
“TEMP5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 1.00 1.00
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.
Totaf: 1.00;
“TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 2.00 2.00
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Total; 2.00
*TEMPT SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 1.00 2.70 2.70|DE QO-30 A AIRE 1
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES 1.00 5,00 5.00{DE QO-30 A AIRE 2
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJAFS, 1.00 2.90 2.90|DE QO-30 A AIRE 3
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE 1.00 7.90 7.90{DE QO-30 A AIRE 4
COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO, 1.00 2.80 9.80|DE QO-30 A AIRE §
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE 100 425 425|DE QO-12 AAIRE &
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 1.00 495 4.95|DE Q012 AAIRE 7
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 1,00 10.35 10.35|DE QO-12 A AIRE 8
Total: 47.88
MODULG D
*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE PZA 1.00 1.00[Q0-12 AULA 2
CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 1.00 1.00/Q0-12 AULA 3
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA (1N ,
INSTALACION. N
N / Total: 2.00




v e = tNITITETS SHNALRENSE
i+ SINALOA aISIFE J=u'ms
g{‘a':’éz GOBIERNO DEL ESTADO f1sicA faucaTIvA
! ANEXO-X1ii |
Fechar 2000712022
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRY, S.A. DEC.V. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
DOMICILIO: TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
SINALOA. C.P. 80296
RF.C.
COM160530D39
NUMEROS GENERADORES
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: [220616 |c.CT. [25DPR1937R [ESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD] CULIACAN ROSALES |MUNICIPIO:  |CULIAGAN
DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN,
" |ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
i concerTe _ ; EJE_|_ TRAMO Pzas | HARGO | ANCHO| ALTO | RESULTADO
TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| _ PZA 4.00 4.00]Q0-12 AULA 2
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: 4,00 4.00(Q0-12 AULA 3
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Tota): 3,00
“TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| _ PZA 7.00 1.00/00-12 AULA 2
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: 1.00 1.00/Q0-12 AULA 3
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODG LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Total: 2.00
“TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA 4.00 4.00]EN AULA 2
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIRO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Total: 4.00
“TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ML 1.00 330 230 T2ENAULAZ
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, Ag%;%m
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE 1.00 1185 11.85] o 0 12 N AULAZ
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA 100 572 972
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION, Foral YY)
“TEMP5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 1,00 1.00[EN AULA 2
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU Total: 1.00
*TEMP6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 2.00 2.00/EN AULA 2
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE:
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION,
Total: 2.00
“TEMP7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 1.00 675 6.75|°C QC-T2ZENAULAZA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ggg& S ENAUCA TR
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJAFS, 1.00 10.60 10.60| \me o
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE DEQO-12ENAULAZ A
COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO, 1.00 2.20 2.20| \iRE 3
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE 100 570 o 70| )E QO-TZENAULAZA
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO : : """|AIRE 4
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 1.00 3485 3.35 ZER‘EJ? TZENAULATA
DEQO-TZENAULAZA
T L —
Al
1.00 8.82 8.82 ARE 7
1.00 11.57 11.57 Zigg-ﬁ ENAULASA
N
/1
\ ] e
\ o Total: §6.44
C v2,0
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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, SA. DE C.V. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
DOMICILIO: TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, INSTITUTO SINALOENSE DE LA iNFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
SINALOA. C.P. 80296
RF.C.
COM160530D39

NUMEROS GENERADORES
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:  [220616 [C.CY.  [25DPR193TR [ESTIMACION: 02 FINIQUITO

PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD] CULIACAN ROSALES [MUNICIPIO:  |CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN,
" |ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

MODULO E
*TEMP32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE PZA 1.00 1.00
CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 24
CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Total: 1.00
*TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| PZA 2.00 2.00
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Total: 2,00
“TEMR2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| PZA 1.00 1.00
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Total: 1.00
*TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA 4.00 4.00

2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION,

Total: 4.00
“TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ML 15.00 15.00
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. Total: 16.00,
*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 1.00 1.00
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FLJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORREGTA INSTALACION.

Total: 1.00
*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA 3.00 3.00
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Total: 3.00
*TEMP?7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 12.00 12.00
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJAFS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE AN
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO { ]
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. % ] P
/ A Total; 12.00°
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CONTRATISTA:

COMATRU, S.A.DECV,

DOMICILIO:

RF.C.
COM160530D39

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO
TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,
SINALOA. C.P. 80296

" Fecha

Hoja:

20/07/2022

DEPENDENCIA-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

NUMEROS GENERADORES

No. DE PGO:

22201 No. DE OBRA: _[220616 jccT.

]25DPR1937R

[ESTIMACION:

02 ANIQUITO

PLANTEL:

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

LOCALIDAD

CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO:

CULIACAN

DESCRIPCION:

REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA,

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

UBICADA EN CULIACAN,

CLAVE

ALTO |

RESLULTADO

BANOS

“TEMP2

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR| PZA
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

0.00

Total:

“TEMP3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

0.00

Total:

0.00

“TEMP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ML
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

0.00

Total:

0.00

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PZA
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL, 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA SU

0.00:

- 0.00

CONTRATISTA

SUPERVISOR -

v2.0
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GOBIERNO DEL ESTADO

14

0 FECHA: 20/07/12022
HOJA-
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160630D39 ' _ e ) /
, ~ _FOTOGRAFIAS _~ e L
No. DE PGO: 22201 INc. DE OBRA: _[220616 [c.CT. [26DPR1937R -~ [ESTRMACION: 02 FINIQUITE|
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA S ’LOCALIDAD: l CULIACAN RosALss«iﬁumcxpxo: CULIACAN /

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBCAS/l‘O,AEA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

MODULO B

PTO105-22-18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MAND DE OBRA,

IHERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L.O NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

“TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

-

3 3 A Au
e, )
C. JONATHAN AEFREBE-MARTINEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A.DEC.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA

CONTRATISTA SUPERVISOR

v2.0




SINALOA CISIFE N

GOBIERNO DEL ESTADO

° FECHA: 20/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

COMATRU, 5.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .

DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA

RF.C.
COM160530D39
' . FOTOGRAFIAS '

No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:  [220616 [c.CT.  [25DPR1937TR [ESTRIACION: 02 FINNQUITO

PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA lLocAqun- CULIACAN ROSALES 'MUNICIPRO— CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN

" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
*TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

1X20 ANIP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

g

\

*TEMP3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACKJN.

Elabogo ,

C. JONATHAN ALFRESEIARTINI

COMATRU, S.A. DEC.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR

v2.0
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GOBIERNO DEL ESTADO b T T L e S

(] FECHA: 20/0712022

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
~ ‘ FOTOGRAFIAS ,

No. DE PGO: 22201 |[No. DE OBRA: 220615 {c.c.T.  [26DPR1937R ESTIRACION: 02 FINSQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES [MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

*TEMP4 ‘ SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO {CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE
COBRE THW-L.S CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FISACION, CINTA AISLANTE, llANO DE/OBRA, HERRAMIENTA,
lEQUlPO Y TODO LO NECESAR!O PARA SU CORRECT A INSTALACION

.

*TEMPS

/

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO {CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

C. JONATHAN ALF NEZ TRUJILLO

COMATRU, S.A.DE C.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR

v2.0



SINALOA CISIFE romes

GOBIERNO DEL ESTADO

) FECHA: 20/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA

RF.C.
COM160630D39
, FOTOGRAFIAS ,

No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:  [220616 [c.CT. [25DPR1937TR ESTIMACION: 02 FINIQUITO

PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA 'LOCALIDAD' CULIACAN ROSALES {MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN

" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO,

CABLE [)E COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRMHEHTA, EQUIPO Y TODO'
LO NEC!'SARIO PARA su CORRECTA INSTALAclou,

~ ™

\_ /

*TEMP7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE:
JCAJA FS, CABLE DE COBRE THW-L.S CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE
FIJACION, CINTA A|SLANTE MANO DE OERA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Autorizd

A

C. JONATHAN "-‘-4!‘="“"" NEZ TRUJILLO

COMATRU, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR




SINALOA e

GOBIERND DEL ESTADO

o FECHA: 20/0712022
HOJAC
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
FOTOGRAFIAS :
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:  [220616 Ic.CT.  [25DPR1937TR IESTMACION: 02 FINQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES [uumcmo- CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |[CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

MobuLoc .
*TEMPO SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGAN C‘IRC., MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
TEMP1 | SUMINISTRO E lNSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

*TEMP2 ~ SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP; INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACICN.

—
—
——
—
—
—

\

utorizd

C. JONATHAN &

A}

COMATRU, S.A.DEC.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR

v2.0
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o FECHA 2010712022
HOJA-
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 3
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
) FOTOGRAFIAS .
No. DE PGO: 22201 INo. DE OBRA: _ |220616 IC.CT. [25DPR1337R [ESTIMACION: 02 FINQUITO|
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA ILOCALIDAD: CULIACAN ROSALES luumcnpux CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO GOVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

“TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAC!ON.

/

*TEMP5 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADOG (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE

COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL; 14, MATERIAL DEFUACION C!NTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

i L
o o

Y

Autorizo

C. JONATHA ‘f

COMATRU, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR
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FECHA: 20/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: CALLE HINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
. FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: 1220616 IC.C.T. |26DPR1937TR [ESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA ILOCAUDAD' CULIACAN ROSALES qumcmo CULIACAN
DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
*TEMP6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO,

CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMENT A, EQUIPO Y TODO

>

N

LO NECIESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. ‘ _

/

*TEMP?

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE:
CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE
FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

C. JONATHAN

Autorizo

EREBOTAR

TINEZ TRUJILLO

COMATRU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

v2.0
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. FISICA EDBCATIVA
E %4 GOBIERNO DEL ESTADO e —
L ke
0 FECHA: 20/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A.DE C.V. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA R
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
R.F.C.
COM160530D39
; FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 ]NO. DE OBRA: |220616 IC.CT. IZSDPR1937R }EST‘MAC!OH: 02 AINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA ILOCALIDAD: [ CULIACAN ROSALES !MUNICIP!O: CULIACAN
DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
MODULOD '
“TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA,

|HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

[

*TEMP1 |  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
2X20 AMP, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
“TEMPZ SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 ANP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

1X20 AP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

(oo

C. JONATHAN AEF ARTINEZ TRUJILLO

Autorizé

COMATRU, S.A. DEC.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

v2.0
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FECHA: 20/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D38
, FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: 1220616 IC.CT.  T25DPR1837R JESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES }uumcumo CULIACAN
DESCRIPCIGN: [REMHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
*TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE POLVO ¥ HUMEDAD,

|MaNO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA lNSTALAClON.

=

™~

C. JONATHAN STEREES

torizd

) /,’.‘EL_
r 7
G 2riNe 2 TRUSILLO

Y

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

COMATRU, S.A.DEC.V.
CONTRATISTA




SINALOA TSIFE Roy

GOBIERNDO DEL ESTADO

0 FECHA 20/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiISICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
, , FOTOGRAFIAS ,
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: _ [220616 [cC1.  [25DPR1937R [ESTRACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA |LOCALIDAD' CULIACAN ROSALES ]uumcnmo— CULIACAN
DESCRIPCION: | REMABIL ITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN

CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CENTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO 10 NECESARIO PARA $U CORRECTA lNSTALACION.

*TEMPS g SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX HTICINO,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO HECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

utorizé

C. JONATHAN ALEREDS TINEZ TRUJILLO

COMATRVY, S.A. BE C.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR




SINALOA

GOBIERNOD DEL ESTADO

0 FECHA: 20/07/2022
HOJA

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

COMATRU, S.A.DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .

DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA

RF.C.
COM160630D39
, FOTOGRAFIAS

No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: [220816 [c.cT. [26DPR1937R ESTIACION: 02 FINIQUITO

PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES |MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCION: |REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN

" _|CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
“TEMP7 ) SUMINISTRO £ INSTALACION DE SALIDA ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE:

CAJA FS§, CABLE DE COBRE THW-LS _CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y- TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

MODULO E

*TEMP32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 24 CIRC., MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

\_ )

utorizé

C. JONATHAN A

A)

COMATRU, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR

v2.0
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& ﬁ GOBIERNO DEL £ESTADO

- SINALOA

MEITETE SINALOENSE
€ WA

»

FIZICA ERNCAVIVA

° FECHA: 20/07/2022
HOJA-
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A.DE C.V. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA i
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
R.F.C.
COM160530D39
FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: (220616 |C.CT.  |25DPR1937R [ESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES ’Mumc:mo: CULIACAN
DESCRIPCION: |REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
*TEMP% SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

2X20.ANIP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

=

p

/

*TEMP2

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4330 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Autorizo

COMATRU, S.A, DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR




. SINALOA CESIFE M rrmL

GOBIERNO DEL ESTADO

0 FECHA: 20/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA [NFRAESTRUCTURA  FiSICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: |220816 Jc.cT. [25DPR1837R JESTIMACION: 02 FINKQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA ILOCAUDAD' CULIACAN ROSALES iuumcmo CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESAR!O PARA 5U CORRECTA INSTALACION.

*TEMP3

e

\

\ /

*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO {CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL, 14, MATERIAL DE FLJACION, CINTA AISLAHTE, mo DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT A INSTALACION.

\_

orizo

STz AU

C. JONATHAN ' RTINEZ TRUJILLO

COMATRU, S.A. DEC.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR




. SINALOA

‘ﬁE‘ :slt;un SMALSENSE

B TFRAESTRECTERA
) FISICA ERBCATIVA
%% GosiERNo DEL E3TADD e L SICA ERBCATIVA
& é’ 0 FECHA: 2010712022
. HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENGCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. ) GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA
ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, EDUCATIVA
RF.C.
COM160530D39
FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 2221 [No. DE OBRA. 220816 lccT.  [25DPR1937TR |ESTMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES ’uumcxpno: CULIACAN
DESCRIPCION: |REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" _|CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
“TEMP6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO,

CABLE DE COBRE THW-L'S CAL. 12, MATERIAL DE FLIACION,

CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

(

\

)

*TEMP?

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE:

FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. ’

JCAJA FS, CABLE DE COBRE THW-L'S CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE

C. JONATHAN A

Aut

RTINEZ TRUJILLO

COMATRU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

v2.0
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» SINALOA

g‘-':,,u GOBIERNG DEL ESTADO

ISiFEY

| e I

HSTITUIE SINALBENSE
SE LA INFRAELSTRUCTURA

Fecha: 20i07/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO TITUT RAESTR
DOMICILIO: TOLEDO CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, :?:uc A“\?A SINALOENSE DE LA INF UCTURA  FiSICA
SINALOA. C.P. 80296
RF.C.
COM160530D39 , A
, s \ 7 CROQUIS e
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:_[220616 CACT. [25DPR1937R .~ _AESTMACION: 02 FINNQUIfO
PLANTEL: PRIMARIA HANUEL A omnT0 COVARRUBIAS|, ocALIDAD: cuLacANRosates lmumc:mo: c
DESCRIPCION: |REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBIGADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. p
CLAVE | . - _ {(Descripcién del concepto)

PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA

SUPERVISOR

SIMBOLOGIA \
soamx  5:10mX 500mX . O POSTEEXISTENTE |
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L i { } 1 j i
, | | | ? g REGISTRO 60X60 E
= ‘ ‘ : : : e %
P MODULO D . I REGISTRO 40X40 |
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3 L i Qo-12 | Qo-ae | e
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N
W/~
EF’O torizo
*
C. JONATHAN AL INEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A.DEC.V, ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA




. SINALOA HIT (3 3

N X
“ L CORBIERNO DEL ESTADO
¢

Fecha: 2000712022

CONTRATISTA: ' |DEPENDENCIA: ' '
COMATRU, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO TITUTO  SINALOENSE INFRAESTR
DOMICILIO: TOLEDC CORRO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, ':.fmng A o DE 1A UCTURA  FISICA

SINALOA. C.P. 80236

RF.C.
COM160530D39
v , CROQUIS : ,
No. DE PGO: 22204 |No. DE OBRA: _ ]220616 C.C.T. |25DPR1937R [ESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA MANUELL;":;E:T O COVARRUBIAS |, cALIDAD: CULIACAN ROSALES ]MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCION: REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN
" |CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
CLAVE : ' {Descripcion de) conceplo)

/ P S :._'_’:‘_":.‘:‘} e st ssso e D et \
il ! i ; i
[ |
5 |
| i ‘ ; i
! | i ; |
o i | | i |
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| | |

torizo
C. JONATHAN Adf ARTINEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR




CULIACAN, SINALOA A 20 DE JULIO DE 2022/

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO /
ENCARGADO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE. -

AVISO DE TERMINO DE OBRA

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra:

“REHABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA'Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MAN%
ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA” que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura

Fisica Educativa, hago de su conocimiento que se dio término a los trabajos en la obra el dia 20 DE /
JULIO DFf 2022.

Numero de Obra. - 22061

Numero de Contrato. — ISIFE-FAM>ADE-EPR-126-2022 /
6

Sin mds por el momento y agradeciendo la atencién a la presente me despido de usted enviéndole
un cordial saludo.

ATENTAMENTE ETA
L. 202 |

Pt

t
'

C. JONATHAN AL O MARTINEZ TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMATRU, S.A. DE C.V.

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA #2126, COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296,

CULIACAN, SINALOA.
TELEFONO OFICINA: (66 7) 283 17 02
CORREO ELECTRONICO: comatru.construcelones@gmoil.com



E .é COBIERNO DXL ESTADO FIBICA ESBCATIVA

SINALOA SRR B o e

Fechas 20072022

HOJA:
CONTRATISTA.  COMATRU, S.A. DE GV, DEPENDENCIA
DOMICILIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTOMO TOLEDO CORRD, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRICTURA FISICA
CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.P, 80296 EDUCATIVA 2
RF.C. ) ON DE IHFRAESTRUCTURA /
COM160536038 L
7 : yd i 4 FRRGUITO DE OBRA j yd
NO. DE PGO: 22201 / NO.DE OBRA 220818~ aca./mmn bd : 02 RNCQUITO
PLANTEL PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MRETIRO. CULIACAN
DESCRIPCION:  REMABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJSA TENSIGN EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO LOAIZA, €N CULIACAR, ROSALES, MUNICIPIO DE CULEACAN, ESTADD DE SELARLOA.
- ~ - T “
(MPORTE DE OBRA $1,616,312.68 /
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA $565,700.44
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO $1,618,31268

CLAVE

REMABILITACION ELECTRICA CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRURBIAS LOARZA, UBICADA EN CUIACAN, ROSALES, MUNICIP(O DE CLEEACAN, ESTADO DE SINALOA.
OBRA ELECTRICA, ESCUELA PRIMARIA NANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAZA T I I I I I ] I

SUBESTACION
MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE%

10106 PARA MEDICION 13-200, INCLUYE. MATERIAL! pza | 100
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

“

1413418 | & 1413416 100 $ 14,134.18 0.00 $ - 0.00 $ - .00 3 14,134.18

ALIMENTADGRES BAJA TENSION
SUMINISTRO E  INSTALACION DE|

PTO105-2205 |THWALS CAL 3/0, MATERIAL DE FIJACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y]
TODOLALO NECEBARIO PARA SU CORRECTA]

ISTALAC

SUMINISTRD € INSTALACION OE|

(NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO|
PTO105-22-06 [3X400 AMP, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA| P2A 1.00
EQUIPO Y TODO tO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

3

12,8218 | § 12,882.18 1.00 $ 12,962.18 0.00 $ - 0.00 $ - 1.00 $ 1298218

@

1382762 $ 13,827.62 1.00 $ 13827.62 0.00 $ - 0.00 $ . 1.00 $ 13827.62

SUMINISTRO E INSTALACION  DE|
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP,
INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO)
PTO105-22-07 {3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA} PzA 3,00
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
{CORRECTA iNSTALACION.

o»

446863 | $ 13,399.89 300 $ 13,399.89 .00 $ - 6.00 $ - 300 $ 13399.88

SUMINISTRG E _INSTALACION ne]
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10D AMP,
INCLUYE! INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
PTO105-22-08 [3x100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA| PZA 200
EQUIPG Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE|
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
{50XBOX85 CM, INCLUYE, REGISTRO

CONCRETQ PREFABRICADO  50XBOX85 CM, P22 4.09
NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, g

o

41122218 8224.44 200 $ 822444 0.00 S - 0.00 $ - 200 $ 82444

PTO105-22.08

“

4871161 8 18,684.64 400 $ 18,684.64 0.00 $ . 0.00 $ - 400 $

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA|
INSTALACION,

SUMINISTRO E INSTALACION Dg|
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO|
40X40 CM, INCLUYE, REGISTRO DE CONCRETO)
PREFABRICADD 40X40 CM, NIVELADO OF| o\ | .o
TERRENO, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO Y  COLOCACION DEl
SISTEMA DE TIERRA INCLUYE. VARILLA DE|
10050 TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE| pza 1600 |$ 1,186810($ 18,137.60 18.00 $ 18,137.60 0.00 $
PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

JT0105-22-10

3

251823 ] § 30,184.78 1200 $ 3018478 0.00 3 - 000 $ - 1200 s 30,18478)

- 0.00 $ - 18.00 $ 18,137.80

CORTE CON {ISCO EN CONCRETO,)
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
PTO105-22-11 [HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOD LOf ML 15.00 H 3481 8 5947.20 15.00 3 594120 4520 $ 17,620.90° 0.00 3 - 0.20 3 2383810
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE|
PTO105-22.12 |EQUIPO NEUMATICO, INCLUVE: MANC DI
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 1.00 $ 70399 | $ 703.88 100 $ T03.99 2010 $ 20,486.11 (2] $ - 30.10 $ 21,190.10

REPOSICION OE CONCRETO EN CALLE|
O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y|

PTO105-22-13 [UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE| M3 080 [s ag0te4fs 2,840.88 060 $ 284088 081 $ 2,650.00 0.00 $ - 12 $ 5.930.98|
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE]
POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 2', INCLUYE:
POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 2', EXCAVACION,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE|
ESCAVACION, ACARREO DE MATERIAL NO] MTS 32800 |3 81382] § 266,832.66 328.00 $ 266,932.96 3280 $ R4M.42 000 $ - 35780 $ 209.404.38

PTO105-22-14

PTO105-22-16 210.0Q $ 100789 | $ 211,677.00 21000 3 214.871.90 2060 £ 81,323.89| 0.00 ¢ = 300.80 L4 302001.79 |

5
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CONTRATISTA
DoMICILIO:

CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO TDLEDO CORRO, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FHSICA
CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80286 EDUCATIVA

RF.C.
COM160530D38

SlNALOA @ mEnTeIe Inam::

B LA SERALRIRNCT
COBIEANOG DEL ESTADO -———_.nslsn ESNTATIVA

COMATRY, S.A. DECV. DEPENDENCIA
GORIERND DEL ESTADO DE SINALOA

DET

FNQIITO DE OBRA

NO. DE PGO:
PLANTEL:

DESCRIPCION:

IMPORTE DE GBRA: $1,616,312.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $565,702.44
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,615,31268

22201 NO.DE OBRA 220618 GCT. Z50PRISITR oN: 02 FIRQUTO
PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALIDAD: CULACAN ROSALES BENICEO: CULIACAN

REHASIL ELEC CON RED YBAJA EN PRIMARIA MANUEL AL BERTO LOAIRZA, BNa A ROSALES, NUNICIMO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE

PTO105-22-15

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE]
DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 3/, INCLUYE;
CABLE DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 3/0, CINTA|
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA| MTS | 13500 [8 1045828 141,185.70 6.3 [ 70,383,689 0.00 $ . 000 $ - o7 (s 70,38368
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

T0106-22-17

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA|
A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PiE!
DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 51
MM, CODO PVC 51 MM, MATERIAL DE FIJACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y] PzA s00 R
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION,

18,618.05 500 $ 19,619.65 300 $ 1787 0.00 $ - 8.00 $ 31,391,682/

ALUMBRADO

MODULO A

*TEMPO

SUMINISTRO E INSTALACION OE CENTRO)
DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO Of|
CARGA 30 CIRC, MANO DE OBRA, N
HERRAMIENTA, EQUIPO Y ToDO  LO PzA 1.00 § 14,057.40( 8 14,067.40 1.00 $ 14,087.40 0.00 3 0.00 $ - 1.00 $ 14.087.40

NECESARIO ~ PARA  SU  CORREGTA)
i

“TEMP1

SUMINISTRO™ £ INSTALACION _ DE|
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO)

PZA 1000 |3 1,188.85{$ 11,888.50 10.00 $ 11,883.50 400 $ 47540 0.0 $ - 140 3 18,643.90
(CORRECTA INSTALACION.

*TEMP2

SUMINISTRO "E  INSTALACION  DEj
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO)]

PZA 4,00 $ 838.01] & 3,356.04 200 $ 1,676.02 0.00 $ - Q00 $ - 200 $ 1.678.02|
CORRECTA INSTALACION,

*TEMP3

SUMINISTRO E _INSTALACIGN _ DE
LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18]
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE| pza | 1000 | s 401968} § 40,186.80 10.00
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA]

3 40,196,860 0.00 $ - 6.00 3 - 10.00 $ 49,186.80|

*TEMP4

e~

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)|
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14} m .00 5.1 10,367, ' g Y y Y . Y
MATERIAL B€ AliAcion. onin amcee] M- | 21 $  48512($ 397,52 2100 $ 1039782 7880 3 891648] 000 s we |3 4931385
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y,
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

“TEMPS

il

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE SALIDA|
DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW.-]
LS CAL 12 CABLE DE COBRE CAL. 14| pza | 200 s e7775|8 1,755.50 200 )
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|

1.755.50 20 $ 1.755.50: 0.00 3 - 400 3 3511.00

“TEMPS

XA ssion

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
[DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE:
[CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE]
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIIACION, CINTAl pza | 400 |s  ss1s2]s 3,568.08 400 $ 356508 400 s
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA S|
[CORRECTA INSTALACION,

3568.08 200 $ - 800 $ 712216,

“TEMP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALI

AUMENTACION  ELECTRICA DE  AIRES|
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAUA|
FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE]
OE COBRE THW-LE CAl.. 14, CONECTOR USO] . .
RUDO, MATERIAL DE  HJACION, GINTA ML 188.00 | § 51060 | & 84,871.60 14375 $ 73,308.75 0.00 3 0.00 $ 14375 $ 7339875
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPG Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION.

MODULO B

PTO105-22-18

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO)
DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO OE|
CARGA 12 CIRC, MANO DE OBRA| £ .
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO  LO| 2A 1.00 $ 8141661 § 9,141.68 1.00 § 9,141.66 200 3 18,283.32 0.00 $ 300 $ 2742498

NECESARIO PARA suU CORRECTA}
INSTA) ArION




SINALOA

b} ﬁ COBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:  COMATRU, SA. DEC.Y.

DOMICILIO.
CULIACAN

CAILEMNASMJOSEDEG?AGAN&MZG,COLANTOMOTOLEDDCORO.
ROSALES,

RF.C

CULIACAR, SINALOA. C.P, 80295

HESTITHNED SINALSINSE
- eA W ARNCTERA
FIBSICA ESBCAVIVA

e R e e T S e e

DESCRIPCION:  REHABIUTAGION ELECTRICA CON RED

{MPORTE DE OBRA
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
WPORTE TOTAL DE GONTRATQ!

222m NO. DE OBRA: 220818 CCT.
PRIMARIA MANUEL ALBERTO COVARRUBLAS LOARZA

25DPRISITR

YBAJA

$1,616,312.68
$585,700.44
$1.616,31288

02 FRIQUITO

CLAVE

“TEMP1

OO EXTTRAOREEARIA,

(NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO,
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO {0 NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION,

CONCEPTO ’mmn
SUMINISTRO E  INSTALACION DE|

PZA

6.00

1,188.85

$ 7,133.10

400

4.755.40

0.00

0.00 $ -

4,755.40]

{INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,

SUMINISTRO E INSTALACION OF,

INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO,
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PzA

3.00

838.01

& 2,517.03

0.00

000 $ -

“TEMP3

BUMIMETRD € INSTALACION OE}
LUMINARIC 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE|
(OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO PARA su CORRECTA|

PZA

5.00

3

4,019.68

$ 20,098.40

500

20,098.40

§.00

20,088.40,

.00 $

10.00

40,196.80

“TEMP4

T YV a—

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA,
DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAI
I

“TEMPS

ML

12.00

AB6.12

s 6,841.44

1200

584184

15,875.07

0.60 $

25,5205

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAI
DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES),
PARA AULAS, INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
[MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

(ieTAlL A

PzA

1.00

LigAs)

000 $ -

200

1.755.50:

*TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAj
DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICING, CABLE DE COBRE|
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA)
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION,

PZA

2.00

891.52

$ 1,783.04

178304

3.00

287456

Q.00 3 -

500

“TEMP?

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
AUMENTACION ~ ELECTRICA DE  AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA}
FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE]
DE COBRE THWALS CAL. 14, CONECTOR USO|
RUDO, MATERIAL [E  FIJACION, CINTA|
ASLANTE, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALAGION.

ML

85.00

510.60

$ 43,401.00

2581083

0.00

0.00 $ -

50.55

2681083

MopuLo ©

“TEMPD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE|
CARGA 30 CIRC., MAND OE OBSRA|
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

*TEMP1

P2A

$

14,067.40

$ 14,067.40

14,067.40

0.00

0.00 $ -

14,087.40

NECESARIO PARA suU CORRECT,

o Ty __%
SUMINISTRO £ INSTATACION  DE|

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,

INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIFO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA INSTALACION,

*TEMP2

PZA

8.00

$

1,188.85

$ 8,510.80

8510.80

0.00

o s -

8.00

8,510.80

SUMINISTRO _E_ INSTALACION —BE|
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X20 AMP, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ICORRECTA INSTALACION.

Pza

4.00

$

839.01

s 3,356.04

200

1,678.02

0.00

a0 $ -

200

1.678.02

“TEMP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|

TEMPS

ML

$

485,12

$ 17,824.32

1515

7,501.07

0.00

0.00 $ -

1515

7,501.07

SUMINISTRO € INSTALACION DE SALIDA]
OE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE OE COBRE THWA
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y|

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

ISRTAL ACLONL

PZa

3.00

$

871.78

$ 2,833.26

B77.75!

AR

200 L] -

176




SINALOA I’.E"\E" manere smaretess

o
GCOBIRRNG DBL LSTADO SEBICA ESBEATIVA

T e e

HOUA:
CONTRATISTA.  COMATRU, S.A DE C.V. DEPENDENCIA
DoMcIIO: GOBIERND DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE HENA SAN JOSE DE GRRCIA No. 2126, COL. ANTONIO TOLEDO CORRD, INSTITUTO SINALOERSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA. C.F, 80296 EDUCATIVA
REC. DET
COMIE0530008
FIEQUETO DE CBRA
NO. DE PGO: 22201 ND. BE OBRA: 220616 CC.T. 250PRISITR 02 FESCGINTO
PLANTEL: PRUARIA MANUEL ALEERTO COVARRUBIAS LOAIZA LOCALDAD: CULIACAN ROSALES MUNECEFIO: QUUACAN
DESGRIPCION:  REMABILITACION ELE CON RED Y BAA EN PRIMARIA MANUEL ALBERTO LOAIZA, B AN, ROSALES, DE CUUACAN, ESTADD DE SINALDA.
IMPORTE DE OBRA $1,616,31268
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA $565,709.44
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,618.31258
SEGONPROVEGIO OB NORNAL OBRA ARCIOHAL "Gt EXTRAORONATIA | CRNTIOADES
CLAVE COHCEPTO (HIAD o Y 5 CANTIOAD IMPORTE HPORTE | TOTALES MPORIE
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]

OE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE,
ICONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE]

[ THWLLS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA| ) )
*TEMPS AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PZA 6.00 $ 891521 8 5,340.12 200 3 1,783.04 0.00 $ 0.00 $ 200 s 1,783.04
EQUIFO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ~ ELECTRICA DE  AIRES)
[ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA}
FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE

DE COBRE THW.LS CAL. 14, CONECTOR USO)] . .
*TEMP7 RUDG, MATERWL DE  FJACION,  GINTA ML 12500 | $ 510601 & 63,825.00 A7.85 $ WA 0.00 3 o.00 $ 4.8 $ 2443221
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,|
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION.

MODULO D

SUMINISTRO £ INSTALACION DE CENTRO|

DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE
CARGA 12 CIRC, MAND DE OBRA,

“TEMPS HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LG PZA 1.00 $ 914166{8 9,141.66 100 $ ,141.68 1.00 s 9,141.88 0.00 $ - 200 $ 18,283.32
INECESARIO PARA sU CORRECTA|

SUMINISTRG £ INSTALACION O}
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
“TEMPY 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA| PZA 4.00 $ 1,189.85( 8 4,755.40 400 L 4,755.40 400 3 47%5.40 [ 1] 3 - 800 ] 9,510.80/

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
[CORREGTA INSTALACION.

SUMINISTRO E  INSTALACION D)d
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO]
“TEMP2 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA| PZA 400 $ 630,011 & 3,356.04 200 $ 1,678.02 0.00 $ . 000 $ - 200 $ 1.678.02
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO & INSTALACION _ DE|
LUMINARID 2X18 W, INELUYE: LUMINARIO 2X18]
wremp3 |W APRUERA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE|

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA|

DE  ALUMBRADD (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-
“TEMR4 (LS CAL 12 CABLE DE COBRE CAL 14] g 1200 s 485128 5,641.44 1200 s 5041.44 1207 s s9r2te| o000 s
MATERIAL DE FIIACION, GINTA AISLANTE,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

HAST AL ACLOM .

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
DE ALUMBRADO {CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW]

L& CAL 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,

“TEMPS MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, P2A
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA!
DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE,
CONTACTO DUPLEX BTICING, CABLE DE COBRE]
THIW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIIACION, CINTA)
TEMPS AISLANTE, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, FzA 4.00 s
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA su
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
AUMENTACION  ELECTRICA DE  AIRES|
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA|
FS, CABLE DE COBRE YHW-LS CAL. 12, CABLE]

DE COBRE THW-LS CAL. 14, CONECTOR USO
“TEMP? RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA| ML 68.00 |8 51060} 8 34,720.80 8544 s 28,307.68 000 3 - 0.0 $ - B4 $ 28,307 68|
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION.

PZA 3.00 $ 401968

@

12,059.04 3.00 $ 12,059.04 1.00 $ 4019.68 0.00 3 - 400 3 16.078.72/

. M67 $ 1231363

1.00 $ 877.75| & 877.75 100 $ 81775 0.06 $ - 00 $ - 100 3 87775

891.521 & 3,5865.08 200 3 1.78304 0.00 $ - 0.00 3 - 200 $ 1.783.04

MODULO €

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO)
DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE
‘TEMP3z [CARGA 24 CIRC, MANO DE OBRA| pza 100 |5 Bid1e6|s 8,141.66 1.00 $ 6,141.66 008 H - 000 $
[HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO ;
NECESARIO ~ PARA  SU  CORRECTA|

- 100 H 914188

(4




SINALOA

COBIERNO OEL ESTADO

CONTRATISTA'  COMATRU, S.A. OE C.W.

ooMICILIO:

CALLE MINA SAN JOSE DE GRAGIA No. 2126, COL. ANTONIO TOLEDO CORRO,
CULIACAN DE ROSALES, GULIACAN, SINALOA. C.P. 80296

RF.C.
COM160530039

T

05 LA GERACRYRNCTERA
el 5i3IEA ERBCATIVA

Fecha: 2007202
HOJA:

DEPENDENCIA
GOBIERNOD DEL ESTADO DE SINALOA
INSYITUTOD SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA HSICA

EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FREQINTO DE OBRA |

NO. DE PGO; 22201
PLANTEL:

NO. DE OBRA: 220616 C.CT.
PRIMARIA MANUEL AL BERTO COVARRUBIAS LOAIZA

DESCRIPCION.  REHABILITACION ELECTRICA CON RED

25DPRISITR

Y BASA

{MPORTE OE OBRA
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE GONTRATO.

$1,616,312.68
$555,709.44
§1,616,312.68

MANUEL ALRERTO

DE CUURCAN,

CLAVE

— SEGUHPROTECTO

COHIKEPTO UNDAD

L § E

SUMINISTRO E  INSTALACION DE|
{NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO]
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
EQUIPC Y TOBO LO NECESARIO PARA SUj
CORRECTA INSTALACION.

“TEMPY PZA 8.00

$ 1,18385(¢ 8,510.80 237770 0.00 $ 0.00 $ - 200 $ 2,377.70,

SUMINISTRO E  INSTALACION  DFE|
{INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO]
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

“TEMPZ PzA 400

3 8390118 3,356.04 839.01 2.00 $ 0.00 § -

SUMINISTRO £  INSTALACION DE*
LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18]
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE} pza
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA}

“TEMP3 5.00

$ 40186818 20,088.40 4.00 $ 16,078.72 0.00 $ - 0.00 $ - 4.00 $ 16,078.72|

SUMINISTRO £ INSTALACION DE SALIDA]
DE ALUMBRADD (CONEXION LUMINARIOS))
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALAG

*TEMP4 ML 12,00

$ 485121 8 5,941.44 1200 $ 5,941.44 300 $ 1,485.38 0.00 $ 15.00 $ 7,426.80

rTa 1 E—

SUMINISTRO E INSTALACION DOE SALIDA]
OE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJAGION, CINTA AISLANTE,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA]

“TEMPS PzA

$ 87775 $ 877.75 87775 0.00 $ - 200 s . 87775

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
[DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;|
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE CORBRE|
THAW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA)
AISLANTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU]
[CORRECTA INSTALACION,

“TEMPS PZA 200

$ 891,52 § 1,783.04 1,783.04 89182 000 $ 300 $ 267456

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA|
AUMENTACION  ELECTRICA DE  AIRES]
JACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA|
FS, CABLE DE COBRE THW.LS CAL. 12, CABLE|
DE COBRE THW-LS CAL 14, CONECTOR USO)
RUDO, MATERIAL OE FLIACION, CINTA|
[AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA|
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU|
CORRECTA INSTALACION.

TEMPT ML 136.00

$ 51060 | § 68,441.60 1200 $ 8,127.2 000 2.00 1200 $ 8127.28

BARoS

SUMINISTRO E_INSTALAGION  DE|
INTERRLIPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X20 AMP, MANG@ DE ©BRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

“TEMP2 (2273

$ 838011 & 838.01 Q.00 $ 0.00 $ 000 $ .

SUMINISTRO E  INSTALACION  DE|

“TEMP3 PzA 6.00

OBRA, HERRAMJENTA, EQUIPO Y TODO LO]
NECESARIO PARA sU CORRECTA]
INSTA|

$ 401968 24,118.08 000 $ - 0.00 $ - 000 $ 000 $ -

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
DE  ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-,
LS CAL 12 CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
INSTALACION

*TEMP4 ML 8.00

$ 495121 § 3,960.86 0.00 $ - 0.00 $ 000 $ 0.00 S -

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA]
DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES),
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,|
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y|
[TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA]

INGTALACIOR

*TEMPS PZA 3.60

3 877.75 | § 2,633.25 .00 3 0.00 000

$1,383,373.00 $ 1,102,548.83 $ 314,436,561 $ - $1,415,985.49

TOTAL ESTIMACION

$1,383,373.00 $  1,102,548.88 $ 314,438.61 $1,418,985.49

TOTAL ESTIMACION

1,292, 372.00 1,$02.548.08




SINALOA CESIFE B s
IS € LA SERASKTARCYERA
Cosicano nEL civa0o A ruuscevsarve
Fecha: 20R2002
HOJA
CONTRATISTA'  COMATRU, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA
DOMICILIO: GORIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
GALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA No. 2126, COL. ANTOMO TOLEDO CORRO, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CULIACAN DE ROSALES, CULIACAR, SINALOA. C.P. 80296 EDUGATIVA
REC. DEH
COM1B0530MY
: - FREGINTO DE OBRA
NO. DE PGO; 2221 NO.DE OBRA 220616 C.C.1. 250PRI93TR ESTMACIGN: 02 FNIGUNTO
PLANTEL? PRIMARIA MANUEL. ALBERTO COVARRUINAS LOAIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES M2ECTO: CULIACAN
DESCRIPCIGN.  REHABIATACION ELECTRICA CON RED YBAIA EN MANUEL ALBERTO LoAiZzA, EN CULIACAN, ROSALES, o€ DE SIRALOA.
IMPORTE DE OBRA $1,616,312.68
IMPORTE DE ANTICIRO DE QBRA $565,700.44
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO. $1,618,312.68
“SECR PROVECTO ™ AR R ADUSORAL O AR T oo
ane COMEPTO RAD o0 W s CANTEOAD IMPORTE MPOR] TOTALES (PORTE
SUB-TOTAL 1,393,371.00 1,102,548.88 44361 [y 141688548
VA 222,930.88 176,407.82 50,309.88 0.00 226,717.88 /
TOTAL 1,616,312.68 1,218,956.70 384,746.47 0.00 1,843,703.137
V4N
DIFERENCIA
i <27,380.40 ( /}——\ Vo
| |
c. ok fiNEZ TRUIILLO
= ~T " COMATRU, SA DECV. AEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA

Archivo. Direccion de Infraestructura

Supervisor
Verston: 01

Retencion: 2 afios
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