SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

£ EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: $8S/SO/AD/015/2023, SUSCRITO POR LLOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA STT INMOBILIARIA, §. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES "CLUES: SLSSA001260 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
JURISDICCION SANITARIA Il GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, INSTALACION
HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA).”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo
las 12:20 horas del dia 03 Agosto de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccion de
Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150,
Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez,
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la Empresa Mercantil Denominada
STT INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. Representada por el Lic. Samuel Castro Aguirre, con
la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la
Subdireccién de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincién de Derechos del contrato No.
SSS/SO/AD/015/2023 firmado por un importe con [.V.A. de $ 1,169,291.99 M.N. (un millén Ciento
Sesenta y Nueve mil Doscientos Noventa y Un pesos 99/100 M.N.)

Plazo de ejecucion: 45 dias naturales

Fecha de inicio programada: 27 de Junio de 2023
Fecha de inicio real: 27 de Junio de 2023

Fecha de término programada: 10 de Agosto de 2023
Fecha de entrega real: 01 de Agosto de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del
contrato correspondiente: durante el desarrolio de las actividades del contrato en referencia se
efectuaron las siguientes actividades: desmontaje de muebles sanitarios lavabos, lavabos,
dispensadores de sanitas, jabén liquido, papel sanitario, desmontaje de canceleria de
herreria,aplanado en muros, impermeabilizacion de losa de azotea, suministro y colocacién de
w.c., lavabos, suministro y colocacién de lamparas, suministro y colocacion de canceleria de®
aluminio y cristal, pintura en muros interiores, exteriores y plafones, rotulacién de logotipos,
limpieza de la obra .

i
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Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con .V.A. fue de $ 1,169,291.99 M.N. (Un \// !
Millon Ciento Sesenta y Nueve mil Doscientos Noventa y Un pesos 99/100 M.N.)

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con I.V.A.

Anticipo $ 409,252.20
Estimacion No. 1 (NORMAL) $ 1,169,291.99
Total Ejercido: $1,169,291.99

Saldo 3 0.00
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Y SUBDIRECCION DE OBRA

£ EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO/AD/015/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA STT INMOBILIARIA, 8. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES “"CLUES: SLSSA001260 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
JURISDICCION SANITARIA Il GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, INSTALACION
HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA).”

Anticipo otorgado con L.V.A.: $ 409,252.20
Amortizacion de anticipo: $ 409,252.20

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de
$ 0.00 (son: Cero pesos 00/100 M.N.).

Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa STT INMOBILIARIA
S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. Lic. Samuel Castro Aguirre, manifiesta garantiza los
trabajos mediante la pdliza de vicios ocultos con No.2806108, en materiales y trabajos por un
periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién
de Obra, levanta con esta fecha, 03 de Agosto de 2023, el Acta de Extincion del contrato en
referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas de! Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito
de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato
correspondiente, manifestando a C. . Lic. Samuel Castro Aguirre, que se extiende el mas amplio
finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el
contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las
12:40 horas del dia de su inicio.
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
‘ SUBDIRECCION DE OBRA

A EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: $SS/SO/AD/015/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA STT INMOBILIARIA, 8. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. SAMUEL CASTRO AGUIRRE, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES "CLUES: SLSSA001260 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
JURISDICCION SANITARIA Il GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION, INSTALACION
HIDROSANITARIA Y GAS, PINTURA).”

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

__\(_ﬁ / (\h&)

=\t : Arq. Carlos Calvillo Caro
Subdiractora de Obra Residente de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

__ Lic. Samubl Castro Aquie)
Representante Cegal de Ta Empresa

STT INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.
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