

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 29/12/2022**

**INICIO:**

17 DE OCTUBRE DE 2022.

**TERMINO:**

18 DE OCTUBRE DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION:  | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO  | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 820-28         | PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (CONSERVACION MENOR CARRETERA LOS CASCABELES- ESTACION QUILA) | CULIACAN  | ESTATAL         | \$282,496.97            | \$282,496.97       | \$282,496.97     | \$0.00 | 100             | 100                 |