Contrato:

No. 6
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A.DEC.V. - Periodo del Contrato: 23/038/2022 a 23/06/2022 - Tipo Finiquito -
Nombre de Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio Importe $5,385.067
de Rosario, Estado de Sinalea - Periodo 09/06/2022 al  23/06/202 -
MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO
No. Convenio Periodo del Convenio Importe c/IVA Oficio Autorizacién
OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 $75,705.79 °
$0.00
$0.00
$0.00
Amortizacién Total 3.00 % 0.00 % Supervision Total Liquido a
No. Estimacién Periodo de Estimacion Importe 35.00 % Facturado 2almillar ~ SV.IC.UT. de Obra SDUOP  Deducciones Pagar
Anticipo
1 Normal 23/03/2022 22/04/2022 $592,481.81 $207,368.63 $385,113.18 $0.00 $15,322.81 $0.00 $15,322.81 $369,790.37
2 Normal 23/04/2022 22/05/2022 $692,304.81 $242,306.68 $449,998.13 $0.00 $17,904.43 $0.00 $17,904 .43 $432,093.70
3 Normal 23/04/2022  22/05/2022 $56,497.54 $19,774.14 $36,723.40 $0.00 $1,461.14 $0.00 $1,461.14 $35,262.26
4 Normal 23/05/2022 08/06/2022 $105,032.92 $36,761.53 $68,271.39 $0.00 $2,716.37 $0.00 $2,716.37 $65,555.02
5 Extraordinaria 09/06/2022 23/06/2022 $262,519.29 $67,739.94 $194,779.35 $0.00 $6,789.29 $0.00 $6,789.29 $187,990.06
6 Finiquito 09/06/2022  23/06/2022 $56,385.06 / $0.01 $5'385.05—/ $0.00 $139.27j’ $0.00 $139.27 - $5,245.78
/
Totales: 1,714,221.43/ 573,950.93 " 1,140,270.50 $0.00 $44,333.31 $0.00 $44,333.31 $1,095,937.19
Total de Estimaciones c/IVA: $1,714,221.43 - Total Amortizacion c/IVA: 573,950.93
Importe Contrato + Convenios c/IVA: $1,715,565.57 / Saldo por Amortizar c/IVA: -$0.01
Saldo por Ejercer c/IVA: $1,344.14 - Anticipo cIVA : $573,050.92
IVA Anticipos: $79,165.64
]
<
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Confratista:

Contrato:
Clave
50
EX

Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en

SISTF A INTEGRAL DE SUPERVISION L

Resumen de Estimacion

Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Rosario
Rosario

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA.DEC.V.

OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022

Descripcion

EXTRAORDINARIOS

_\

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

CONSTRUCCIONES YﬁE%RACIONES ZAZUETA, S.A. DEC.V.

CONTRATISTA

HWMBERTO ARREQ
i;“ ERTT
. SSPER |

BUSTAMANTE

O LA 5.—

OBRA

Importe de la Estimacion s/IVA $4,642.29
Importe del Contrato s/IVA: $1,413,672.22
No. Estimacion: 6

Tipo Estimacion: Finiquito
Periodo del Contrato: 23/03/2022 al 23/06/2022
Periodo de la Estimacion: 09/06/2022 al 23/06/2022 /

4,642.29

4,642.29

$0.00 -

$4,642.29 /
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"YSTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION . OBRA
Estimacién

Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profunde para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacioén: 6 -
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/IVA $1,413,672.22 = Tipo de Estimacion: Finiquito ~
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA.DECV. © Periodo del Contrato  23/03/2022  al 23/06/2022 Tmporte de la Estimacién: $4,642.29,
Periodo de la Estimacién: 09/06/2022 al 23/06/2022 °
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
EX EXTRAORDINARIOS
EX EXTRAORDINARIOS L 7 .
EXT-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA. INCLUYE: PZA - 0.00 $4,642.29 7 0.00 .~ 1.0000 1.00 0.00 $4642.29 000 %
VARILLA PARA TIERRA DE 3 MTS CON PROTOCOLO, CONECTOR
DE TIERRA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Total Partida: 4,642,29 #

CONSTRUCCIONES ES ZAZUETA

7A. DE C.V.

HUMBERTO ARREOL4 BUSTAMANTE NG ECIOP \R\I‘EZ PULIDO
MOS0 e 5_. AN
JEFE DEPTO. DE RVISION ZONA SUR

CONTRATISTA SUPERMISOR
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