Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  Sustitucién de fuente de abastecimiento mediante perforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en

Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa Importe de la Estimacion s/IVA $90,545.62
Municipio: Rosario Importe del Contrato s/IVA: $1,413,672.22
Localidad: Rosario No. Estimacion: 4
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA.DE CV. Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Periodo del Contrato: 23/03/2022 al 23/06/2022
Periodo de |la Estimacion: 23/05/2022 al 08/06/2022
Clave Descripcion Monto

1
BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS
P01 PRELIMINARES 920.79 4

LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A LINEA EXISTENTE

PO1 PRELIMINARES 7,791.15
P05 CONCRETO HIDRAULICO 706.61

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 859.30 -
P18 AGUA POTABLE 2,497.75 /

PIEZAS ESPECIALES EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A LINEA EXISTENTE
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 303.57

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO

P05 CONCRETO HIDRAULICO 353.31
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 5175.32 /
P18 AGUA POTABLE 9,702.79 /
EQUIPO ELECTROMECANICO \\

.

P16 INSTALAGION SANITARIA - HIDRAULICA ‘ 48,481.15 / Q%\
MBEeTH eOLA % \



’ Resumen de Estimacion }

Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante pérforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en
Loma Blanca, en el municipic de Rosario, Estado de Sinaloa

Importe de la Estimacién s/IVA $90,545.62
Municipio: Rosario Importe del Contrato s/IVA: $1,413,672.22
Localidad: Rosario No. Estimacion: 4
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S A.DEC.V. Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Periodo del Contrato: 23/03/2022 al 23/06/2022
Periodo de la Estimacion: 23/05/2022 al 08/06/2022
Clave Descripcion Monto
OBRA ELECTRICA BAJA TENSION /
P20 INSTALACION ELECTRICA 3,745.21 /
VARIOS
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 10,008.67
Total Paquete s/IVA: 90,545.62 ,
Ajuste por Redondeo; $0.00
Total de Estimacion $90,545.62
CONSTRUCCIONES Y HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE ING. MELECIO PEREZ PULIDO
PERFORACIONES
ZAZUETA, S.A. DE . X\
o rncon B e
£
SUPERVISOR JEFE DE DPTONSUPERVISION ZONA

& SUR



Estimacion
) )
Nombre de Obra  Sustitucidn de fuente de abastecimiento mediante perforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en Luma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacion: 4
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/IVA $1,413672.22 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S A.DEC.V. Periodo del Contrato  23/03/2022 al 23/06/2022 Importe de la Estimacién: $90,545.62
Periodo de la Estimacién: 23/05/2022 al 08/06/
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Estimado

BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS

PO1 PRELIMINARES
P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO
110002  EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL COMUN ZONA"B"CON M3 9.60 $102.31 y 0.00 < 9.0000 9.00 0.60 $920.79
MAQUINA DE 0.00 A 6.00 MTS DE PRCFUNDIDAD.
Total Partida: 920.79 .-
LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A LINEA EXISTENTE
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES: DESPLA
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 25.00 $16.85 0.00 +25.0000 . 25.00 0.00 $421.25

P01513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

110002  EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL COMUN ZONA "B"CON M3 15.00 $102.31 0.00 . 15.0000 . 15.00 0.00 $1,63465
MAQUINA DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

9040 01 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION M3 8.61 $125.66/' 0.00 6.7100¢ 6.71 1.90 $843.18
VOLTEO, INCLUYE: CARGA MECANICA, APILAMIENTO PARA CARGA ‘
Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

P01877 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES

113002  PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON MATERIAL M3 1.50 $162.10 ~ 0.00 < 1.5000 . 1.50 0.00 $243.15
PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMUNISTRO DEL ’
MATERIAL.)

113104  RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. ARRIBA M3 5.58 $162.10 0.00 5.2100 521 0.37 $844 .54

DE LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( -
NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL)

1131 07 RELLENO EN ZANJAS A COMPACTADO AL 80% CON MATERIAL M3 713 $164.89 / 0.00 « 7.1300 <« 7.13 0.00 $1,175.67 ',/
PRODUCTO DE EXCAVACION.
4200 06 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE BANCQ PARA RELLENO, M3 8.61 $294.89 . 0.00 - 7100 . 6.71 1.90 $1,978.71

MEDIDO EN ZANJA, PUESTO EN OBRA. ——g N
Weeete €0la Q“



Estimacion
) )
Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en Luma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacion: 4
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/IVA $1,413,672.22 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S A.DE C.V. Periodo del Contrato 23/03/2022 al 23/06/2022 Importe de la Estimacién: $90,545.62
Periodo de la Estimacién: 23/05/2022 al 08/06/
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Estimado

P01S78 MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION

113502  AFINE CON EQUIPO MECANICO EN CALLES, AL TERMINO DE LA M2 200.00 $3.75 0.00 200.0000 200.00 0.00 $750.00 |
CBRA. |
Total Partida: 7,791.15 7
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S02 CONCRETO HIDRAULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL
403001  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADODE M3 0.20 $3,533.05 0.00 0.2000 0.20 0.00 $706.61
F8#180;C= 100 KG/CM2
Total Partida: 706.61
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S13 REVISON, REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1010025 SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIONY  PZA 2.00 $429.65, 0.00 2.0000 2.00 0.00 $859.30 '
REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA
PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 MTS.
Total Partida: 859.30
P18 AGUA POTABLE : "
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
800402  SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC SISTEMA INGLES ML 25.00 $56.86 0.00 < 25.0000 25.00 0.00 $1,421.50 ¢
RD-26 DE 2" DE DIAMETRO
204001  INSTALACION,JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIADE P.V.C.DE2'DE ML 25.00 $43.05 0.00 25.0000 25.00 0.00 $1,076.25
DIAMETRO.
Total Partida: 2,497.75
PIEZAS ESPECIALES EN LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A LINEA EXISTENTE
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS DE PVC ' )
839002  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 90° X 2" DE PZA $10119 / 0.00 3.0000 3.00 0.00 330357 ,

3.00 [
DIAMETRO
- ,
MEBERTS ‘4—"—45" "%?mm Partida: %ﬁ\ 0357 .



Estimacion
) )
Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en Lurna Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacion: 4
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/IVA $1,413,672.22 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A.DE C.V. Periodo del Contrato  23/03/2022  al 23/06/2022 Importe de la Estimacién: $90,545.62
Periodo de la Estimacién: 23/05/2022 al 08/06/
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Estimado

ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO

POS CONCRETO HIDRAULICO
P05S02 CONCRETO HIDRAULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL

4030 01 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE M3 0.10 $3,533.10 0.00 < 0.1000 - 0.10 0.00 $353.31
F&#180;C= 100 KG/CM2 .

Total Partida: 353.31
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S19 TUBO DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA, DOBLE CAMPANA, REDUCCION, CASQUILLOS Y DESVIO, CODO, YE, YE SENC
8007 01 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO KG 18.00 $94.214 0.00 ~18.0000 18.00 0.00 $1,695.78 .
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 51 A 76 MM (2" A 3")
2130 01 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO KG 18.00 $61.66 0.00 18.0000 18.00 0.00 $1,109.88
P16S26 BOMBAS Y EQUIPO
8022 07M  SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION DE 0-7 PZA 1.00 $475.49 | 0.00 1.0000 1.00 0.00 $475.49
KG/CM2 '
P16S77 YE, CRUZ, CODO RINCON Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS
8220 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.20 M X 2" PZA 2.00 $205.54‘,-" 0.00 . 2.0000 2.00 0.00 $411.08
DE DIAMETRO
8230 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.30 M X 2" PZA 1.00 $224.98 / 0.00 ~1.0000 1.00 0.00 $224.98 -
DE DIAMETRO
8210002 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 1.00 MTS. X PZA 1.00 $322.41/ 0.00 -~ 1.0000, 1.00 0.00 $322.41 ¢
2" DE DIAMETRO
8056 B6 SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO. DE 45° X 2" DE DIAMETRO PZA 2.00 $149.68 ¢ 0.00 2.0000 2.00 0.00 $299.36 /
2282 16 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO.DOS ROSCAS PZA 2.00 $80.59 0.00 . 2.0000 < 2.00 0.00 $161.18 /‘"

DE 2" DE DIAMETRO

P16590 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS
8013 01 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO PZA 6.00 $76.58

, 0.00 6.0000 6.00 0.00 s45248 |
UM Beete l{—m(mn ?D &@\\



Estimacién

} !

Nombre de Obra  Sustitucién de fuente de abastecimiento mediante perforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en Luma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacién: 4
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/IVA $1,413,672.22 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato  23/03/2022 al 23/06/2022 Importe de la Estimacién: $90,545.62
Periodo de la Estimacion: 23/05/2022 al 08/06/
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Estimado
8013N 01 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO PZA 1.00 $15.68 , 0.00 .1.0000 1.00 0.00 $15.68“
Total Partida: 5,175.32 /
P18 AGUA POTABLE
P18S15 EXTREMIDADES CAMPANA PVC HID SISTEMA INGLES Y EXTREMIDADES ESPIGA DE PVC
8310102 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE  PZA 1.00 $142.34. 0.00 1.0000, 1.00 0.00 $142.34 -

2" DE DIAMETRO

P18S33 VALVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VASTAGO FIJO Y VASTAGO SALIENTE; VALVULAS DE RETEN

8024 01 SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 2" DE DIAMETRO PZA 1.00 $2,045.33 | 0.00 1.0000 1.00 0.00 $2,045.33

217001 INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 2" DE DIAMETRO  PZA 1.00 $663.99 0.00 1.0000 1.00 0.00 $663.99

8022 01 SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE PZA 2.00 $2,115.66 / 0.00 . 2.0000 . 2.00 0.00 $4,231.32
2" DE DIAMETRO

216003  INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDODE ~ PZA 2.00 $569.14 « 0.00 2.0000 , 2.00 0.00 $1,138.28 -
2" DE DIAMETRC "

8018 A1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE ~ PZA 1.00 $1,038.29 ~ 0.00 ~1.0000 , 1.00 0.00 $1,038.29

DE 1/2" DE DIAMETRO

P18S42 TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNANDEZ O SIMILAR EN TIPO Y EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO C

8012 01 SUMINISTRQ DE TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2" PZA 28.00 $15.83 b 0.00 28.0000 , 28.00 0.00 $443.24 /’
Total Partida: 9,702.79
EQUIPO ELECTROMECANICO
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S26 BOMBAS Y EQUIPO
8025 03ER  SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN HIPOCLORADOR CON PZA 1.00 $48,481.15 / 0.00 <1.0000 Ve 1.00 0.00 $48,481.1 5‘:

CAPACIDAD DE 0.00 A 9.5 LTS/HRS. A UNA PRESION DE TRABAJO A
LA SALIDA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 67.76 M.C.A. INCLUYE :
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE AN
1/2"CED. 80 PARA ALIMENTACION DE CLORO (L=10,00 MTS) , \
PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION Y RELLENOS. UMesento 4»,%:_‘“ 5 ’L’) \ °§\

Total Partida: ' 48,8145
. F



Estimacion

)

)

Nombre de Obra  Sustitucién de fuente de abastecimiento mediante perforacidn de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacion: 4
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/lVA $1,413,672.22 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A.DEC.V. Periodo del Contrato  23/03/2022  al 23/06/2022 Importe de la Estimacion: $90,545.62

Contrato

Monto
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién - Estimaciones Por Ejercer Estimado
OBRA ELECTRICA BAJA TENSION
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20S99 BAJA TENSION
10017008-3F SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE PZA 1.00 $3,745.21 0.00 1.0000 , 1.00 0.00 $3,745.21
TABLERO DE CONTROL A MOTOR. INCLUYE MATERIAL ELECTRICO * "
Y MANO DE OBRA.
Total Partida: 3,745.21
VARIOS '
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
P32S44 SENALIZACION Y CALCOMANIAS EN INMUEBLES SUMINISTRO Y/O COLOCACION
7025 RO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE OBRADE 0.90 X 1.50 PZA 1.00 $10,008.67 0.00 1.0000; 1.00 0.00 $10,008.67
MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14
Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA
LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1
1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO
ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA
CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS
MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA
SOPDUE, INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE
F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Total Partida: 10,008.67
\
CONSTRUCEIO ORACIONES HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE \

Umeerto 4W€th C&

CONTRATISTA SUPERVISOR

Periodo de la Estimacion: 23/05/2022 al 08/06/

Estimacion Esta Acumulado

ING. MELE( %Ei?EZ PULIDO
\\ L'

JEFE DE DPTO. SL}PERVISION ZONA SUR
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