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Estado de Cuenta (Con {VA)
S-07
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Importe del Contrato: $1,639,859.78 No. 3
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato:  23/03/2022 al 23/06/2022 Tipo Adicional
Nombre de Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio importe $56,497.54
de Rosario, Estado de Sinaloa Periodo 23/04/2022 al  22/05/2022
MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO
No. Convenio Periodo del Convenio Importe c/IVA Oficio Autorizacién
$0.00,
$0.00 ,
$0.00 /
$0.00 |
’
Amortizacion Total 3.00 % S.V.I.C.U.T. 0.00 % Supervision Total Liquido a
No. Estimacién Periodo de Estimacion Importe 35.00 % Facturado 2 al millar de Obra SDUOP Deducciones Pagar
1 Normatl 23/03/2022  22/04/2022 $592,481.81 , $207,368.63 $385113.18 $0.00 - $15,322.81 $0.00 .- $15,322.81 « $369,790.37 -
2 Normal 23/04/2022  22/05/2022 $692,304.81 7 $242,306.68 $449,998.13 _~ $0.00 .. $17,904.43 $0.00 ~ $17,904.43 « $432,093.70
3 Adicional 23/04/2022  22/05/2022 $56,497.54 . $19,774.14 // $36,723.40 $0.00 - $1,461.14 $0.00 / $1,461.14 $35,262,26
Totales; 1,341,284.16 # 469,449.45 : 871,834.71_~ 50.00/, $34,688.38 .~ $0.00 $34,688.38 $837,146.33
Total de Estimaciones o/IVA: $1,341,284 16 Total Amortizacion c/IVA: 469,449.45

Importe Contrato + Convenios c/IVA:

Saldo por Ejercer c/IVA: $298,575.62

\

CONSTRUCCIONES ERFORACIONES
ZAZU 7S.A.DEC.V.

CONTRATISTA

$1,639,850.78

Salde por Amortizar c/IVA:
Anticipo clVA :
IVA Anticipos:

COORDINADORA
ADMINISTRATIVA

$104,501.47 /
$573,950.92

$79,165.64
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27/05/2022
Resumen de Estimacion Faging 1 ds 1
Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en S-05
Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa Importe de la Estimacion s/IVA $48,704.78
Municipio: Rosario Importe del Contrato s/IVA: $1,413,672.22
Localidad: Rosario No. Estimacion: 3
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Periodo del Contrato: 23/03/2022 al 23/06/2022
Periodo de la Estimacién: 23/04/2022 al 22/05/2022

Clave Descripcion Monto

1
CONSTRUCCION DE POZO PRCFUNDO DE 40 MTS Y DE 10" DE DIAMETRO.

P28 PERFORACIONES 48,704.78 /
Total Paquete s/IVA: 48,704.78
Ajuste por Redondeo: $0.00 /
/
Total de Estimacion s/IVA: $48,70478 |
ING HUMBERTQ ARREOLA BUSTAMANTE ING. MELECIO PEREZ CONSTRUCCIONES Y
PULIDO " PERFORACIONES ZAZUETA,
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Nombre de Obra

Municipio: Rosario

Localidad: Rosario

Contratista:

Clave Descripcién

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA DEC.V.

“STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [ pBRA
Estimacion

Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en &l municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022
Importe del Contrato s/IVA $1,413,672.22
Periodo del Contrato 23/03/2022 al

Contrato: No. Estimacién:

Tipo de Estimacidn:
23/06/2022 Importe de la Estimaciéon:
Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS Y DE 10" DE DIAMETRO.

P28 PERFORACIONES
P28520 INSTALACION DE ADEME CON TUBO LISO DE ACERO Y UNION DE TRAMOS CON SOLDADURA ELECTRICA.
8055 A20 SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERQ DE 20" X 1/4" DE ML 6.20 7 $5,797.80 .~ 8.20 | © 8.2000¢ 12,40 /
ESPESOR PARA CONTRADEME DE POZO
/
5061 10 COLOCACION DE TUBERIA LISA DE ACERO DE 20" X 1/4" DE ML< 6.20 . $2,057.81 6.20 6.2000 « 12,407
ESPESOR, INCLUYE CORTES Y SOLDADURA
Total Partida:

\ .

CONSTRUCCIONES:&F}R ORACIONES ZAZUETA,
S

DEC.V

CONTRATISTA

UMBErTD 4recOx 6

HYMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR

27/05/2022
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S-04
3
Adicional

$48,704.78
23/04/2022 al 22/05/2022

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

620,/ < $35946.35 200.00 %

-6.20 $12,758.42 /,200.00 %

48,704.78 /
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