Nombre de Obra
Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa
Municipio: Rosario
Localidad: Rosario
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA.DEC.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022
Clave Descripcion

50

EX EXTRAORDINARIOS

SISTEMA@@ITEGRAL DE SUPERVISION DE __'Q.A

CONSTRUCCIONES Y UETA, S.A.DEC.V.

COJ

HUMBERTO EOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR

Resumen de Estimacion

Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

\

ING. ESIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

Importe de la Estimacion s/IVA $209,104.64
Importe del Contrato s/IVA: $1,413672.22
No. Estimacion: 5
Tipo Estimacién: Extraordinaria
Periodo del Contrato: al 23/06/2022
Periodo de la Estimacion: al 23/06/2022

23/03/2022
09/06/2022

226,309.73

'y

226,309.73 |

$0.00 /

$226,309.73




Resumen de Estimacion Pagina 1 de 1
Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en
Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa Importe de la Estimacién s/IVA $226,309.73
Municipio: Rosario Importe del Contrato s/IVA: $1,413672.22
Localidad: Rosario No. Estimacion: ]
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DEC.V. Tipo Estimacién: Extraordinaria
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 Periodo del Contrato: 23/03/2022 al 23/06/2022
Periodo de la Estimacion: 09/06/2022 al 23/06/2022
Clave Descripciéon Monto
50
EX EXTRAORDINARIOS 226,309.73
Total Paquete s/IVA: 226,309.73
//
Ajuste por Redondeo: $0.00 /'/
Total de Estimacion s/IVA: $226,309.73 /

_—
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SAA.DEC.V.

\,

ING. MELESIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR




Nombre de Obra
Municipio: Rosario
Localidad: Rosario
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A.DEC.V.

Clave Descripcién

EX EXTRAORDINARIOS
EX EXTRAORDINARIOS
EXT-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE BAJA

EXT-04

EXT-05

EXT-06

EXT-07

EXT.01

EXT.02

TENSION EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: POSTE DE
CONCRETO PC-9-450, BASTIDOR B1, AISLADORES CARRETE,
REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CINTA
AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-9-450.
INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMNIO CAL. 1/0 ACSR.
INCLUYE: CABLE NEUTRANEL, ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B3,
AISLADOR CARRETE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON CABLE AG
5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO,
PLACA 2PC, GUARDACABQ CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16,
PROTECTOR DE RETENIDA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ELABORACION CEPA PARA RETENIDA. INCLUYE: CEPA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO .

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO
SUMERGILE MONOFASCIO 230 VOLTS, PARA UN GASTO DE 2,73
LPS Y CDT=67.76 MTS; INCLUYE: 36.00 M DE COLUMNA DE 2",
CODO DE FOFQ DE 2" X 90°Y 40.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA
ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE 5.0 HP, MONOFASICO 230 V, 3
FASES, INCLUYE RELE FALLA DE FASE Y CIRCUITO DE CONTROL.

7

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
ZAZUETA#S A DECV. H

CONTRATISTA

BUSTAMANTE

i=stimacion

Sustitucién de fuente de abastecimiento mediante perforacién de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No, Estimacion: 5
Importe del Contrato s/IVA $1,413,672.22 Tipo de Estimacién: Extraordinaria
Periodo del Contrato  23/03/2022  al 23/06/2022 Importe de la Estimacién: $226,309.73
Periodo de la Estimacion: 09/06/2022 al 23/06/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
v / p i
PZA 0.00 $17,205.09 0.00 s 2.0000 / 2.00 0.00 $34.410.18 0.00
PZA 000 < s122761 / 0.00 //ﬁ.ouoo / 2.00 0.00 $2,455.22 / 0.00
ML 000 - s188.90 / 000 -~ 550000 / 55.00 0.00 $10,389.50 7 0.00
PZA 000 ~s5966.18 / 000 10000 / 1.00 0.00 $5.966.18 /0,00
4 /
PZA 000 591556 / 0.00 < 1.0000 / 1.00 0.00 $915.56 / 0.00
PZA 0.00 /599,563.99 Py 0.00 /" 1.0000 1.00 0.00 $99,563.99 / 0.00

PZA 000 /7260910 000 /10000 1.00 000 $72,609.10. 0.00

Total Partida: 226,309.73 /

ING. MELBSIO\PEREZ PULIDO

SUPERVISOR JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

Avance




SISTE'NTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA .
Estimacion

Nombre de Obra  Sustitucion de fuente de abastecimiento mediante perforacion de pozo profundo para sistema de agua potable en Loma Blanca, en el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa

Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1603-2022 No. Estimacién: 5
Localidad: Rosario Importe del Contrato s/IVA $1.413,672.22 Tipo de Estimacién: Extraordinaria
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, SA.DEC.V. Periodo del Contrato  23/03/2022  al 23/06/2022 Importe de la Estimacion: $209,104.64
Periodo de la Estimacién: 09/06/2022 al 23/06/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
EX EXTRAORDINARIOS
EX EXTRAORDINARIOS
EXT-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REMATE BAJA  PZA 0.00 .7 $17,205.09 /s 0.00 < 2.0000 y 2.00 0.00 $34,410.18 /0.00

TENSION EN POSTE DE CONCRETO PC-9-450. INCLUYE: POSTE DE
CONCRETO PC-9-450, BASTIDOR B1, AISLADORES CARRETE,
REMATE PREFORMADO 1/0, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CINTA
AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

/
EXT-04 ELABORACION CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-9-450. PZA 0.00 §1,22781 / 0.00 2.0000 ~ 2.00 0.00
INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EXT-05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMNIO CAL. 1/0 ACSR. ML 0.00 / $188.90 < 0.00 550000 55.00 0.00
INCLUYE: CABLE NEUTRANEL, ALUMINIO SUAVE, BASTIDOR B3, ¥ S
AISLADOR CARRETE, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EXT-06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA CON CABLE AG PZA 0.00 ~$5,966.18 0.00 1.0000 / 1.00 0.00
5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, 7
PLACA 2PC, GUARDACABO CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16,
PROTECTOR DE RETENIDA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EXT-07 ELABORACION CEPA PARA RETENIDA. INCLUYE: CEPA, MANODE  PZA 0.00 7 $915.56 / 0.00 - 1.0000 1.00 0.00

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU /
CORRECTO

EXT.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO PZA 0.00 ’/399.563.99/" 0.00 1.0000 1.00 0.00
SUMERGILE MONOFASCIO 230 VOLTS, PARA UN GASTO DE 2.73 £ 4
LPS Y CDT= 67.76 MTS; INCLUYE: 36.00 M DE COLUMNA DE 2",
CODO DE FOFODE 2" X 90°Y 40.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE.

EXT.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PZA 000 - $72609.10 . 0.00 < 1.0000 1.00 0.00
ARRANQUE Y PARO DE BOMBA DE 5.0 HP, MONOFASICO 230 V, 3
FASES, INCLUYE RELE FALLA DE FASE Y CIRCUITO DE CONTROL.

Total Partida: ¥

ZAZUETA,

HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

$2,455.22 / 0.00

4

$10,389.50,/ 0.00

$5,966.18 , 0.00

$915.56 / 0.00

$99,563.99 | 0.00

$72,609.10 /0.00

/
226,309.73 /

/

ING. MELESIO PEREZ PULIDO

CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTQ. DE SUPERVISION ZONA SUR

Avance

%
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