COMISION DE VIVIENDA DEL. ESTADO DE SINALOA ACTA DE ENTREGA -
INSURGENTES SUR 198, COL. CENTRO SINALOA RECEPCION
C.P. 80129, CULIACAN, SINALOA

En Av. Insurgentes 198 Sur, Colonia Centro Sinaloa en el municipio de Culiacan, Sinaloa, siendo las 10,165 hrs. del dfa 03 de
Diciembre de 2025, se reunieron las personas cuyos nombres aparecen al calce, con motivo de dar cumplimiento a la entrega

de los trabajos por servicios relacionados con la obra publica denominada:

Descripcidn de los Servicios:
Servicios profesionales independientes denominados: adecuaciones realizadas al proyecto de planimetria de rasantes y plataformas, electrificacion,

alurnbrado, voz y datos del desarrollo conocido como Guayparime, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Domicilio de la obra:
En Guyparime y Mezquital, Guasave, Sinaloa.

Contratista: Contrato nGimero:

Dr. José Oscar Guerrero Angulo CONT-CV-DG-CO-007-A/2025
Fecha de inicio: Fecha de conclusién: Monto del contrato:

Plazo de ejecucidn: |16 de Octubre de 2025 13 de Noviembre de 2025
20 Dias Habiles Fecha de inicio real: Fecha de conclusién real: $ ?275000-00

16 de Octubre de 2025 13 de Noviembre de 2025 Cantidad mas IVA

Descripeién de las estimaciones:

Nomero de estimaciones: Periodo: Importe:

Estimacién 01-Normal Finiquito 16/10/2025 13/11/2025 $140,360.00

Las partes expresan las sigulentes consideraciones:

Con fecha 03 de Diciembre de 2025 del contratista Dr. José Oscar Guerrero Angulo, entrega a la Comisién de Vivienda
del Estado de Sinaloa el servicios relacionado con la obra publica mencionada, quien la recibe una vez que se ha constatado
su terminacién y verificado que se ejecutd de acuerdo al proyecto autorizado y las especificaciones del contrato, conforme a
los sefialado en el Anexo A, por lo que se encuentra en condiciones para su uso.

El contratista entrega las adecuaciones del proyecto de planimetria del predio Guayparime ubicado en Guasave, Sinalos, el
cual se compeone con el siguiente concepto de trabajos: Modificacion del plano de lotificacion vialidades y uso de suelo;
Modificacién del plano de nomenclatura; Modificacién del plano manzanero general (cuadre de construccion) en coordenadas
UTM; Medificacién de planos manzaneros individual (con cuadro de construccién y jpg de los cuadros) en coordenadas UTM;
Modificacién de hojas de célculo de area (Excel);, Medificacion de plano de vialidades con cuadros de construccién y cuadro
de area en coordenadas UTM:; Modificacién de proyecto de rasantes del fraccionamiento y niveles de plataforma; Modificacién
de proyecto de electrificacién y alumbrado de memoria de célculo; Modificacién de proyecto de voz y datos ( Megacable y
TELMEX). La informacién es entregada de manera fisica y digital.

Lo anterior no exime a la Comisién de Vivienda del Estado de Sinaloa de ejercer las acciones legales necesarias derivadas de
alguna presunta irregularidad en la entrega de la obra.

Culiacan, Sinaloa a 03 de Dic 2025

Entrega Recibe
Por la Comision de Vivienda del Estado de Sinaloa

Arq. Yonathan Loya Flores
ontratista Director de Planeacién y Proyectos




