_ COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA M
SI NALO A ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS CVEVE

CORIERNO DEL ESTADD

CONTRATISTA: DR. JOSE OSCAR GUERRERO ANGULO

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DENOMINADOS: ADECUACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE PLANIMETRIA DE RASANTES Y

OBRA: PLATAFORMAS, ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, VOZ Y DATOS DEL DESARROLLO CONOCIDO COMO GUAYPARIME, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE,
SINALOA.

REG.PADRON:  CVIVE-PC-018-2025 RFC CONTRATISTA: GUAO570319L62
CONTRATO: CONT-CV-DG-CO-007-A/2025 IMPORTE CONTRATO: $ 140,360.00
ADJUDICACION:  GV-AD-007-A/2025 CONVENIO MODIF: $ 5
PERIODO DE GONTRATO: 16 OCTUBRE 2025 AL 13 NOVIEMBRE 2025 CONTRATO + CONVENIO: 3 140,360.00
COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FIANZA ANTICIPO: N/A NIA
FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 1449-02169-4 $ 14,036.00

EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DENOMINADOS: ADECUACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE PLANIMETRIA DE RASANTES Y PLATAFORMAS,
ELECTRIFICACION, ALUMBRADO, VOZ Y DATOS DEL DESARROLLO CONOCIDO COMO GUAYPARIME, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA,
DEFICIENCIAS TECNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
SINALOA PROCEDERA A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LOS PAGOS: PERIODO: IMPORTE: MONTO

MONTO DE CONTRATO: 16 OCTUBRE 2025 AL 13 NOVIEMBRE 2025 5 140,360.00

CONVENIO MODIF:

ESTIMACION 01 NORMAL-FINIQUITO 16/10/2025 13/11/2025 5 140,360.00

SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 140,360.00

SALDO A CANCELAR $ 2

SUMAS IGUALES $ 140,360.00 $ 140,360.00
RECIBE: ENTREGA:
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ING. FERNANDO BARRON AGUAYO ARQ. YONATHAN LOYA FLORES DR. JOSE OSCAR GUERRERO ANGULO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS REPRESENTANTE LEGAL




