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MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

)

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022

IMPORTE S/IVA:  1,440,000.00

LUGAR: PALMITAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

CONTRATO No.: ANG-IPR-2022-023 FECHA INIC: 13-Sep-22
OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS
PRESUPUESTO: $1,670,400.00 IVA INCLUIDO  FECHA TERM: 3-Oct-22
ESTADO CONTABLE
CONCEPTO ESTADO DE CUENTA ANTICIPO-AMORTIZACION ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
ESTIMACIONES IMPORTE SALDO RETENCIONES IMPORTE SALDO CONCEPTO IMPORTE
MONTO CONTRATO S/IVA $  1,440,000.00 MONTO ANTICIPO S/IVA | $ ’ IMPORTE DE LA ESTIMACION $  1,440,000.00
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO | $  1,440,000.00 | $ MENOS AMORTIZACION $ .
SUMA $  1,440,000.00
MAS 16% IVA $ 230,400.00
TOTAL $  1,670,400.00
DEDUCCIONES (3%) -3 43,200.00
SUMA DE DEDUCCIONES -$ 43,200.00
SALDO LIQUIDO $  1,627,200.00
P
CONTRATISTA <o.w&
Sadaupe Rodrguez Veta ]
ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ING. LEOPOLDOERRIQUEZ OCHOA ING. JESUS MIG LOPEZ
PERSONA FISICA SUPERVISOR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A
CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 1
Resumen de Estimacion 1
DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 3
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO ey IMPORTE S/ IVA: $ 1,440,000.00
PALMITAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATO No.: ANG-IPR-2022-023 FECHA INIC: 13-Sep-22
AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS
PRESUPUESTO: $1,670,400.00 IVA INCLUIDO FECHA TERM: 3-Oct-22
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO
PROYECTO
CLAVE CONCEPTO IMPORTE
! AMPLIACION ELEGTRICA $  1,440,000.00
Total de la Estimacion| $ 1,440,000.00

Elaboro:
Q&%E& Lodrigoer UeAa
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta Ing. Leopold Ing. Jesus
Persona Fisica Stupervisor Director General de Obras
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B y°  CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. .. N
ESTIMACIONES
T | [
EETIRACION N 17 FINIGINTD DEL 13 DE m_mvdm.._.m_zum_mw.mn_MU ww»n AL 03 DE OCTUBRE PEORTESIVAL € 1401100.00
LUGAR: PALMITAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATISTA: | GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATO No.: |ANG-IPR-2022-023 FECHA INIC: 13-Sep-22
OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS
|PrEsuPuESTO: [$1,670400.00 IVAINCLUIDO |FECHA TERM: 3-0ct-22
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO
PROYECTO
HASTA | CANTIDAD DE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD m_mw_q,“.,»wm_.mn ESTIMACION ESTA P.U IMPORTE
ANTERIOR | ESTIMACION
) AMPLIACION ELECTRICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1G EN POSTE DE
CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CRUCETA PV75, AISLADOR 33 PD,
PUOO Al UMINIO SUAVE CAL. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PZA 109 0:00 0.00 100]% 12609413 1260
EQUIPOS
SUBESTACION MONOFASICA 37.5 KVA EN 33,000 V TIPO POSTE,
INCLUYE: ABRAZADERA 2 AG, AISLADOR AZUS 33 KV, CLEMAS,
PU002 |TORNILLOS, SOPORTE CV1, VARILLA DE TIERRA, ALAMBRE DE PZA 5.00 0.00 0.00 500|s 3278572]s 163,828.60
COBRE CAL. 4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTO
FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 1F DE 37.5 KVA
P [P PZA 5.00 0.00 0.00 500|s 63500938 317,954.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1G EN POSTE DE
CONCRETO, INCLUYE: CRUCETA PV75, AISLADOR 33 PD, ALUMINIO
PUD04 |SUAVE CAL. 4, POSTE DE CONCRETO, MANO DE OBRA, — 1.00 0.00 A 100} 3 35540081 3 asptatd
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
Elaboro:

Guadalspe MO&.&QQ i Oy
ing. Guadalupe Rodriguez Ureta
Persona Fisica
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OBRA: AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. FOTOS

CONTRATISTA:|GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO| |

. CONTRATO: | ANG-IPR-2022-023
DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FECHA:|10-Feb-23
CLAVE _|CONCEPTO

I AMPLIACION ELECTRICA
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Elaboré: k Revisé:
G uada v Lodvigue? UOpeda .
Ing. Guadalupe Rodriguez Ureta Ing. Leo nriquez Ochoa

Persona Fisica Supervisor
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OBRA: |AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. FOTOS

OOZ._._N>._._m._.> 0C>U>_|C_um RODRIGUEZ URETA
B ESTIMACION No. 1 YFINIQUITO| |

CONTRATO: | ANG-IPR-2022-023

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FECHA: 10-Feb-23
CLAVE _ |CONCEPTO
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Elaboré: Reviso:
@cm&?.c ce Rodyique2 Ueda
ng. Guadalupe Rodriguez Ureta Ing. Leo nriquez Ochoa

Persona Fisica Supervisor
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ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA.
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