Cesbes F).
C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO

SELCOSINSA DECY
CONTRATISTA

RO GONZALEZ CONNANT
SOENTE DE OBRA

Y
AR \ ASTRO J/
erECTOR DE 0BRAS PURCA

% | MUNICIPIO DE AHOME } ‘""\"Lﬂ FINIQUITO
v | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJUA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e DE 1
) FISMDF-ALP-017PR-020PR-021 PR-l024PR-
OBRA: (017AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS ONTRATO: 027PR-AH-2023.
’ LED EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATISTA: SELCOSIN S A.DECV.
FECHA: 02 JULIODE 2023 /
PERIODO DEL: 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023_~"
VOLUMENES EJECUTADOS
NO. CONCEPTO UNIDAD [SEGUN PROYECTO / BHEERENCIA.OE PRECIO UNITARIO IMPORTE
S £5 E6 TOTALES VOLUMEN
(017AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTA}I‘O DIAZ ORDAZ (EL
g
CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
RED DE ALUMBRADO 0
LUMINARIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA
LED NOA 50 W B85-265 \/ 6500K CON FOTOCELDA,
ofl BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
- GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO S
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ;
pzA 9 900 0 / 900 0.00 41765 / s0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
~ HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA / / /
e B /
INSTALACION. PZA 1 1.00 o) 100 /. 0.00 /461.62 $0.00
SUBTQTAL DE RED DE ALUMBRADO
- | “ $0.00
B SUBTOTAL: < 40.00
IVA: _/ $0.00
| TOTAL _/$0.00
- | ~ INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $44,138.147
l - B B INVERSION EJERCIDA: $44,138.14
SALDO NO EJERCIDO: $0.00
SECRETARIA DE OBRAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
mRAs PUBUCAS ) CONFORME
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