S 1 MUNICIPIO DE AHOME o B FINIQUITO
v | e A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME., HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - DE L
. FISMDF-ALP-017PR-020PR-021PR-024PR-
(020AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 027PR-AH-2023.
OBRA: EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE CONTRATO: -
AHOME. CONTRATISTA: SELCOSIN S.A. DE C.V.
) 5 FECHA: 02 JULIO DE 2023 /
PERIODODEL: 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO PIFERENCIA DE PRECIO UNITARIO IMPORTE
El E2 TOTALES VOLUMEN
{020AH23PR)/REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED
EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO
VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME. /
RED DE ALUMBRADO ~ 0
LUMINARIAS _—
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50
W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:
LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 \ 6500K CON
i FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE
DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL.
12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA
P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, Y,
CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -~ ’
PZA 136 “136.00 0 < 136.00 _0.00 -/ 4181.28 An.on
SUMINISTRO £ INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
J UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
- CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NEGESARIAS PARA SU CORRECTA ' .
e pzA “1 /100 0 _/ 1.00 0.00 -461.23 $0.00
P
| SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO
| /
- $0.00
B B SUBTOTAL: 7 $0.00
- F i - - IVA: / $0.00
B R R B | [ _ - il TOTAL - $0.00
- CAwe . 4 — "W INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $660,173.76 7
B S | T [ R 'INVERSION EJERCIDA: $660,173.76 /
SALDO NO EJERCIDO: $0.00 —

CONFORME

Caxlos H.

C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO

SELCOSINSA DECV
CONTRATISTA

O GONZALEZ CONNANT
SIDENTE DE OBRA
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