SISTEI\’IA.IT.QAL DE SUPERVISION DE OBRA . .

Resumen de Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL

DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Importe de la Estimacion s/IVA $607,608,88

Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $3,303,445.90
Localidad: No. Estimacion: 4
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S A.BEC.V. Tipo Estimacién: Normal (_,
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 Periodo del Contrato: 04/05/2023 al 04/10/2023
Periodo de la Estimacion: 08/09/2023 al 30!09!2023//
Clave Descripcién Monto

1
PAVIMENTACION

P03 OBRA CIVIL 6,270.69
P05 CONCRETO HIDRAULICO 246,402.70
P06 OBRAS VIALES 97,655.63
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

RED DE DRENAJE
P03 OBRA CIVIL

STRUCCIOMES LEON, S.A, DE C.V.

CONTRATISTA

Total Paguete s/iVA

Ajuste por Redondeoc:

Total de Estimacién s/IVA:

155,392.36
101,887.50 / 3
sw,sos.sa/

$0.00

$607,608.8

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO
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Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL ¥ CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIC DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: QOPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacion: 4
Localidad: Importe del Contrato $/IVA $3,303,445.90 Tipo de Estimacion: Narmal
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, 5.A DEC.V Periodo del Contrato  04/05/2023  al 04/10/2023 Importe de la Estimacion: $607 608.88
Periodo de la Estimacién: 09/09/2023 al 30/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.L, Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION ‘ /

P03 OBRA CIVIL
P03548 JUNTA DE CONSTRUCCION {DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: ELSUMINISTRC LA EMULSIOM ASFALTICA, LA BA
P03S48C009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTADE PVC TIPOC-3 M 500.00 540.43 171.60 155.1000 327.00 173.00 $6,270.69/ 6540 %

PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO,
ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.

N

/ Total Partida: 6,270.69

P05 CONCRETO HIDRAULICO J
P05§S13 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORNAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR/PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT

PO5S13C008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KGICM2 T.MA. 1 1/2' EN M 157080 $3,300.64 80.55 74.4500 155.00 200  $246,40270 / 9873 %
LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INGLUYE: CIMBRADO, COLADO,
VIBRADC, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, S
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.
f Total Partida’ 246,402.70
P0G OBRAS VIALES / ,,-"'
POBS05  CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA GEMENTADA O CONTROLABA, COMPAETADA AL 95% Q/100% PROGTOR,
POBS05C022 ARENEQ PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 19.00 $501.10{ 9.15 8.200 18,35 0.65 $5,438.12¢ 96.58 %

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOGACION Y ACARREOS DE LA ARENA

A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREQOS AL LUGAR DE LA OBRA,

MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIFO, HERRAMIENTA Y TODO L~
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PO6S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL F'/ETREO, GOMP?TFADA AL 95% Y 100

P08S07C011 MEZCLADQ, TENDIDQ Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 / 310.00 $564.23
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDOQ SE EMPLEE UN &2 (
MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO )
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,

EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, =
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
hoja 1 de 3 ;

/
160.00 150.0000 310.00 0.00 $84,649.50° 100.00 %
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Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 3, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacién: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,303,445.80 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, $.A DEC.V. Periodo del Contrate  04/05/2023  al 04/10/2023 Importe de la Estimacién: $607,608.88

Clave

P06S17
POBS17C014

P30
P30S810
P30510C027

Contrato Estimacion

Descripcian Unida Volimen P.U. Anterior

RIEGO DE IMPREGNACION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A 14
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:

APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ,

CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOQS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

2,325.0 5258 2,000.00

BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADQRES
GUARNICIONES DE CONCRETO.

GUARNICION TIPO "PECHO PALOMA" CON CONCRETOQ
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO
DE CONCRETQ, ACABADD CON VOLTEADOR, ACABADO
ESCOBILLADO,CURADO, DESCIMBRADOC Y LIMPIEZA DE FORMAS

595.0 $517.9 294 98

hoja 2 de 3

Periodo de la Estimacion:

Esta Acumulado
Estimacién  Estjymaciones
293.220 2,293,22
e
l/..
Total Partida:
300.0200 595.00
/
Total Partida:

09/09/2023 al 30/09/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
31.78 $7,668.01 9863 %
97,655.63
0.00 $155,392.36 100.00 %
165,392.36
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Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE SEGUNDA ENTRE CANAL Y CALLE No. 2, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZ, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2504-2023 No. Estimacion: 4
Localidad: Importe del Contrato s/iIVA $3,303,445.90 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  04/05/2023  al 04/10/2023 Imporie de la Estimacion: $607,608.88
Periodo de la Estimacion: 08/09/2023 al 30/09/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcidn Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
RED DE DRENAJE /
P03 OBRA CIVIL
P03506 REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS /.
f
P03S08C036 REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 100 PZ 42,00 / 83,396.25 0.00 30.0000 30.00 12.00 5101 ‘85?‘50{ 7143 %
M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO &£
RECQOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 y,

T.M.A, 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8",
CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE
8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO
INTERIOR ACABADO PULIDC CON MORTERC CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANC DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Total Partida: 101,887.50

ONES LEON, S.A. DE

.SUPERVISION ZONA CENTRO

CONTRATISTA

hoja 3 de 3



