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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

14

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS
BRISAS

UBICACIGN: KM 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No. 1 (UNO)
‘PERIODO: DEL 30 DE ENE AL 05 DE FEB DEL 2023

HOJA1DE1
FECHA: 06/02/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1  CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$887,823.98

$887,823.98

h

L

ING. FELIPE JAVIER\GASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

BRISAS

[UBICACI(‘)N: KV 70+800 AL KM 904000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No. 1 (UND)
PERIODO: DEL 30 DE ENE AL 05 DE FEB DEL 2023

HOJA1DE 2

FECHA: 06/02/2023

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P063518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTAY AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,600.00

1,270.00

0.00

20,330.00

1,270.00

$26.32

$33,426.40

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESCR. INCLUYE: ACARREC A 10 KM,
DE DISTANCIA.

M3

2,160.00

127.00

0.00

2,033.00

127.00

$314.23

$39,907.21

P06527C003

TENDIDO Y,COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),

M3

2,160.00

127.00

0.00‘ 2,033.00

127.00|

$259,29

$32,929.83

INCLUYE: TENQIDO Y COMPACTACION.
ANY

P06527C002

SUMINISTRO PUBSTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYENADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICACALIENTE LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABCRADA

IENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
5 PARA LA ELABORACION DE LA

MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-

M3

2,160.00

127.00

0.00

F

2,033.00

127.00

$6,154.02

$781,560.54

N

\\‘

SUMA:|

$887,823.98

ING. LUIS ERNEST ER&ELTRRN
Y

RESIDENTE ECASIN)

ING, FELIPE

JAVIER

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

-

DO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

N



ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS
BRISAS

UBICACION: KM 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 30 DE ENE AL 05 DE FEB DEL 2023

HOJA2DE 2

FECHA: 06/02/2023

- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | oovecro | estivacion | ESTIMACION | EXCEDENTE | v o .U, IMPORTE
ANTERIOR 4
P34502C026 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $10,430.49 $0.00

ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,

P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $17,480.43 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA.

P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00] $11,667.67 $0.00
€M DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.

P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 568.00 0.00 0.00 568.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
I I | I I I I I SuMA:| $0.00
[ AN [ | | TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:|  $887,823.98

§U2C0 BELTRAN
RESIDENTE DE

BRA (SOP)

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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