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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

(2T R Y PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS ADMINISTRACION DIRECTA
BRISAS
UBICACION: KM 70+800 AL KV 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,300,913.03
ESTIMACION No. 5 (CINCO) HOJA1DE1
PERIODO: DEL 27 DE FEB AL 05 DE MAR DEL 2023 FECHA: 06/03/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: $2,239,064.11

SUMA TOTAL: $2,239,064.11

\ /"‘"
ING. LUIS ERNESTO ZCO BELTRAN ING. FELIPE JAVIER CABTRO AKMENTA ING. CEZAR A. CUNDRAS CASTRO

RESTDENTE D¥, OBRA (SQP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO ¥ CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS
BRISAS

UBICACION: KM 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 27 DE FEB AL 05 DE MAR DEL 2023

HOJA1DE2
FECHA: 06/03/2023

SEGUN

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

PROYECTO

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

HASTA ESTA
ESTIMACION

DE ESTA

EXCEDEN
& L ESTIMACION

P.U IMPORTE

PO6S18C006 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRICO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEQO
DE MATERIALES ASFALTICOS,

LT

21,600.00

10,564.30 7,361.40} 11,035.70 3,202.90 $26.32 $84,300.33

P06521C024
EN PROMBQIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREQ A 10 KM,

DE DISTANCIR,

RECUPER%:N DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
M3

2,160.00

1,056.43 736.14| 1,103.57 320.29 $314.23 $100,644.73

P0O6527C003 M3

2,160.00

1,056.43 736.14| 1,103.57| 320.29| $259.29 $83,047.99

N
TEN\H:EO
INCLUNE:
AN

Y COMPRCTACION DE CARPETA ASFALTICA {MEZCLA CALIENTE),
TENDIDO WCOMPACTACION.
N,

BRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA

ICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
XIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
NTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y

P06527C002

M3

2,160.00

1,056.43 736.14|  1,103,57 320.29 $6,154.02| $1,971,071.07

N

A\

| | W SUMA;|$2,239,064.11

V4l

)

RDUZCO BELTRAN

RESIDENTE DE OBRA ($0P)
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\ORQUEZ

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA _

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

BRISAS

EBICACIﬁN: KV 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 27 DE FEB AL 05 DE MAR DEL 2023

HOJA 2 DE 2

FECHA: 06/03/2023

. ) HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U, IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $10,430.49 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34S02C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00] $17,480.43 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 511‘667_57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON US\O DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34S04C004 |VIALETA UIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 568.00 0,00 0.00 568.00 0.00 $155.83 $0_Uoi
MATERIAL {MINOSO
X [ | | [ SUMA:] $0.00

AN

i NN

TOTAL CONSERV, MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:| $2,239,064.11
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