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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS'DE SINALOA

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS
BRISAS

UBICACION: KM 70+800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No. 4 (CUATRO)
PERIODO: DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023

HOJA1DE1
FECHA: 27/02/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1  CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$406,441.62

$406,441.62

ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRD

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ARQ. MARGARITA CAMA ORQUEZ
TED OBR\(SOP)
7
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

BRISAS

|UBICACION: KM 704800 AL KM 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

ESTIMACION No, 4 (CUATRO)
PERIODO: DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023

HOJA 1 DE 2

FECHA: 27/02/2023

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANC DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,600.00

7,361.40

6,780.00

14,238.60

581.40

$26.32

$15,302.45

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREC A 10 KM,
DE DISTANCIA,

M3

2,160.00

736.14

678.00

1,423.86

58.14

$314.23

$18,269.33

AN

PO6527C003

TENDIDOYSCOMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENRIDO Y COMPACTACION.

M3

2,160.00

736.14

678.00|

1,423.86

58,14

$259.29

§15,075.12

P06527C002

RA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
LO MAXIMO DE 3/4" ¥ CEMENTO ASFALTICO AC-

LUGAR DE LA APLI
CORRECTA EJECUCI

M3

A\

2,160.00

\

736.14

678.00

58.14

$6,154.02

$357,794.72

suma;|

$406,441.62

)
?\I%
ING. LUIS ERNESYO VERD BELTRAN

RESIDE CASIN)

AR GARITA

RESID|

DE\OBRA ($0P)

- [
)
AACHOBORQUEZ

ING. FELIPE JAVIER CAS

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

=3

MANDO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

\
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

BRISAS

UBICACION: KM 70+800 AL KV 90+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA # 16 CULIACAN - LAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,300,919.03

PERIODO:

ESTIMACION No. 4 {CUATRO)

DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023

HOJA 2 DE 2

FECHA! 27/02/2023

z HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o ovecto | estivacion | ESTIMACION | EXCEDENTE | ' 0 P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 | MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00 $10,430.49 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00| $17,480.43 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.84 0.00 0.00 2.84 0.00] $11,667.67 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
N,
P34504C004 RAALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 568.00 0.00 0.00 568.00 0.00 $155.83 $0.00
M RIAL BITUMINOSC
NN .
| \Q\ l l | l SUMA:| $0.00
™ AN TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:|  $406,441,62

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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