



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION CARR: (BLVD JALISCO) EN EL EJIDO BENITO JUAREZ
UBICACION: MUNICIPIO DE AHOME

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,031,387.75
IMPORTE DE ESTIMACION: \$959,560.81

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022

Hoja 1 DE 1
FECHA: 02/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4"	\$959,560.81
SUBTOTAL:	\$959,560.81
TOTAL	\$959,560.81

ING. LUIS ERNESTO VENO LIZO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: (BLVD JALISCO) EN EL EJIDO BENITO JUAREZ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AHOME

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,031,387.75

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022

FECHA: 02/05/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	2,501.39	2,500.00	0.00	1.39	2,500.00	\$21.98	\$54,950.00
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" VOLUMEN MEDIDO COMPACTO	M3	232.62	214.20	0.00	18.42	214.20	\$3,668.77	\$785,850.53
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE)	M3	232.62	214.20	0.00	18.42	214.20	\$228.97	\$49,045.37
P34S02C009	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	4.12	4.12	0.00	0.00	4.12	\$10,109.19	\$41,649.86
P34S02C010	RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	1.51	1.51	0.00	0.00	1.51	\$4,362.16	\$6,586.86
P34S02C011	RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55	\$10,109.19	\$5,560.05
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS COLOR BLANCO	PZA	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00	\$78.03	\$10,612.08
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS COLOR AMARILLO	PZA	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	\$78.03	\$5,306.04
								SUMA:	\$959,560.81

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION