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OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-054

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-054, QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO

DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN,

J\ PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL
\ AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING.
l RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,
\: QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
l COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA GRUPO RAYARQ, S.A.DE
‘, C.V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JESUS MANUEL RAYGOZA CAMACHO, A
!‘ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA"”, LOS CUALES SE
SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I. Que “LADEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada
en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59
Fracciones Il y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo
dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fracciones | y Il y 38 Fraccién |, de la
propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones Il y VII,151 Fracciones Il y XIX del
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré
un contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con
“EL CONTRATISTA” el dia 19 de mayo de 2023, referente a la obra “CONSTRUCCION
DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA”, al cual se le asigné el nimero No.
LP-MM-DOP-RP-2023-054, para su identificacion.

Il. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-054, autorizdé “‘RECURSOS

PROPIOS’, mediante los Oficio'de Aprobacion 159/2023, de fecha 10 de marzo de
2023.

ll. Que, “EL CONTRATISTA" a través de oficio de fecha 21 de agosto del 2023 solicito el
| analisis y modificacién del catdlogo de conceptos para incluir trabajos
[/ extraordinarios importantes para el uso, goce, disfrute y funcionabilidad de la obra.
iy Y otra solicitud de misma fecha solicitando la modificacién de algunos conceptg
[/ ya existentes, con la finalidad de que cumplan con las expectativas reales del sitjo.
/ Conceptos que en su mayoria se enfocan en mejorar el quiosco y realizar cambios
acorde a la naturaleza de la obra.

IV. Que, “LADEPENDENCIA”", a través del personal encargado de la supervisién adscrit
a la Direcciéon de Obras Publicas, en fecha 17 de octubre del 2023 dictamind |
necesidad de celebrar un convenio modificatorio de importe, manifestando en e
mismo que la informacion presentada por “EL CONTRATISTA” lleva veracidad y que ™
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al autorizar las modificaciones no se afectan las condiciones ni las caracteristicas

esenciales de |la obra objeto del contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-054.

e del 2023 analizo los conceptos presentados con “EL CONTRATISTA” y emitio oficio
de autorizacion de precios unitarios para que estos sean considerados en el tiempo
de elaborar estimaciones de trabajo.

u V. Que, “LA DEPENDENCIA”", a través del area encargada de costos, el 18 de octubre

VI. Que, se celebré la decimotercera sesidon extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones
asentadas en este instrumento.

/ DECLARACIONES
/ Las partes declaran:

Que el presente convenio modifica Unicamente las cldusulas que a continuacion se
senalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacién, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato No. LP-MM-
DOP-RP-2023-054 y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Segunda del Contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-054 “EL
CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe
estipulado en $ 1,799,263.13 (Son: un millén, setecientos noventa y nueve mil,
doscientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado “LA
DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar
el importe de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de:
cambio de conceptos por la cantidad de de $299,504.07 (doscientos noventa y
nueve mil, quinientos cuatro pesos 07/100 M.N), mas el impuesto al valor agregado.

IV. “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84 fraccién I,
de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del Estado de
Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podran modificar los

| contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente,
asi como los de amortizacién programada, mediante convenios modificatorios en
cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacién se sefala:

[ll. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificacibn

\de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catdlogo de conceptos,

odran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del veinticinco por

nto la naturaleza de los conceptos establecidos en el catdlogo de concepto,

el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no
rebasen en j inticinco por ciento del importe del contrato.
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V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance de la ampliacion del

importe del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de |la organizaciény
los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo
importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de
obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado niimero LP-MM-
DOP-RP-2023-054, a que se refieren las declaraciones Ill, IV, V del presente
convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

Se amplia el importe el cual inicialmente era de en $1,799,263.13 (Son: un millén,
setecientos noventa y nueve mil, doscientos sesenta y tres pesos 13/100 M.N.), mas
el impuesto al valor agregado, sumandole una cantidad adicional de $299,504.07
(doscientos noventa y nueve mil, quinientos cuatro pesos 07/100 M.N), mas el
impuesto al valor agregado, quedando el total en $2,098,767.20 (dos millones,
noventay ocho mil, setecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.), méas el impuesto
al valor agregado.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se continue garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cladusula
del contrato original.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 27 de octubre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

O GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Munyicipal

TesprerotMunicipal
Secretario-Ejecutivo de Comité de Obra
Publica Municipal

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO LIC.JUAN JAVIE RIGUEZ MORALES
MALDONADO Director de Go
Director de Planeacion de desarrollo Vocal de ité de Obra Publica
urbano y sustentable ﬁunicipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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ARQ.RfA MARIA &&ONMLQ ING. JESU A%TO AMBOA AGUIRRE
i dano de Comité de

|
‘ Representante Ciudadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

] ARQ. ANSEL
Representante Ciudadano de

3

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-054, de la obra: “CONSTRUCCION D
PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA", celebrado a los 27 dias del mes de
octubre de 2023. Consta de 5 fojas 'tilesj\\ﬁ\\‘\
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