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CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-054 |‘

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA B

PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-

054, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO ‘

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE: LIC. \
|

EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA
SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO
MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO
BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA”
Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA GRUPO RAYARQ, S.A. DE C.V, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING.JESUS MANUEL RAYGOZA CAMACHO, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

R Que “LA DEPENDENCIA", porconducto de la Direccion de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52
Fraccion VI y 59 Fracciones Il y IX Ia Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion Il, 11 Parrafo
Segundo, 11, 36, Fracciones | y Il y 38 Fraccion |, de |la propia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinalod,
asi como los articulos 44, 148 Fracciones lll y VII, 151 Fracciones Il y XIX del
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan,
celebré un contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado con “EL CONTRATISTA “ el dia 19 de mayo de 2023 referente
a la obra “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, RPOBLADO AGUAJE DE

“2023, Ano de Francisco Villa”
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COSTILLA” al cual se le asigné el numero LP-MM-DP-RP-2023-054, para su
identificacion.

Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-054, autorizé recursos del

\\ programa RECURSOS PROPIOS, mediante los Oficio de Aprobacion No.
’ \ 159/2023 de fecha 10 de marzo de 2023

\ DECLARACIONES

; Las partes declaran:

. Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a

continuacion se senalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del LP-MM-DOP-
RP-2023-054, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato LP-MM-DOP- -
RP-2023-054, “EL CONTRATISTA"” se obligd a realizar los trabajos objeto /
del contrato en un plazo de 90 dias naturales, iniciando los trabajos el dia
05 de Junio de 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 02 de Septiembre
de 2023, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

Ill.  “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad \
de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar mediante este

convenio modificatorio las nuevas fechas, en virtud a: el retraso de pago del
anticipo.

“LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENI
MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO, toda vez que con base en el articujo

84 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las
“2023, Ao de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. %
Tel: 915-80-00 / l
% 7y
@ )




MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS

misma del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro
de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones
fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracién del
Comité de obra la modificacién de los contratos sobre la base de precios
unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de —_—

amortizaciéon programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a
los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se

senalan: —_—

l. De Diferimiento: Cuando Ila Contratista haya presentado |a [:!
documentacion suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se
otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podran acordar
el diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales
al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el
plazo de ejecucién pactado en el contrato, igual tratamiento se dara si el
diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.

V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio
de los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminacién del plazo de
ejecucion del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de Ia
organizacion y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos
respecto del diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de lo

trabajos del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo
]

determinado numero LP-MM-DOP-RP-2023-054, a que se refieren las Z

declaraciones |ll, IV y V del presente convenio. \ ,
“2023, Ano de Francisco Villa”
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SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se difiere el plazo de ejecucion del contrato, estableciéndose como fechas de
inicio de los trabajos contratados el dia 14 de Julio de 2023, |a duracion sera de
90 dias naturales concluyendo el dia 11 de octubre de 2023.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas

del contrato original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE
DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS al final y al margen de todas sus
fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 10 de Agosto de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

b AL e
EDGAR AUGUSTO GO ZALEZ ZATARAIN

esidente Municipal
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COMITE DE OBRA PUBLICA

NTOYA PEINADO

' Municipal

Secretario Ejecutivo de Comité de
Obra Publica Municipal

Director de Obras Publicas
Presidente del Comité de Opra

Publica Municipal

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO

MALDONADO

Director de Cobierno ly Asuntos

Director de Planeacién de desarrollo Juridicos
urbano y sustentable Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal

Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal

LCP.CY M.E. F, PADILLA DIAZ
Titular del Organe Interno de Control
Vocal Comité de Obra Publica Municipal
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REPRESENTANTES CIUDADANOS

@ARIA PAEZ ‘GONZALEZ SUS AL O GAMBOA
UIRRE

Representante Ciudadano de Comité
de Obra Publica Municipal. Representante Ciudadano de Comité
de Obra Pdblica Municipal.

Representante Ciudadano de Comité de Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA”"
GRUPO RAYARQ, S.A.DEC.V.

ING.JESUS MANUEL RAYGOZA CAMACHO

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE
DIFERIMIENTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-
054, de la obra “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAIJE DE
COSTILLA" celebrado a los 10 dias del mes de Agosto de 2023. Consta de 6 fojas

utiles.
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