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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL ELECTRICA Y LOSAS EN SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA, UBICADA EN
CUERDO AL CONTRATO: CULIACAN, ROSALES, MUNIGIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

[PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
|[N° DE OBRA: 220012 - [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022 A
"NOMBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA OBRERO CAMPESINA - |lcL.AVE DE ESCUELA; 25EES0045U
|IM""'°’P'°: CULIAGAN - "LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
|[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-SEC-016-2022 [monTO: { 915,874.86
[[conTRATISTA: £LSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ ™

COMPARIA AFIANZADORA: || ASERTA AFANZADORA | ANTICIPO 32066620 7| cumpLimiENTO $91,587.48

PERIODO CONTRATO: INICEO: | 210322 [TERMING: 19-05-22 -

|

[NUMERO DE CONVENIO: MCNTO:

PERIODO CONVENIQ: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: _ __ RESUMEN DE ESTIMAGIONES:
[CONTRATADD: %$915,874 86 PERIODO: NUMEROQ: MONTO:
[[convENIDO: $0.00 21 de marzo de 2022 5 de abril de 2022 01 $ 421,541.91
[EJERCIDO: $915,874.86  “J 5 ds abril de 2022 25 de abrif de 2022 02 FINIQUITO $ 494,332.95
SALDO QUE SE GANCELA:
TOTALES: 2 $o1E,.874.86 |

EN LA LOCALIDAD DE CULIAGAN ROSALES MUNICIPIO BE CULIACAN ESTADC DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 25 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE $US DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFAGCION, LO TUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TEMER RECLAMACIO
IALGUNA,

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA FROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Loq
N

SN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

=

RECIBE ISIFE: ENTREGAPQORLAEMPRESA:
ING. MOISES BUELNA FELIX ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
SUPERVISOR CONTRATISTA

ING. Roaén‘ro ALFONSO ZAZUETA TAFIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL ELECTRICA Y LOSAS EN SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA, UBICADA EN
CUERDO Al CONTRATO: CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
|PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
|in° DE OBRA: 220012 [IAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: 25EES0045U
SECUNDARIA OBRERO CAMPESINA, CLAVE DE ESCUELA:
l["”"“c""o: CULIACAN ILOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-SEC-016-2022 IMONTO: | $915,874.86
CONTRATISTA: ‘ ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
COMPARIA AFIANZADORA: i| swmnwoumoomencear || ANTICIPO | s3z0,558.20 CUMPLIMIENTO || $91,587.49
FERIODO CONTRATO: INICIO: || 21 de marzo de 2022 TERMIND: 19 de mayo de 2022
IN(IMERO DE CONVENID: -] MONTO:
PERIODO CONVENIO; INICIO: { TERMING:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $915,874.86 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[[convENIDO: $0.00 21 de marzo de 2022 5 de abril de 2022 01 $ 421,641.91
EJERCIDO: $915,874.86 6 de abrit de 2022 25 de abyil de 2022 02 FINIQUITO $ 494,332.95
SALDO QUE SE CANGELA:
TOTALES: 2 $915,874.85
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNIGIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 26 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VIGIOS

CULTOS. POR SU PARTESL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACGION ALGUNA.

IN OFTRO ASUNTO QUE TRATAR 4 AMTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INYERVINIERON EN ESTE ACTQ 3
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“OBRERA CAMPESINA®
Clavs 25EES0045U
TURNO MATUTING RECI
Culiacan, Sin,, Méx,

ING. ROBERT! ALFOkSO ZAZUETA TAPIA 5/
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