PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

|

VA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

06 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

14 DE OCTUBRE DE 2022.

/Y4

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENCR

730 CARRETERA BADIRAGUATO | ESTATAL $2'431,012.15 $2'431,012.15 | $2'431,012.15 | $0.00 100 100

BADIRAGUATO-
SURUTATO.




