Nombre de Obra:

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

Clave

1

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3, ENTRE CALLE MAQUICOBA Y
CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Guasave

Juan Jose Rios

MORADA, S.A. DE C.V.
OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

Descripcion

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

PO2

CIMENTACION

MORADA, S.A/DE C.V.

CONTRATISTA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimacion

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ARQ. MARIA MARGA AMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPER ON ZONA NORTE

Importe de la Estimacion s/IVA:

Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacién:

36,151.18

36,151.18

$0.00

$36,151.18

ING. JESUS ALBERTO TOR

SUPERVJSOR SOP

$36,151.18
$1,576,293.92
3
Normal
18/09/2025 al 16/11/2025
01/11/2025 al 10/11/2025




SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimacion
Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3, ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS,
MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025 /6 Estimacién: 3
Localidad: Juan Jose Rios Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: MORADA, SA DEC.V. Periodo del Contrato: 18/09/2025 al 16/11/2025 Importe de la Estimacion: $36,151.18 -/
Periodo de la Estimacion: 01/11/2025 al 10/11/2025
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

P02 CIMENTACION
P02S01 MAMPOSTERIAS /
‘/msoscoza _/iRAzo Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 525.00 $15.8 525.00 -215.0000 310.00 215.00 -$3,405.60 59.05 %

NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO Lo
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

/ /

/

P02502 ZAPATAS AISLADAS. /

/P01513C007 AXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO M3 660.0 $83.8 592.50 40.1300 63763 27.37 $336330 9585 %
DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. /

Amsncuzsn LLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON M3 525,0/ $613.3 452.03
BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO
DEL MATERIAL. COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y :
EQUIPO ¢ A /

PO15710007 AETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN M3 / 45.7/ $98.39 592 50 40.1300 632,63 213.12 $394839 7480 %

————— CAMION DE VOLTEQ FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA
MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

418.50 33.5300 72.97 $20,564.62 86.10 %

MORADA, S A. ING. JESUS ALBERTO ORRES SOTO

CONTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIQON ZONA NORTE SUPERVISOR SOP




SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimacion
Nombre de Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO O 3, ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS,
MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025 No. Estimacion: 3
Localidad: Juan Jose Rios Importe del Contrato s/IVA: $1,576,293.92 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: MORADA, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato: 18/09/2025 al 16/11/2025 Importe de la Estimacion: $36,151.18
Periodo de la Estimacion: 01/11/2025 al 10/11/2025
Contrato Estimacion Esta Acumulado z
j Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior /. Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

025 RO /SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 PZA 1.00 $11,680.47 0.00 1.0000 1.00 0.00 $11,680.47 100.00 %

———MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y
LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE
A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1
1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE
COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON
VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS,
TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE,
INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150
KGICM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

/ POZSBT/ ADEMES DE MADERA, METALICO, MADRINAS Y TROQUELES Y VIGUETAS |/ EN PAREDES DE EXCAVACIO S, SUMINISTR
7

EJECUCION.
Total Partida:
MORADA, S A. CV. ARQ. MARIA MA QUEZ
CONTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE N ZONA NORTE SUPERVISOR SOP




