RECIBO NO: 01
FECHA
CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DEC.V. 04/11/2022
ESTIMACION:
DIRECCION: _
SINALOA No.
ESTIMACION: a
TELEFONO: CELULAR: *
REC. C.M.IC. PERIODO CONTRATO:
- N/A DE: 01 DE JULIO DE 2022
No. DE OBRA: 22204 A 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022
NOMBRE  CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL
OBRA: GUASAVE. No. CONVENIO: N/A
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022 DE: N/A
NUM. DE CONCURSO: UADEO-001-2022 Al N/A
FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$5,043,103.45 $5,850,000.00 $2,047,500.00 $0.00 $5,850,000.00
BUENO POR: $ 989,982.43
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION: 01
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 507,031.45 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA s 1,448,661.28
MAS IVA $ 81,125.03 | |MASIVA $ 231,785.81
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 588,156.48 | |[TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 1,680,447.09
PENAS CONVENCIONALES $ 58,848.34
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 43,459.84 | |MENOS DEDUCCIONES -$ 690,464.66
TOTAL DEDUCCIONES: $ 690,464.66
SALDO A PAGAR S 989,982.43

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DFC.V. A ARQUITECTURA, S.A. DE

PERVISOR RESHDENTE D

DIRECCION DE

[ 2 i e
— P 2

ARQ. CESAR

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARQ. JOEL SE AN GARCIA RE%ALA 0

M.C. JOSE LUIS CASTILLO
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, 5.A. DECV.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204 No. CONTRATO: UADEC-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
No. ESTIMACION: 01
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO ”J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
FECHA ESTIMACION: 04/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $5,850,000.00
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO &y | MPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD X IMPORTE ESTIMACION
! 5 AULAS Y ACABADOS EN EDIFICIO "J"
1 TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE
11061 EDIFICIOS)., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y M2 339,90 $21.56 $7,328.24 41634 | § 8,976.29

HERRAMIENTA.

ANCLAJE ESTRUCTURAL DE COLUMNAS 30X45 CMS, CON 8 A
10 VARILLAS DE No6 (3/4") Y No.8 (1"), DEMOLIENDQ 11 CMS5 DE
LOSA, 40 CMS DE TRABE-COLUMNA EN EL LECHO INFERIOR
LOSA Y BARRENACION ADECUADA A VARILLA DE 15 Y 25 CMS
RESPECTIVAMENTE, COLOCAR PUNTAL POR COLUMNAA BASE
DE POSTE METALICO ESTRUCTURAL AJUSTABLE, SE INCLUYE EL
12902 ACERD RESPECTIVO DE ANCLAJE A NIVEL DE LA LOSA PZA 22,00 $1,996.10 $43,914.20 20.00 | § 39,922.00
ENTREPISO (ACERO DE COLUMNA MAS GANCHO MARQUESINA
SF CONTEMPI ARA FN PARTIDA ACEROS): SE DEBERA ENTREGAR
LISTO PARA COLOCAR ADITIVO, LIBRE DE POLVO, LAVADO CON
AGUA Y SECADO DE LA MISMA, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE
OBRA

ADITIVO PARA UNION MONOLITICA DE CONCRETO FRESCO Al
CONCRETO ENDURECIDO NORMAS ASTM (881, SIKADUR-32
GEL CON RESINA EPOXICA PARA EL COLADO DE COLUMNAS DE
12903 30X45 CMS A UNA PROFUNDIDAD DE 60 A 70 CMS A NIVEL DE PZA 22.00 $965.91 $21,250.02 2000 | $ 19,318.20
LOSA ENTREPISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO. ( ESTE CONCEPTO SOLO
INCLUYE ADITIVO, NO INCLUYE ACEROS)

ADITIVO EPOXICO HILTI RE 500, ANCLAIE DE VARILLA

CORRUGADA EN COLUMNAS TIPO C-1 Y TIPO C-2, OE 8 A 10

VARILLAS DE No. 6 (3/4") Y NoB8 (1) CON PISTOLA
04 975.4,

— DISPENSADORA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y Pz £200 3617.27 S17,379.99 0005 1634540

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO ( ESTE CONCEPTO SOLO

INCLUYE EPOXICO, NO INCLUYE ACEROS).

$ 84,561.89

2 ESTRUCTURA

CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY
DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
21101 HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y M2 186.28 S 291.26 4,285.04 25286 | $ 73,646.55
CHAFLANES U OCHAVQS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU /6

REALIZACION,

/

DIRECCIDN DELONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

4
REGALADC

ARQ. JPEL SEBASTTAN QARCI
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A.DEC.V,

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204 No. CONTRATO: UADED-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
No. ESTIMACION: o1
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “)”, INCLUYE § AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
FECHA ESTIMACION: 04/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $5,850,000.00
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO IMPORTE TOTAL
UNIGAD CANTIDAD PLU. IMPORTE ESTIMACION

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE
16MM. INCLUYE: CARGADORES PRINCIPALES DE 4Xa",
CARGADORES 2X4", CAMA CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO
21115 - M2 195.88 S 320.10 $62,701.19
ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO DOBLE A.C. 80 CMS,
MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.

CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y AZOTEAS INCLUYE:
41160 APUNTALAMIENTO A.C. 80 CMS, CARGADORES 2X4", TUINO EN oz - s B $127,176.38
o REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ) ’ o

CIMBRADO, DESCIMBRADO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3
) F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, . ‘
21203 SUMINISTRC, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES. GANCHOS, LS B2 $ M $218,721.80

SILLETAS Y DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4
21204 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, KG 263.74 s 45.44 $11,084.35
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ’ ' i

SILLETAS Y DESPERDICIO

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200
55908 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, - N s 4
= SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADQO, TRASLAPES, SILLETAS, L 544 e

GANCHOS Y DESPERDICIOS.

ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2.
51366 INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, - —— ‘
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y, 4 ® .12 S04

HERRAMIENTA

CONCRETO BOMBEADO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA'Y
LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS|
21301 INCLUYE: FIBRA E IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MANO DE M3 85.58 S 330328 $262,694.7
OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

231.29| $ 74,034.49

36183 | S 117,1C0.50

6,792.08 | $ 308,632.38

156.26 | S 7.100.21

81418 | $ 36,996.30

298357 | S 139,392.34

08l 287,643.43

$  1,044,536.30

DIRACCION DE

ONSTRUCCION]Y MANTENIMIENTO

z

REGALADO

HOJA 2 de 3



MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
B No. ESTIMACION: 01
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
FECHA ESTIMACION: 04/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $5,850,000.00
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO o ; IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

3 ALBARILERIA Y ACABADOS

ENTORTADC CON MORTERO JAL-CEMENTO 1:4, 5 A 15 CM.
84832 DE ESPESOR PARA HECHURA DE DIAMANTE EN AZOTEA..{ INCL. M2 640,84 $339.29 $217,430.60 63449 | S 215,275.26
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO )

$ 215,275.26

4 HERRERIA

PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES,
46005 CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS PZA 211.00 $163.97 $34,597.67 64.00 | S 10,494.08
TERMINADOS. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

$ 10,494.08
8 ADHERIDOS
PREPARACION PARA MINISPLIT CON TUBO PVC DE 3/4"
10042 DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC 3" PARA PZA 14.00 $§714.71 $10,005.94 20.00 | S 14,294.20

CONEXION EN AZOTEA DE 2.00 MTS.
S 14,294.20

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

DESHIERVE DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
S HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO o B0 05D $0:00 199,20 | ¢ 786800
i DEL DESHIERVE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO - ’ ’ . U

PARA SU CORRECTA EJECUCICN.

DESCORCHAMIENTO DE LOSA Y APLICACION DE ADITIVO EN
GEL RESINA EPOXICA EN UNION DE LOSA EXISTENTE CON LOSA
e NUEVA PARA EVITAR JUNTA FRIA INCLUYE: MATERIAL, Py o A0S S o S

ELEVACION DE MATERIALES CON RONDANA A 3ER NIVEL, ) ’ ' e
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ANCLAJE ESTRUCTURAL DE MURC DE CONCRETO, CON
VARILLA DE 2/8" BARRENACION ADECUADA, EPOXICO RE-500
EXT-03 HILTY 500 ML PARA EL COLADC AJUSTABLE, INCLUYE: ML 0.00 $565,79 $0.00 3441 |5 19,468.83
DEMOLICION DE ENTORTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO NECESARIO.

-G8 BASE PARA MINISPLIT DE 1.00 X 0.50 X0.10 MTS. INCLUYE, 55 556 SoED 5 .00 4 |6 po—
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ' ' ' i
RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y FINO DE
ENTORTADO BAIO IMPERMEARILIZANTE: INCLUYE MANO DE
EXT-05 OBRA, ACARREC DE MATERIAL DESDE 3ER NIVEL, RETIRO DE M2 0.00 $150.02 £0.00 21815 | S 32,726.49
IMPERMEABILIZANTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y 4

EQUIPO /

/
T // / $ 79,489.55

SUPERVISOR RESILlN*E DIRECCAON ZE CONSTRUCZIPN Y MANTENIMIENTO

MICA SERVICIOS €O ss. DEC.V. Y
CEIEMA AROU 7

z
ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO HOJA3 de3



RECIBO NO: 2 (DOS)

FECHA
CONTRATISTA: MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A, DE C.V. Y CE/EMA ARQUITECTURA, S.A. DEC.V. 30/12/2022
ESTIMACION:
DIRECCION:
No.
2 (DOS
ESTIMACION: mos)
PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2022
No. DE OBRA: 210103 A: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD

OBRA:  REGIONAL GUASAVE. No.CONVENIO:  CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

PERIODO CONVENIO:

No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022 DE: 28/12/2022
NUM. DE CONCURSO: UADEO-001-2022 A: 10/02/2023
FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$5,043,103.45 $5,850,000.00 $2,047,500.00 $650,000.00 $6,500,000.00
BUENO POR: 3 1,391,323.85

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

SON: #INOMBRE?
EN PAGO DE ESTIMACION: 2 (DOS)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO 5 672,606.20 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA S 1,921,731.98
MAS IVA S 107,616.99 MAS IVA S 307,477.12
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 780,223.19 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 2,225,209.10
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA S 57,651.96 MENOS DEDUCCIONES -5 837,875.15
TOTAL DEDUCCIONES: S 837,875.15

SALDO A PAGAR S 1,391,333.95

L AVARRETE

Sl { . QP A
MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A, EC RQUITECTURA, S.A, DE sup . RES,DENfE OBRA UADEO
N A /
=

\

/
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ll A

L
z
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA

R. >
CONTRATISTA; ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

UNIDAD:

REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD:

NOMBRE OBRA:

CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE EDIFICIO “)”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.

PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

GUASAVE
2 (DOS)

GUASAVE MUNICIPIO:
No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION: 30/12/2022

IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIQ ADICIONAL:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

28/12/2022 10/02/2023

AL

$650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00

SEGUN PROYECTO HASTA ESTA

IMPORTE TOTAL

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

ESTIMACION

CANTIDAD P.U. IMPORTE

5 AULAS Y ACABADOS EN EDIFICIO "J"

TRABAIOS PRELIMINARES

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS,
INCLUYE, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y
COLOCACION.

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR,
EL ACABADO SE REALIZARA INTEGRAL AL FIRME, RUGOSO O
ESCOBILLADO SEGUN PROYECTO. SE DEBERA DE CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACION,
MOVIMIENTQS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS
DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
HERRAMIENTA, CIMBRA DE  FRONTERAS,  NIVELACION,
COMPACTACION, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL TERRENO,
VACIADO, EXTENDIDO, REGLEADO, COMPACTACION Y CURADO
DEL CONCRETO CON MEMBRANA, ACOPIO Y RETIRO DE
DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

31200 M2

31214 M2

ALBANILERIA Y ACABADOS

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO|
COMUN, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

31105 M2

CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM.
ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2
@18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA,

31019 ML

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM.
ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2
@1B8CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

31038 ML

APLANADO EN MURQS, ACABADO FINO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR
PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE
MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES,
RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION,
SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MAND DE OBRA,
ON,

32001 M2

SUMINISTRO,
CARGAS,

MOVIMIENTOS  HORIZONTALES,
ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL

339.90 $57.18 $15,435.48 320.68 18,336.48

339.90 $379.02 $128,828.90 320.68 121,544.13

139,880.61

157.30 $389.90 $61,331.27 56.24 21,927.98

6.90 $385.93 $2,662.92 36.24 13,986.10

93.22 $385.93 $35,976.39 114.28 44,104.08

209.09

220.50

$237.51 $49,660.97 52,465.96

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARG
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—— MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 5.4, DE C.V, Y CEJEMA
i ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
y ) No. ESTIMACION: 2(DOS)
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
FECHA ESTIMACION: 30/12/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-0D1-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO s P IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO
3008 FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE - S - o750 = T
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO,
TRABAJO TERMINADO.
FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR
31212 SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. M2 479.68 $280.10 $134,358.37 9938 | $ 27,836.34
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
PISOS DE CERAMICA SOLARIS ESTILO MARMOL BCO, 60X60
CMS MCA INTERCERAMIC O SIMILAR, LOSETA ESMALTADA,
ASENTADO CON PEGAVITRO PISO PISO, INCL. TIRAR NIVELES EN )
39 : : : ; 59,949,
oo ESQUINAS PARA SU VERIFICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION, v S #5985 s Ll G
PREPARACION DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS TRABAIO
TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
ZOCLO RECORTE A 45 G, DE SOLARIS MCA INTERCERAMIC O
3 | h TA
— SIMILAR BLANCO DE PRIMERA 7 X 50 CM. COLOR ASENTADO CON i s SR SR _—r $:4187
PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE
0.28 DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE PROTEJIDO CON
38171 PINTURA DE ESMALTE Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA ML 45.99 $349.89 $16,091.44 2064 | $ 14,219,53
POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO EN SU INTERIOR, FUADA A
COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO EN FACHADA DE
20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-
ARENA 1:3 APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2
39011 40, ,048. ,673. 42, 148,973.03
ARMADO CON UNA VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: o 1108 $.048.22 47 i B
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO HECHO EN OBRA DEL
MISMO BLOCK EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE COLOR, CONCRETO
39012 F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2". INCLUYE: ML 93.60 $318.17 $29,780.71 2131 $ 6,780.20
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 1:3 EN AZOTEA
1050060 2 , 7,565.04 68.97 5,721.06
DE SECCION 10X10 CS. Wl s $82,95 HARR ’
/ $ 29,808.88
MICA SE SPRUCTIVOS S.A. DE C.V. ¥ UPERVISOR R(;J)JL DE OBRA UADEO DIREC CONSTRUCY
y ) CTURA, $.A. DEC.V, -~

N

o

e

//

CESAR ALMREDO TRUALO NAVARRETE

=
ARG J0EL seBANTAN Garcll &
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A, DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A. DEC.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
No. ESTIMACION: 2(D0Os)
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
FECHA ESTIMACION: 30/12/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO A
CLAVE CONCEPTO HAStaEsl IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
a HERRERIA
PINTURA A BROCHA EN ESMALTE ALKIDALICA O SIMILAR EN
VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAIO TERMINADO,
34012 INCLUYE: LIMPIEZA DE AREAS DE SOLDADURA, PRIMER EN M2 108.57 $120.90 $13,126.11 71628 8,658.86
GENERAL DE AREA A PINTAR, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE
LA SUPERFICIE.

PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES,
46005 CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAIOS PZA 211.00 $163.97 $34,597.67 69.00 | 5 11,313.93
TERMINADOS, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

BARANDAL DE HERRERIA DE 1.30 M DE ALTURA MEDIDO
DESDE PISO A BASE DE; PERFIL 160 C/18 (SUPERIOR); PERFIL
RECTANGULAR 146 R200 CAL 18 DE 1"X2" (VERTICAL A.C. 15 CMS); .
46003 PERFIL DE REFUERZO HORIZONTAL DE PTR DE 2" CALIBRE VERDE ML 57.06 $2,229.99 $127,243.23 4999 | 3 111,477.20
EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR (VER DETALLE]), INCLUYE: SELLAR
TAPAS DE PERFILES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

PERFIL DE REFUERZO EN BARANDAL DE PTR DE 3X3" COLOR
VERDE CAL9, 8.66KG/ML, DE PISO DE LA LOSA A TRABE DE LA o
46004 P .00 1,907. , 711, .00 ,619,
LOSA T3-T7, INCLUYE: PLACA 1/4" DE 10X15 CMS, ANCLAJES, A A s L 326,/31.38 2 $ R

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$ 160,069.09

8 ADHERIDOS

LOSA ARMADA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 11 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE CIMBRA PERDIDA DE 3RA, CARGADORES Y
CIMBRAPLAY; INCLUYE ELEVACION DE MATERIAL, CIMBRADO,
37036 ARMADO CON ACERO No.3 3/8", A.C. 22/18, COLADO, PLANEADO, ML 35.20 $1,688.82 $59,446.46 4183 | $ 70,643.34
RENIVELADO CON ENTORTADO FORJANDO DIAMANTES DE
MEDIDA DE ANCHO DE 1.00 MTS, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

$ 70,643.34

Al LINEA MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION SUBESTACION TIPO PEDESTAL
CON TRANSFORMADOR DE 300 KVA CLASE 15 KV, INCLUYE
R A o 3
REmR AL INTERCONEXION Y ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA s 190 0150938 9807,394.58 201 5 WAk

TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN
MT-19 REGISTRO DE MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE PZA 2.00 $2,173.00 $4,346.00 200|$ 4,346.00
OBRA.

$ l% 11,940.38

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE: INCLUYE MANO DE /
EXT-06 OBRA, RETIRQZD PERMEABILIZANTE FUERA DE LA OBRA, M2 0.00 $100.02 $0.00 32,074.41
MICA S(RV\(' TIVOSSA. DECV. Y SUBFRVISOR RESIDER O8RA UADED CIREQCIONDE CONSTRY N

AANTENIMIEN
I/

ARQ, CESAR ALFRE UHLLO NAVARRETE ARQ. JOEL SERASTIAN GARCIA REGRLADO

)
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A, DE C V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A.DEC.V,

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
No. ESTIMACION: 2(poSs)
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “)”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE.
FECHA ESTIMACION: 30/12/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO Z s IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO
ASFAL T PREFABRICADO
EXT-07 TICO/CALEFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PRE M2 0.00 $470.07 $0.00 646.68 | S 303,984.87
IMPERMEABILIZANTE. MULTICAPA "APP" 4.0 MM. SEGUN

ESPECIFICACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERC P4 600A, ZAPATAS
NEMA 1 AL, ALTO 75", (1,905 MM), FRENTE 32" (813 MM), FONDO
10" (254 MM). INCLUYE: 1 INTERRUPTOR LXD6 3XG600A 65KA/240,
35KA/480, 25KA/600V, 1 INTERRUPTOR ED4 3X100A 65KA/240,
18KA/480V, 3 INTERRUPTOR FXD6 3X150A 65KA/240, 35KA/480,
22KA/600V, 3 ZAPATA TA2J6500 PARA INTERRUPTOR JXD6 Y LXD6,
1 KIT MONTAJE P4 SENCILLO P/LXD 8.75" 600A 5L6, 1 KIT|
MONTAJE P4 GEMELO P/ED, HEB 3.75" 125A SE6, 2 KIT MONTAJE
R P4 GEMELO P/FXD, 5.00" 250A SF6, MATERIAL PARA o 009 SRIHEA03 o el B 226,8408
CANALIZACION DE CABLEADO PARA INTERCONEXION CON
TRANSFORMADOR PEDESTAL 300 KVA TRIFASICO 13200-
220/127V, CABLE CALIBRE 3/0, CABLE DESNUDO CALIBRE 2, CABLE
CALIBRE 1/0, TERMINAL DE OJO CALIBRE 3/0, TERMINAL DE OJO|
CALIBRE 1/0, , CABLE CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA sU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION.

CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL PARA
TRANSFORMADOR DE 1.50 MTS DE LARGO POR 1.90 MTS DE
ALTURA. INCLUYE: PUERTA DE 1.20X1.90 MTS A BASE DE PERFIL
EXT-09 4", MARCO Y CONTRA MARCO DE PTR 2"X2", BASE DE CONCRETO pPZA 0.00 $30,670.60 50.00 100($ 30,670.60
DE 1.80X1.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 1.80X2.00 MTS, 20
DE CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" @20 CMS. EN
EXT-10 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: DUCTO DE ALBANILERIA COMO PASE PZA 0.00 57,835.40 $0.00 100|595 7,835.40
PARA CABLEADO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO,
VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1.00X1.00X1.00
MTS. INCLUYE: DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, MATERIAL,
EXT-11 PZA 0.00 5,059.75 .01 1.00 5,059.75
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU = ’ ¥ 3 s

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 2", PARA
CANALIZACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUYE:
X EXCAVACION PROF. 80 CMS, PLANTILLA, ENCOFRADO DE
EXT-12 d ; i i 30,438.6
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, BANDA PREVENTIVA, MANO DE M o o ¥o.00 e S .

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU

0o

Jé?\'r

, : g
RUJILLO NAVARRETE ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGRILADG

ARQ. CESAR ALF




HOJA: 5 DE S

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S, A. DEC.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTOR(A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 210103 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMERE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
No. ESTIMACION: 2(D0s)
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE EDIFICIO “)”", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE,
FECHA ESTIMACION: 30/12/2022
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500,00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO A
CLAVE CONCEPTO “As;ﬁ‘;N IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P, IMPORTE ESTH

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 2%, PARA
CANALIZACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUYE:
EXCAVACION PROF, 80 CMS, PLANTILLA, ENCOFRADO DE

- 2 . .00 34,50 30,438.66
i CONCRETO F'C=150 KG/CM2, BANDA PREVENTIVA, MANO DE . o JeezI% o 3
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 2
: . : ; 30.60 5,602.86
EXT-13 ||\ CLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. L o0 S0 v L b

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MARCO Y TAPA PARA REGISTRO
EXT-14 DE MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y PZA 0.00 $4,693.63 $0.00 200| $ 9,387.26
HERRAMIENTA,

CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,00X1.00 MTS.
DE 1.00 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO,
% : X 4,057, £ 2 4,087.
i MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO Py o 405768 S i [ M

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BASE PARA TINACO DE 2.93X1.50 MTS DE 12 CMS DE ESPESOR DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
XT-16 0.00 ,386. X K 2,386.

T OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU B s =600 b &

CORRECTA EJECUCION,

RETIRO DE TINACO, INTALACION E INTERCONEXION DE DOS
TINACOS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
EXT-17 : ! PZA X ,103. X 4 3,103,

. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA % e e 200 el o

EJECUCION.

SUMINISTRC E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN
PARA TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSION, INCLUYE: 4
EXT-18 . ,319, . . 319
VARILLA PARA TIERRA COOPERWELL DE 3.0 * 5/8, MATERIAL Y F&A a0 P10 w0 i B A

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA TIPO AL-
EXT-19 XLP-15-KV, CALIBRE 3/0 AWG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE ML 0.00 $289.06 $0.00 11280 | § 32,605.97
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$  699389.68




RECIBO NO: 3 (TRES) FINIQUITO

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE
C.v.

CONTRATISTA:

DIRECCION:

TELEFONO: CELULAR:

R.F.C. (“

1.M.S.S.

No. DE OBRA: 220394

UNIDAD: REGIONAL GUASAVE
NOMBRE  CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J¥, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD
OBRA: REGIONAL GUASAVE.

No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022

NUM. DE CONCURSO: UADEO-001-2022

FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022

FECHA

ESTIMACION: 10/02/2023
i 3 (TRES) FINIQUITO
ESTIMACION:
PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2022
A: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022
No. CONVENIO: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022
PERIODO CONVENIO:
DE: 28/12/2022
A: 10/02/2023

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

EN PAGO DE ESTIMACION:

IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$5,043,103.45 $5,850,000.00 $2,047,500.00 $650,000.00 $6,500,000.00
BUENO POR: S 1,903,080.17

(SON: UN MILLON NOVECIENTOS TRES MIL OCHENTA PESOS 17/100 M.N.)

3 (TRES) FINIQUITO

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 585,448.56 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 2,233,055.01
MAS IVA S 93,671.77 MAS IVA S 357,288.80
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 679,120.33 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 2,590,343.81
REINTEGRO PENAS CONVENCIONALES -5 58,848.34
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 66,991.65 MENOS DEDUCCIONES S 687,263.64
TOTAL DEDUCCIONES: S 687,263.64

SALDO A PAGAR S 1,903,080.17

MICA SERVICIOS CONSTRUGS JEMA ARQUITECTURA, S.A. DE

ON Y MANTENIMIENTQ
#/(JI/T/

DIRECCION DE CONS

2 o

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 220394 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO ")”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE, No: ESTIMACION: 3 (TMES) HMQuITe
FECHA ESTIMACION: 10/02/2023
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |\ 1o6RTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD Py IMPORTE ESTIMACION
| S AULAS Y ACABADOS EN EDIFICIO "J"
3 ALBARNILERIA Y ACABADOS

FINO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 3 A 5 CM. DE
31212 ESRESOR SIN. ‘ARMAR _PARA: SNIHERSD, SACABRDO M2 479.68 $280.10 $134,358.37 3884 |9 10,879.08
ESCOBILLADO O RAYADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y ’ ’ o : S

HERRAMIENTA.

PISOS JANEIRO COPACABANA WHITE 50X50 MCA
INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO
39309V NIASA, INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION, PREPARACION M2 131.85 $474.05 $62,503.49 127,73 | $ 60,550.41
DE  SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS TRABAIO
TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

ZOCLO RECORTE A 45 G, CERAMICO JANEIRO
COPACABANA WHITE S50XSODE MCA INTERCERAMIC O
39310V SIMILAR 7 X 50 CM. COLOR ASENTADO CON PEGAZULEIO. ML 4131 $155.74 $6,433.62 5343 | S 832119
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS; SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
34002 PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% M2 1378.28 $77.83 $107,271.53 1,78714 | $ 139,093.11
MINIMO CON DETERGENTE Y 10000 CICLOS CON SOLUCION
NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE
60 MIN.

LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON
37005 CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE M2 479.68 $26.70 $12,807.46 950.12 | § 25,368.20
OBRA Y HERRAMIENTA.

PULIDO Y DETALLADO DE TRABES , COLUMNAS, LOSA DE
CONCRETO , MUROS DE CONCRETO CON MORTERO
CEMENTO GRIS Y DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO,
REPELLADO CON COPA Y ESMERIL CON DISCO DE PIEDRA

M2 113391 172.45 195,542.78 1,350.13 232,829.92

39308 EN CHAFLANES Y JUNTAS , INCLUYE ACARREOS , ANDAMIOS ? $ s 4

, MANIOBRAS , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA

DE LA OBRA, ( INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO)

LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS

M2 08.57 11.85 1,286, 190.68 ,259.56
2y CARAS. INCLUYE MAN_O DE OBRA Y HERRAMIENTA, 3 s g $ =
/ s ’49,301.47

DIRECCION HE CONSTRUGCION ¥ MANTENIMIENT

ENTE DE OBRA UADEO

A\

whLoNARETE ARQ. JOEL SE STIANAGARCI'AREGALAD(?/ :

ARQ. CESAR ALFRE

HOJA1de b




MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

No. DE OBRA: 220394 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
: No. ESTIMACION: TRES) FINI
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO )", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE, 9 STRES ERQUITD
FECHA ESTIMACION: 10/02/2023
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO T
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |\ \poRTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
a HERRERIA

ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 2" INCL. VIDRIO DE 6MM
46002 ZA .00 00. ; s
DE 1X0.40 MTS. P 7 $1,900.48 $13,303.36 7.00| $ 13,303.36

PROTECCIONES A BASE DE CUADRADO DE 1/2 ",
COLOCADO A 15 CMS. VERTICALES Y A 30 CMS. HOR.,
46006 INCLUYE: PERFIL ANGULAR 1" X 1" , PRIMER, PINTURA EN M2 126.07 $1,572.57 $198,253.90 119.80 | §  188,393.89
ESMALTE ANTICORROSIVA, SUMINISTRC DE MATERIALES Y
COLOCACION DE LAS MISMAS.

PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 1.00 X
41307 2.10 MTS, TRABAJO TERMINADO,INCLUYE, MANQ DE OBRA PZA 7.00 $3,955.80 $27,690.60 700| $ 27,690.60
Y HERRAMIENTA, FLETE Y MANIOBRAS.

CERRADURA 525 DC AN MOD 41020121 MCA PHILIPS
46007 (RESBALON TIPO CAPFCE), EN PUERTA MULTYPANEL, PZA 7.00 $2,601.12 $18,207.84 700 | $ 18,207.84
TRABAJO TERMINADO.

PASADOR REFORZADO PR1SN 15CM (TIPO MAUSER),
46008 INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 7.00 $291.62 $2,041.34 700 (S 2,041.34
EQUIPO,

$  249,637.03

5 INSTALACIONES

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO POR LOSA CON
CABLE (2-12, 1-14) CONDUMEX, INCLUYE: TUBERIA DE PVC
GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @, CAJA REGISTRO
51004 PARA CONEXIONES DE 2X4", TAPA, CHALUPAS 2X4", CAJAS SAL 44.00 $1,058.92 546,592 .48 4500 | § 47,651.40
4X4", CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO!
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION. NO INCLUYE LUMINARIAS.

SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO
DUPLEX DE 15 AMP, CON CAJA DE 2X4" GALVANIZADO
REFORZADA, CABLE (2-12, 1-14T) CONDUMEX, INCLUYE:
TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @,
CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA. NO INCLUYE TAPAS Y/O CONTACTO,

51052 SAL 70.00 $1,377.95 $96,456.50 6300 | $ 86,810.85

LUMINARIA LED EN GABINETE DE SOBREPONER DE 40W
MEGAMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
53006 COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FUUACION, PZA 4.00 $2,117.11 $93,152.84 46.00 | 5 7,387.06
FLETE ALMACEN-OBRA Y MANIOBRAS. ( NO INCL

)

SUPERVISCR RESID}J! OBRA UADEC
)}

_CESAR ALFREPIO TR LL@VARRETE

HOIA 2de 6




MICA SERVICICS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 220394 No. CONTRATO: UADEOQ-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
No. ESTIMACION: 3 (TRES) FINIQUITO
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE, (IREG Fo
FECHA ESTIMACION: 10/02/2023
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADED-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |\ \o0RTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P IMPORTE ESTIMACION

APAGADOR DOBLE BITICINO MATERIAL INTERIOR METAL
53007 MONOFASICO, INCLUYE:  SUMINISTRO, COLOCACION, PZA 7.00 256,07 $1,813.49 7.00 | ¢ 1.813.49
MATERIAL, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y ) ' W ’ Sy

MANO DE OBRA. (NO INCL. CABLEADO)

SALIDA DE PROYECTOR E INTERCOMUNICACICN O
SONIDO EN CAJA DE LAMINA REFORZADA 4"X4", CON TUBO
PVC UGERO DE 1 1/4" DE DIAM, INCLUYE: TODO LO
NECESARIO PARA EL BUEN FUNCICNAMIENTO.

53008 SAL 7.00 $1,446.01 $10,122.07 7.00| $ 10,122.07

TABLERC DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS!
PARA ITM PRINCIPAL DE 3 POLOS DE 225 AMPERES
53009 IDL36225 20X44", 3 FASES, INCLUYE INTERRUPTOR PZA 1.00 $16,277.80 $16,277.80 200 $ 32,555.60
PRINCIPAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE
ITM 3 POLOS 225 AMP)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50
AMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:

51378 SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, PZA 15.00 $241.21 $3,618.15 1200 | $ 2,894.52
HERRAMEINTA, CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAJO.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50
AMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:

51379 SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, PZA 14.00 $702.93 $9,841.02 2800 | 5 19,682.04
HERRAMEINTA, CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAIO.
$ 298,917.03
8 ADHERIDOS

ALIMENTADOR PARA A/C EN AULAS DESDE TABLERO "C",
INCLUYE: 2 CABLES THW CAL 10 Y 1 CABLE THW CAL 12
ML 253.30 $232.73 58,950.51 15646 | S 36,412.94

A020 (2F+1T), TUBO PVC LIGERO DE 3/4", SOBRE PRECOLADO DE s

LOSA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA DURANTE EL TRANSCURSO|
Y TERMINACION DE LA MISMA, INCLUYE: RETIRO DE

M2 640.84 14,05 9,003.80 641.13 §$ 9,007.88
L oa BASURA, FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, $ $
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO )
$ 45,420.82
/ o
ERVISOR RESIDENTE CBRA UADEC DIRECCION DE COl RUCCION Y MANTENIMIENTO
/
e W A
——
Fa
ARQ. CESAR ALFR RUJILLO NAVARRETE ARQ. JOEL SEBASTIAN GAW&E}ALA (e}
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A. DEC.V.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 220394 No. CONTRATO: UADEOC-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
L 3 H 1
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE, B RETINNHON o e A e
FECHA ESTIMACION: 10/02/2023
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |10 oRTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
Al LINEA DE MEDIA TENSION
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN
MT-19 REGISTRO DE MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIAL Y PZA 2.00 $2,173.00 $4,346,00 3.00)|8 6,519.00
MANO DE OBRA.
$ 6,519.00

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO Y COLCCACION DE CABLE DESNUDO!
EXT-13 CALIBRE 2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ML 0.00 $183.10 $0.00 25.00] S 5,309.90
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2 * Y
CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM CORREDIZA. INCLUYE;
T-20 0.0 X . . 5
ExT-2 SELLADO CON SILICCN BCO, EN PARTE INTERICR, MANO DE Mz 0 SR S el RO L

OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PREPARACION DE SALIDA PARA MINISPLIT EN SEGUNDO
NIVEL CON TUBO PVC 3", INCLUYE: DEMOLICION EN TRABE
Y LOSA SUPERIOR, ELEVACION DE MATERIALES, PINTURA
EXT-21 VINILICA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PZA 0.00 $1,249.25 $0.00 1400 | $ 17,489.50
DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA
ANTIDERRAPANTE DE 1.22X1.47 MTS. CAL. 3/16"SOLDADA
EXT-22 SOBRE PROTECCIONES, INCLUYE: MATERIAL, PINTURA! PZA 0.00 $4,031.71 $0.00 100 |% 4,031.71
ESMALTE AMBOS LADOS, FONDO ANTICORRESIVO, MANO!
DE OBRA, HERRAMIENTA

AIRE ACONDICICNADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS DE
CAPACIDAD EN 220 VOLT EN DOS FASES, INCLUYE:,
SUMINISTRO Y COLOCACION, ELEVACION DE MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTAY EQUIPO.

EXT-23 PZA 0.00 $21,187.86 $0.00 2800 | S 593,260.08

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO Q0312L125G
PARA 12 CIRCUITOS, PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS, i i
ext:2d INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 0.00 $7,003562 $0.0 100 |5 700362
EQUIPO.

ALIMENTADOR PARA A/C EN AULAS DESDE TABLERO
"C", INCLUYE: 2 CABLES THW CAL 10 Y 1 CABLE THW CAL 12
EXT-25 (2F+1T), SOBRE TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4" ML 0.00 $226.21 .00 30820 $ 69,722.45
PREVIAMENTE INSTALADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

¥ EQUIPO. e 7
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A. DECV.

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 220394 No. CONTRATO: UADEOQ-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “J*, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE. N ESTIMACI Ot H{FRES) FrNQUIO
FECHA ESTIMACION: 10/02/2023
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-Q01-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 Al 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 56,500,000.00
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO AASTAESTH IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO
C/R DE 3/4" PARA CANALIZACION DE ALIMENTADORES DE
EXT-26 TABLERO A AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: ACCESORIOS, ML 0.00 $103.81 $0.00 15350 | $ 1593484
CONDULET, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

REPARACION DE FALDON EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE:
DEMOLICION DE APLANADQO EN MAL ESTADO Y DETALLADO!
CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, DEJANDO SUPERFICIE LISA
EXT-27 PARA RECIBIR PULIDO, ADITIVO DARAWELL PARA UNION, M2 0.00 $262.73 $0.00 2691 | S 7,070.06
ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

REPARACION DE FALDON EN SEGUNDO NIVEL TRASERO,
INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO EN MAL ESTADO Y
DETALLADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO
EXT-28 FLOTEADO, ADITIVO DARAWELL PARA UNION, ELEVACION M2 0.00 $226.52 $0.00 3180 |$ 7,203.34
DE  MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION,

CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60X80 CMS.
MEDIDA INTERIOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO,
EXT-29 TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO OE OBRA, PZA 0.00 $4,219.03 50.00 300§ 12,657.09
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

DETALLADO DE ESQUINA DE COLUMNA EN NIVEL
INFERIOR CON DETALLE EN LOSA DE NIVEL SUPERIOR,
INCLUYE: DETALLADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,
EXT-30 ADITIVO ADHERENTE A CONCRETO, PINTURA VINILICA, PZA 0.00 $458.21 $0.00 74.00 | § 33,907.54
ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200 W
MARCA IGOTO, INCLUYE: CON CABLE (2-12, 1-14)
CONDUMEX, TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 13 MM
(1/2") @, DE SALIDA DE PRETIL HACIA TRABE EXTERIOR.

EXT-31 PZA 0.00 53,840.03 $0.00 400 | S 15,360.12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 2", PARA
EXT-32 TABLEROS INCLUYE: EXCAVACION PROF. 80 CMS, MATERIAL, ML 0.00 $232.57 0.00 17.80 4,139.75
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION, /

DIRECCIGN DE CONSTROCCION Y MANTENIMIENTO
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MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEJEMA
ARQUITECTURA, S.A, DE C.V,

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 220394 No. CONTRATO; UADED-OP-FAM-LPE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD: REGIONAL GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE
s P 1ON:
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "J”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL GUASAVE. o= FSTIRANGION SATRES) FNQUITO
FECHA ESTIMACION: 10/02/2023
IMPORTE SIN IVA: $5,043,103.45 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $2,047,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28/12/2022 AL 10/02/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,850,000.00 IMPORTE CONVENIO: $650,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $6,500,000.00
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |\ 1ooRTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD DE 3", PARA
ixras  |TABLEROS INCLUYE: EXCAVACION PROF. 80 CMS, MATERIAL, " 000 —— 4000
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO . . ' 1o |s 3:800.85

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLCOCACION DE TUBQ GALVANIZADO
DE 2" PARA CANAUZACION DE ALIMENTADORES A
EXT-34 ,

¥ TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, INCLUYE: ML o 2T H8 2000 1550 |’ 20024

MATERIAL, MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLCOCACION DE TUBO GALVANIZADO
3" PARA CANALIZACION DE ALIMENTADORES A TABLEROS
EXT-35 M . { .00 L .2
ELECTRICOS PARA AIRES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE = .00 yamel 0 a6 620528

OBRA

SUMINISTRO DE CABLE CALIBRE 4, PARA ALIMENTACION
EXT-36 DE TABLERO PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS. INCLUYE: ML 0.00 $134.52 $0.00 16000 | $ 21,523.20
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO DE CABLE CALIBRE 1/0, PARA
IMENTACION TABLERO PARA AIRES
EXT-37 " cE BLE ML 0.00 $307.02 $0.00 117.00 | § 35,921.34
ACONDICIONADOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

TUBO NI
EXT-38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE ML 0.00 ¢86.37 $0.00 1095 | 5 945.75
1/2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA

TRABAJO DE PERFIL DE LOSA, TRABE Y MURO, EN DETALLE
DE ESCALERA. INCLUYE: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO, SOBRESALIENTES, CORTE DE VARILLAS
SOBRANTES, TRABAIO DE PERFILADO CON MORTERC
EXT=2 CEMENTO-ARENA PARA REMATES DE MURO, LOSA Y TRABE, Mt 0.00 Lo $aa A & HLEZAS
ACABADO PULIDO DE ESTRUCTURA CON ADITIVO, MANC)
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 6
EXT-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ML 0.00 $110.33 $0.00 40.00 4,413.20
EQUIPO,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA ELECTRICA
EXT-41 3"X1.0 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA 0.00 $575.74 $¢.00 \ 1.00 (§S

HERRAMIENTA Y EQUIPO.
// / / S 1,153,526.44

MicA SERV)CIO A/DECV.Y DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
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