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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMOQ/Y ECOLOGIA

Frama 3o

FINIQUITO

HOJA

DE

OBRA:

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.J

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-001-23 =~

CONTRATISTA:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA~

PERIODO DEL

27 DE FEBRERO DE 2023 <

AL

13 DE MARZ0 DE 2023 -/

FECHA:

13 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1{UNICA)

E

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

REJILLA YALEROS ( LIVERPOOL Y AV. AGUSTINA RAMIREZ ) ~

TRAZO Y NIVELAC[GN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EIES Y
NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA,
ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION?

/{8.00

/‘LE.EM

/{6.44

_A56

-‘/530.03

_/546.85

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA
2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

" |EXCEPTO ROCA FUA., MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y

EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE
LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA
TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

-3

A2.40

0.00

2219

1021

_/589.58

-4914.61

EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, AFINE. INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

s

470

Sraz

0.00

S247

j0.23

421295

—448.98

J11a

CAMA ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS SOBRE EL|
LOMO DEL TUBO CON GRAVON COMPACTADO CON PISONES DE
CABEZA ANGOSTA Y PLANA EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CMS D’-E
ESPESOR? INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVON HASTA
EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO Y EXTENDIDO A PALA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO DE Acvwo A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

w3

_A4.40

a0

0.00

¥

.00

'{587.10

~4,809.70

Jias

RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO) PRODUCTO
DE LA EXCAVACION O MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
90% DE SU P.V.5.M. EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
ERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y

/M3

//12.60

{.4?

0.00

_par

J{OJB

1529358

~42,973.97

PR

ICACIONE! ONSTRUCCIO
RGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
i B

L CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A|
FIQIACIONES DE CONSTRUCCION:

| M3

/55.74

ok

5.65

0.00

_A25.65

'5{0.38
/I

/ $3.63

=,
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DIRECCION DE V)
OBRAS PUBL'CAS CARLOS ENRIOUE GAMEZ MEJIA

CONTRATISTA

ING.

AR ESUS STRO
CTOR DE OBRAS PUBLICAS




b Jr\:.m.wm
E AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO«ECOLOG[A

DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS /

AHOM[;

24
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FINIQUITO

HOJA 2

DE

OBRA:

e

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

CCNT-SOPUE-DOP-001-23

CONTRATISTA:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

PERIODO DEL :

27 DE FEBRERO DE 2023

AL

13 DE MARZO DE 2023

FECHA:

13 DE MARZO DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1(UNICA)

E

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

47

ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL

MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM
SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE
VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION. /

PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (SECO)

/
M3-KM

746.46

74385

0.00

/743,85

A1

Ao

$33.70

/

/
TOTAL DE PRELTMINARES

$8,831.44 ~—

'SUMINISTRO E INSTAIACION DETUBERIAS ==~

P e

R
—

A8

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 24" (60 CM) DE
DIAMETRO . INCLUYE; FLETES, ACARREOS, MATERIALES, ASi
COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO =]

13.70

0.00

~13.70

'/54,060.50

/§3,248.40

119

COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 24" (60
CM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO. /

-‘{3.70

0.00

“13.70

_A80

133272

~%$1,066.18

CORTEY REPOSICION DE PAVIMENTO ~~

TOTAL DE SUMIN

ISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

$4,314.58 _/

_#1.10

DIAMANTE, EN VIALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. ./

CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO DISCO DE

—AaL

~32.40

AO.SG

0.00

16'56

/2184

4

$304.83

/$5,657.49

_Ain

RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON
EQUIPO MECANICO, ROTOMARTILLO MONTADO SOBRE
RETROEXCAVADORA.INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

_/18.00

/16,69

0.00

/16,69

/131

—5196.93

_4257.98

A1z

CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y
ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREOQ
VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION
VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCTION.

-3

N

05

A28

0.00

-0.21

—540.38

<4848

_;(1.13

™ ACARREQO EN GAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
ROSEDE-“MHATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION,
[8] 11" RIFA DE ACARRED A KM SUBSECUENTES
: szDo INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO
P, hA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PECIFCACIONES DE CONSTRUCCION.—/

'/M3—KM

-/(1?.45

123.54

0.00

123.54

/5{12.91

/—S?B.SZ

am&a

AR ?ﬁ
CRETARIA DE OBRAS
P?]EBLICAS URBANISMO Y
COL!

CONFOR
OGIA
DiRECCION DE

OBRAS PU BLIC A SCARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

CONTRATISTA

SIDENTE DE OBRA

CAMACHO ELIZALDE
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732024

~FINIQUITO

HOJA 3

DE 3

OBRA:

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PU
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINAL

TE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA

CONTRATO

CONT-SOPUE-DOP-001-23~

CONTRATISTA:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

PERIODO DEL : 27 DE FEBRERQ DE 2023/

AL

13 DE MARZO DE 2023

FECHA:

13 DE MARZO DE 2623

NO.

VOLUMENES EJECUTADOS

UNIDAD SEGUN

CONCEPTO PROYECTO

E1(UNICA)

E

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

1.1.14

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SUB-BASE
(QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. SE
CONSIDERA UN 50% EN VOLUMEN DE MATERIAL DE BANCO
MEDIDO COLOCADO, BALASTRE)COMPACTADO AL 90% DE SU S
P.V.S.M. INCLUYE; MATERIALES, HOMOGENIZACION DE M3
MATERIAL Y HUMEDAD CON EQUIPO, ACARREQS, EXTENDIDO,
COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. "

2.70

172

0.00

#1172

/5749.57

< 73458

Aaas

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE
(QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA
S.C.T.JCOMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO
COLOCADO. INCLUYE; MATERIALES, HOMOGENIZACION DE
MATERIAL Y HUMEDAD CON EQUIPO, ACARREOS, EXTENDIDO,
COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL|
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

M3 ~2.70

0.00

An

~0.98

—Ago181

‘/’5785.77

A11.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCOFRADO DE TUBERIA
DE PVC 24" A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250
KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO, ACOMODO Y REGLEADO DEL /M3 420
CONCRETO, VIBRADO, ACABADO Y CURADO, DESCIMBRA Y :
TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

‘$€,GDG.16

+52,550.08

L/ 1117

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION
CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

N

/M2 8.00

Atal

0.00

~£106.83

4704.01

Auig

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 EN LOSAS DE VIALIDADES DE
17.5 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO NORMAL, T.M.A. DE 1
1/2". INCLUYE: CIMBRADO, ACOMODO Y REGLEADO DEL J
CONCRETO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO, B Ly
DESCIMBRA Y., TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
DE AGUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

519

0.00

_/5.19

/12.31

4 $956,80

‘/512,256.61

/‘1.1.19

GUARNICION TIPO PECHO PALOMA A
ET0/ F'C=250 KG/CM2 EN TIRO DIRECTO,

Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE
VIBRADO, ACABADO, CORTES, EQUIPO,
Y MANO DE OBRA, ./

~12.00

A11.40

_A140

%526.84

<~ $316.10

TOTAL DE CORTE

POSICION,DF PAVIMENTO

/
$24,175.52 ~"

SECRETARIA DE og%sY
PUBLICAS, URBANI
ECOLOGIA

DIRECCION DE oo
OBRAS PUBLICAS  conmmenirs

ING.




~

@/‘? | AYUNTAMIENTO

MUNICIPIC DE AHOME J
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Lo~ Jlx

2oF1-2024

FINIQUITO

HOJA 4

DE 9

OBRA:

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE, CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA

RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-001-28"

CONTRATISTA;

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

PERIODO DEL :

27 DE FEBRERO DE 2023

vy

AL 13 DE MARZO DE 2023

FECHA:

A 023
A3 DE MARZO DE 202

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

E1(UNICA)

E

VOLUMEN

PRECIO

IMPORTE

I Z T2 R

et T e 3;

Aai

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA,
ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. ,

)JI2

S T b T T o i v
e e e

e |

TOTALES

o T
[ b Rnaig ot

i

UNITARIO

=0
B

/5.28

JS.ZS

0.00

15.28

/;J.OO

430.03

<122

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00
M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA FiJA., MEDIDA EN ZANJA. INCLUYE: AFLOJE Y|
EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE
LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA
TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

/2486

Jl‘:).tlU

0.00

~19.40

546

58958

Ssage.11

J1.2.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDRAPLEN A BASE DE
PIEDRA BOLA DE RIO, PARA ESTABILIZACION DE TERRENO
FANGOSO. INCLUYE: EMPUJE DE MATERIAL, EXTENDIDO Y

‘M3
ACOMODO  MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, /

HERRAMIENTA Y EQUIPO, AS[,COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

/3‘17

_As8

0.00

"N

/159

’/51,050.53

-'/51,686.32

Azs

CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON
CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA
DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION_./

40.88

/4128

0.00

-/41.28

1040

/5601.76

_/$6,258.30

./1.2.5

ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
(VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS). INCLUYE:
HABILITADO, ARMADO, COLOCACION,  DESPERDICIOS,
GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO Ne. 18, FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

—foN

Jo.49

/0.74

0.00

074

025

~#570,036.59

+.$17,509.15

/ 1.2.6

CONCRETO EZCLADO  F'e= 250 KG/CM2  EN
ESTRUCTURES DE CONCRETUZARMADO. INCLUYE: CONCRETO
PREMEZCLA Q,&sna@gh&ﬁm 2, REV 8+/- 2 CM, CURACRETO

BASE AGUA YEACAETON-WIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE _/{Vls

CHICOTE, H B ANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARAE PTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPE DE CONSTRUCCION, -~/

J413

£z

0.00

517

104

,000.16
A

-‘/—$5, 200.17

AT ANV nd 2
AALTVIVEL
—

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCI! —
OBRAS PUBLICAS o

ING. SAN AMACHO ELIZALDE
IDENTE DE OBRA

P

RIZO

ARQ, J;US ERNESTO 3!& CASTRO
4 b
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMGYY ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

~

LTl

B

FINIQUITO

HOJA

DE

OBRA:

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA

RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ./

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-001-23 <

CONTRATISTA:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

PERIODO DEL : 27 DE FEBRERO DE{OZS

AL

13 DE MARZO DE 2023

=

FECHA:

_}3 DE MARZOQ DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1{UNICA)

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

A.Z.?

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL 1ER KM,
CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREQ VIGENTE EN EL ESTADO.
INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION VOLTEO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.:

)

M3

/ 29.84

7/ 25.22

0.00

A5

a6

Ssa038

~ $186.56

ACARREO EN CAMIGN A 15 KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO
DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (SECO) MEDIDO EN
SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM
SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE
VOLTED Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION. =

-N'{S.'KM

/417.72

J 353.08

0.00

/353.08

~5a.64

/§12.91

_/$834.50

JS129

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.00
X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE:
MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

/é.DO

./5.00

0.00

/500

/0.00
S

-/531,703.27

>4

$0.00

TOTALDE REJILLA

-$25,771.13

1.3

A B T4 [
Sl e R &L

A

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE
@ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

‘//10.00

0.00

_J0.00

/‘0.00

549,55

_#6.00

132

SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE
TRANSITO. INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJO NOCTURNOS Y
LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

/160

/200

0.00

/2,00

~0.00

/51,830.41

'/50.00

j1.3.3

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA . INCLUYE; MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

A3

0.00

/33.13

PERL

/§39.85

As129.51

/ TOTALDE OTROS

-§129.51 -~

TOTAL DE REJILLA Y ALEROS ( LIVERPOOﬁ AV. AGUSTINA RAMIREZ )

$11,420.90

ALEROS VIRREYES

i

LY

21

" PREELIMINAR

A1

DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE.
A, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE
D BEjLA DEMOLICION, MANO DE OBRA,
RO, FQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y

J135

1.35
e

/ $1,917.03

~$0.00

_Aia

-/89.60

/' 89.60

/;/(1‘5 .04

/50,00

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DErosenriad
OBRAS PUBLICAS “™e™

ING. SANTAGY AMACHO ELIZALDE _/
/ Kg0ENTE DE OBRA
&




- MUNICIPIO DE AHOME _/ = FINIQUITO
(‘; L ot SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA HOJA ket
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DE 9
oBRA: |CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE,CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA CONTRATO: |CONT-SOPUE-DOP-001-23 .~
" |RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA: |CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA /
g/ P FECHA: 73 DE MARZO DE 2023
PERIODO DEL : 27 DE FEBRERQ DE 202 AL 13 DE MARZQ DE 2023
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE PRECIO
IMPORTE
i . UNIDAD |~ povecTo E1{UNICA) E TOTALES VOLUMEN UNITARIO
FABRICACION DE ATAGUIA INCADA EN TERRENO COMO .
_)y1, |MURO DE CONTENCIGN TEMPORAL A BASE DE TIERRA SECA Y _,(OTE /{00 A 7 A 666 /é G 000
ARENA. INCLUYE: CARGAS, ACARREOS, MANIOBRAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. v )
J 4 TOTALDE PREELIMINARES $0.00~
4’2.2 o AEXCAVA‘CI@N&’ e b R R o e Sy e o e E Al s I e 1 T 3 e e R S B R BRI z B E e - b

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFiA,|  _/ :
421 ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO| M2 J76.80 /4462 0.00 Sas62 43218 430.03 / 496637
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,_/

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "A" POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DEL )
J22 MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES /MB 5798 78.39 0.00 j278.39 st 262.25 ZSS,SBG.lD
. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA SIN SOBRE EXCAVACION, MANO DE 22 A / lé
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION./

RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL, EXCEDENTE PRODUCTO

DE LA EXCAVACION, AL 1ER KM, CON EQUIPO MECANICO,| _/ 4 P / W/ /5/'
2 ¢ ; | =M 58.34 2830 0.00 28.30 0.04 40.38 1,213.02
<223 |INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO . % A s
DE 0BRA. =
ACARREO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA ; p )
524  |EXCAVACION A 30 KM, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: -IVI/B.'KM ~691.98 A066.91 0.00 /1066.91 S525.07 A1291 48,069.65
CARGA Y ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA+
J SERVICIO DE BOMBEO Y RETIRO DE AGUA ACUMULADA POR
525 |MOVIMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, BOMBA ,él A it ity o Ao - Az 1mes “s0.00
SUMERGIBLE 3" Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.~ il
/ TOTALDE EXCAVACION $4,712.94 __/
.""'_"'az- “23 PREPAMCiﬁngTERR‘ENQ ﬁ _,-‘: - ; = & :_.&|Ig; s§ g;,.«:sﬁ:,?é .:a;d&, g:eglg‘x‘ e &%:g;;i;g% ,,;;0 s :. 7 ""’““’3’%% e @g:@m = T .” | a»&s;sz 7] -‘ -"; ‘tg’g‘p; Rl s = T miig
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDRAPLEN A BASE DE
PIEDRA BOLA DE RIO, PARA ESTABILIZACION DE TERRENO J Y _
J2.3.1 EANAESEL ANCEUNES EMERRE DR TAATEIAL, [EXIERBIRD. X of 0 26.40 770.09 0.00 J 70.09 /43469 /§1,oso.58 -/»546,336.74
ACOMODO MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQHI S COMO TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRE ECUCION.
RELLE L DE BANCO TIPO BASE,
4 COMPACTA 1] CANICA EN CAPAS DE 20 CM. /
B INCLUYE: SU : ATERIALES, BANQUEOS, AGUA,| ¢ / _
i ; ! .00 5.58 ‘of22 01.81 £$176.40
232 \IANEIO DE PACTADO, VACIADO, ACARREOS, e L 558 0.0 /i 3
HERRAMIENTA, E OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO P, A EJECUCION. - »
x | TOFAYDE PREPARACION DE TERGANO PARA CIMENTACION -$46,513.14
— }5‘,\
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OBRA:

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUE

RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NjE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOCL Y AVENIDA AGUSTINA

CONTRATQ:

CONT-SOPUE-DOP-001-23

CONTRATISTA:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ IVIEJIP(

PERIODO DEL :

27 DE FEBRERO DE 2023 ~

AL

13 DE MARZO DE 2023

FECHA:

13 DE MARZO DE 2023
-

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN

PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1(UNICA)

l E ———1

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO

UNITARIO

IMPORTE
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TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA,
ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION./

4‘4.62

0.00

J-0.62

/ $30.03

Ns1862

J 2.4.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE
ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100
KG/CM2, REV. 14 VOLUMEN MEDIDO EN PLANO.
INCLUYEEMANOC DE  OBRA, HERRAMIENTA,  EQUIPO,
NIVELACION, EXTENDIDO DE CONCRETO, EQUIPO DE
SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

‘I44.OO

0.00

/44.52

Jos2

}5334.23

1-5207.22

J243

CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON
CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA
DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. ./

/41.90

036

0.00

40.36

/2154

/5517.74

/%11,152.12

J 2.4.4

ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
(VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS). INCLUYE:
HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, DESPERDICIOS,
GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CDNSTRUCCI@N.J

TON

)1.34

Jo1s

~$70,036.58

_/-$12,606.58

245

CONCRETQ PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO
PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2 CM, CURACRETO
BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE
CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

APEL CONCEPTD TERMINADO DE ACUERDO A

ya

16.94

17.18

0.00

J17.18

Ao2a

'/SS,DDU.IE

_/ 41,200.04

=
TOTALDE CIMENTACION 5M LARGO X 2.20 M ANCHO X 0.35 M DE ESPESOR

/
-$2,880.34~
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St ieahde

2021

FINIQUITO

HOJA

DE

OBRA:

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA_/

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-001-23

CONTRATISTA:

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

PERIODO DEL :

27 DE FEBRERODE 2023 </ AL

13 DE MARZO DE 2023

W

FECHA:

13 DE MARZO DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN

VOLUMENES EJECUTADOS

E

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO

IMPCRTE

/a5

[T ATERO(5MXEMIX0.25M) )

PROYECTO

EL(UNICA) 1

TOTALES

5

UNITARIO

/251

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA,
ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION./

M2

/5,07

0.00

4507

/007

52

CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON
TRIPLAY DE 3/4"™. INCLUYE: MATERIAL, MADERA DE PINO,
CLAVQS, HABILITADO, CIMBRADO CONSIDERANDO UNA ALTURA
DE 3 METROS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. _/

188,60

/117.04

/117.04

/2156

'/5568.56

S s18,416.31

DESCIMBRADO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON
TRIPLAY DE 3/4". INCLUYE: DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

e
138.60

S117.04

/117.08

/21.56

< $216.20

/ $4,661.27

/254

ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
(VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS). INCLUYE:
HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, DESPERDICIOS,
GANCHODS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES,
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIO

/TON

J170

{60

0.00

/'1.50

/0.10

8'{0,036.59

_/87,003.66

CONCRETO PREMEZCLADO F'e= 250 KG/CM2 EN
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: CONCRETO
PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2 CM, CURACRETO
BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE
CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE; ACUERDO A
PLANQS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

M3

650

/12.68

0.00

/12.68

38

_/ $5,000.16

4/51.9. 100.61

pa
5M X 3M X 0.25M)

—

| omros”

Ot L)

TOTALDE ALERO (

P o e e L ) e e A

$45,179.75

RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADQ) PRODUCTO DE
LA EXCAVACIO ATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90%

{12.40

0.00

450.09

/429358

A311,065.03

62

il AL TERMINO DE CONSTRUCCION DE
INCLLYE: RETIRO DE MATERIAL DE
IDEL AREA:

/2.00

0.00

/2,00

_/55,127.83

-/é0.0D
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FINIQUITO

< MUNICIPIO DE AHOME o
7 |BeRGRE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 9
s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS emiemsd DE 9
OBRA: CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-001-23""
- |RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. _/ CONTRATISTA: |CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
FECHA: —_J3DE VARZO DE 2023
PERIODO DEL : 27 DE FEBRERO DE 2023~ AL 13 DE MARZO DE 2023 -/
NG CONCENTO AT SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE PRECIO IABORTE
PROYECTO E1(UNICA) E TOTALES VOLUMEN UNITARIO
SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE
42/ TRANSITO. INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJO NOCTURNOS Y . S A s ;
6. G ; : ; ; 0.00
53 LETREROS CON PINTURA FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A -i6o 00 200 0.00 200 Gy ./$2,114 a3 s
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. i)
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE Y,
@ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO| _/ Y
3 A g
’éj' e NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A| ' =.00 /50 0.00 ‘{'00 L 34335 A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. _/
] LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE; MANO DE OBRA,| / J i
6. - A i i 4 } 1,792.45
265 HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 89.60 /44 62 0.00 /44.62 /44,98 $39.85 $1,792 )
/ TOTALDE OTROS -$9,272.58 —
TOTAL DE ALEROS VIRREYES ( 4 PIEZAS ) 5 M ANCHO X 3 M ALTO X .25 M ESPESOR -$8,773.37 -
j SUBTOTAL DE CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y $2.647.53
AVENIDA AGUSTINA RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, __/ T
1 IVA: $423.61_7
B TOTAL: $3,071.14—
$1,436,556.67—

MONTO CONTRATADO DE LA OBRA

MONTO EJERCIDO:

$1,433,485.53

SALDO NO EJERCIDO:

$3,071.14
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