MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE CUENTA

{ﬁﬁj | AYUNTAMIENTO 3 .
| BEmn SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO YT:JCOLOGIA AHoNME S —
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Pl eedegh
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
/

P

CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE

RECURSO (GASTO DIRECTOQO)
EJERCICIO 2023, autorizado por
la Tesoreria Municipal con oficio
de fecha 21 de

y

OBRA: ndm.: 010-A/202
13 DE MARZO DE 2023
LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. febrero de 2023. Obra que fue
aprobada ?ediante oficio numero:
010.’2023‘yfecha 21 de febrero
de 2023.
r
MR DE ium’ssﬁ_ﬁ,«_/ AR i =l CONTRATO NO. CONT-SOPUE-DOP-001-23
PERIODO DE CONTRATO : yi
—
DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 18 DE MARZO DE 2023 | pias:| _/ 20 DIAS NATURALES
DEDUCCIONES
O BRI B o IMPORTE DE RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL s SRR
ESTIMACION (LV.A.
INCLUIDG) AMORT. DE ANTICIPO ASE. 2% 0.1.C 1%
DEL: 27 DE FEBRERO DE 2023 J / J‘ -
ESTIMACION 1 _/
linieal o o B R G _/ $1,433,485.53 4502,794.83 $24,715.27 $12,357.63 / $539,367.73 S $893,617.80
——
N / / £
s s1a33a8s5aS $502,794.83— $24,715.21 = $12,357.63 = \ $539,867.73 ~— $893,617.80
SALDO DE CONTRATO & § s3ona - i ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: ~N $0.00 ¢ ]

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

REVISA

SECRETARIAT DEOBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

