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ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA MAR DE CORTEZ,
ACUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220910 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: SECUNBARLA M DE CORTES CLAVE DE ESCUELA: 25EES0009P
MUNICIPIO: AHOME |[COCALIDAD: TOPOLOBAMPO
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-SEC-290-2022 |lmonTO: I['s 1,226,524.25
CONTRATISTA: KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA
i . ||[CIBERTY FIANZAS S.A. DE
COMPANIA AFIANZADORA: g ANTICIPO $429,283.49 CUMPLIMIENTO $122,652.43
PERIODO CONTRATO: INICIO: | 5 de octubre de 2022 TERMINO: 1 de febrero de 2023
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $1,226,524.25 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 5 de octubre de 2022 11 de noviembre de 2022 01 $1,195,080.81
EJERCIDO: $1,226,524.25 12 de noviembre de 2022 16 de noviembre de 2022 02 FINIQUITO $31,443.44
SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 2 $1,226,524.25
EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ING. SANDRO CASTRO MADERO KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA
SUPERVISOR CONTRATISTA
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ING. JOAQUIN AR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA MAR DE CORTEZ,

NOMBRE DE LA OBRA DE

ACUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
[PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220910 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578/2022
||N0MBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA MAR DE CORTEZ CLAVE DE ESCUELA: 25EES0009P
((MuNiCIPIO: AHOME [lLocALiDAD: TOPOLOBAMPO
IL

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-SEC-290-2022 |monTO: I $1,226,524.25

CONTRATISTA: KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA

= LIBERTY FIANZAS S.A.

COMPARNIA AFIANZADORA: BE G ANTICIPO $429,283.49 CUMPLIMIENTO $122,652.43

PERIODO CONTRATO: INICIO: || 5 de octubre de 2022 TERMINO: 1 de febrero de 2023
(L
(NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $1,226,524.25 PERIODO: NUMERO: MONTO:
”CONVENIDO: $0.00 5 de octubre de 2022 11 de noviembre de 2022 01 $1,195,080.81
||EJERCIDO: $1,226,524.25 12 de noviembre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 02 FINIQUITO $31,443.44

SALDO QUE SE CANCELA:

If TOTALES: 2 $1,226,524.25

EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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SIN OTRO ASUNTO QUE TAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO:
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