e | MUNICIPIO DE AHOME Forll f ESTADO DE CUENTA
¥ o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLélA

AHOME ESTIMACION 2 (DOS) ULTIMA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS i )

ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
~
RECURSO (GASTO DIRECTOQ) EJERCICIO
2022, autorizado por la Tesorerfa Municipal )
ol MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIs, (48! H. Avuntamiont sginome, con oficio | S/
' MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA _/ it s juriids 22 DE AGOSTO DE 2022
aiie 2022. Obra que fue aprobada mediante
oficio nimero 061/20224e fecha 24 de junio
del afio 2022. Obra incluida en el Programa de
Qbra Anual (POA) con nimero: 0-284/
IMPORTE DE ANTICIPO DE eo/ CONTRATO NO. CONT-SOPUE-DOP-017-227
CONTRATO S 21023 = CONTRATO 0.
PERIODO DE CONTRATO : J
DEL 09 DE JULIO DEL 2022 AL 22 de agosto de 2022 l ,/45
IMPORTE DE DEDUCCIONES i i
NO; ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (1L.V.A. AMORT.DE  |RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL| TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
! INCLUIDO) ANTICIPO ASE. 2% 0..C 1%
J -
; (UNO)/ OEL: |09 DE JULIO DEL 2022 J J w e /
AL: 18 DE AGOSTO DE 2022/ |, $1,537,168.06 $0.00 $26,502.90 $13,251.45 $39,754.35 $1,497,413.71
s .
2(008) ULTIMA DEL: 19 DE AGOSTO DE 2022+ / 43/ -/
AL: 22 DE AGOSTO DE 202/ §93,752.86 $0.00 $1,616. s80821 $2,424.64 $91,328.22
=
7 / / £ S
[ TOTALES: | $1,630,920.92] $0.00] —%$28,119.33] ~$14,059.66] $42,178.99 — I $1,588,741.93
/
[ SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: _ | & $31,181.91] [ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATQ\ | B $0.00 & |
NFQRM
l}
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA / /
CONTRATISTA /

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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