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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

|REHABILITACION GENERAL EN PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI, UBICADA EN CULIACAN
NOMBRE DE LA OBRADE  |IROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CUERDO AL CONTRATO:
[PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
(IN"BE OBRA: 220653 [AUTORIZACION SAF: SAF.AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI 25DJN0590T
CLAVE DE ESCUELA:
{[(MUNICIPIO: CULIACAN "'LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-156-2022 [ImonTo: Il $419,777.53

[CONTRATISTA: GRUPO DEFROM SA DE CV
NiA AFIANZADOR ASEGURADORA

COMPANIA AFIA A: || INSURGENTES S DE Cv ANTICIPO CUMPLIMIENTO $41,977.75
[IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 16-08-22 TERMINO: 24-09-22
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $419,777.53 PERIODO: NUMERO: MONTO:
"CONVENIDO: $0.00 16-ago.-22 ' 22-sep.-22 01 FINIQUITO $419,777.53
{[EJERCIDO: $419,777.53

SALDO QUE SE CANCELA: $0.00

TOTALES: 01 $419,777.53

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL ANO 2022

SE REUNIERON L.OS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
IALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPYC

HABILITACION GENERAL EN PRESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI, UBICADA EN CULIACAN

OMBRE DE LA OBRADE  [[ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CUERDO AL CONTRATO:
|PROGRAMA: FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
([N DE OBRA: 220653 [RuToriZACION SAF: SAF.AGF-018/2022
II!TOMBRE DE ESCUELA: IFRANCISCO GABILONDO SOLER CRICRI | L AVE DE ESGUELA: 25DJN0590T
[muNicIPIO: CULIACAN JiLOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

e N
UMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-~JN-156-2022 ]MONTO: [ $419,777.53
ONTRATISTA: GRUPO DEFROM SA DE CV
ARIA AFIANZADO s ||
OMPARNIA AFIANZADORA: || INSURGENTES SA DE CV
ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $41,977.75
[IPERIODO CONTRATO: INICIO: |[ 16-08-22 INO: I[ 24-09-22
l%ui MERO DE CONVENIO: MONTO:
[lPERIODO CONVENIO: INICIO: || ITERMINO:
It
—— ﬁ
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

ONTRATADO: $419,777.53 PERIODO: NUMERO: MONTO:
||convemno: $0.00 16-ag0-22 ‘ 22-s0p-22 01 FINIQUITO $419,777.53
[EERCIDO: $419,777.53 B ~ el
|lSALDO QUE SE CANCELA: $0.00 |
| 1l TOTALES: 01 $419,777.53
I

N LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 22 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

£ REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL

LANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA
ULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER
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SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENET
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