INSTITUTO SINALOENSE DE LA . N
SINALOA  INFRAESTRUCTURA FIiSICA EDUCATIVA @Lﬁn WEASTRIETURA

GOBIERNO DEL ESTADO FISICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE  ([REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA!
ACUERDO AL CONTRATO: EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.
[[PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022
[N° DE OBRA: 220917 [AUTORIZACION SAF: || SAF-AGF/018-2022
"EOMBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 CLAVE DE ESCUELA: |l 25DST0075H
[[MUNICIPIO: NAVOLATO LOCALIDAD: I EL CASTILLO
Il
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-322-2022 [[MmoNTO: I $ 398,657.66
CONTRATISTA: CONGEPRO S.A. DE C.V.
COMPANIA AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS SA DE
) v ANTICIPO $139,530.18 CUMPLIMIENTO $39,865.77
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 20 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $398,657.66 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[CONVENIDO: $0.00 20 de octubre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | ESTIMACION 01 $127,452.49
EJERCIDO: $398,657.66 11 de noviembre de 2022 21 de noviembre de 2022 ESTIMACION 02 $248,584.07
SALDO QUE SE CANCELA: 22 de noviembre de 2022 | 5 de diciembrede 2022 || > IMACION 03 $22,621.10
FINIQUITO
TOTALES: 3 $398,657.66
EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE|

LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA

EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER|
RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

N L]

RECI ORISIFE: ENTREGAPORYA/EMPRESA:
I AN
ALEJANDRQ LOPEZ SAINZ CONGEPKO S.A. DFC.V.
SUPERVISOR CONTRATIS
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ING. JOAQUIN A RIETA CASTRO
DIRECTOR RE RAESTRUCTURA
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NOMBRE DE LA OBRA DE
ACUERDO AL CONTRATO:

REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 UBICADA
EN EL CASTILLO, MPIO. DE NAVOLATO, EL ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022 7790 7

N° DE OBRA: 220917 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF/018-2022
||N0MBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NUM. 73 CLAVE DE ESCUELA: 25DST0075H
{(MuNiCIPIO: NAVOLATO LOCALIDAD: EL CASTILLO
I

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-322-2022 [[MONTO: i $398,657.66

CONTRATISTA: CONGEPRO S.A. DE C.V.

COMPARNIA AFIANZADORA: weervewazsssiorcr | ANTICIPO $139,530.18 CUMPLIMIENTO || $39,865.77
|PERIODO CONTRATO: INICIO: || 20 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022
IL_

(NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $398,657.66 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 20 de octubre de 2022 10 de noviembre de 2022 ESTIMACION 01 $127,452.49
EJERCIDO: $398,657.66 11 de noviembre de 2022 | 21 de noviembre de 2022 ESTIMACION 02 $248,584.07
SALDO QUE SE CANCELA: 22 de noviembre de 2022 5 de diciembre de 2022 ESTIMACION 05 $22,621.10

FINIQUITO
TOTALES: 3 $398,657.66

EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 5 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE \~\
INTERVINIERON EN ESTE ACTO?

\TAR, SE\DEJA CONSTANCIA DE

Q ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
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