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GPAC
Nombre de PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL
Obra: POBLADO DE SAN FRANCISQUITC, MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA.
importe de la Estimacion s/lVA: $337,159.67"
Municipio: MAZATLAN, SINALOA. ~ Importe del Contrato: $909,180.13
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA. No. Estimacién: 1(UNO) ~
Contratista: ~ DESARROLLOS GPAC S.A. DEC.V. Tipo Estimaci6n: N (NORMAL) -
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 Periodo del Contrato: 09 DE JUNIO al 07 DE AGOSTO _
Peslado el 09 DE JUNIO al 08 DE JULIO
Clave Descripcion Monto
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
P01 PRELIMINARES $42,544.10
P06 OBRAS VIALES $58,883.82
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS $6,303.67
P37 ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO $3,821.34
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES $30,547.32
P08 OBRAS VIALES $1,885.49
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA $2,400.18
P18 AGUA POTABLE $32,727.29
P34 SENALIZACION VIAL $6,561.14
P37 ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO $9,162.72
RED DE DRENAJE SANITARIO
P01 PRELIMINARES $19,535.03
P03 OBRA CIVIL $29,892.24
P06 OBRAS VIALES $2,859.46
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA $2,400.18
P22 ALCANTARILLADO $86,069.17
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION $1,556.52

-

Total Paquete s/IVA:
+16% LV.A:

Total:

s337.150.67 /
$53,945.56

$391,105.22 /
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Contratista:

Contrato:  OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 ,
DESARROLLOS GPAC S.A.DECV. ©
Nombre de Obra:  PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL

ESTADO DE CUENTA (CON WA}

Importe del Contrato:
Periodo dal Contrato:

$909.180.13 7

09/06/2022 al 07/08/2022 <

Pagina 1 de 1

No. Estimacién:
Tipo Estimacién:
Importe Estimacion:

1(UNC)
N (NORMAL) *
$381,105.22 /

POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, d Periodo >
o 09/06/2022 al 08/07/2022 -
Estimacion:
MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/IQ MONTO
No. Coanvenio Periodo det Convenio Imparta cAVA Oficlo Autorizacién
. . — Amortizacion 35% [ . : . Totsl -
No. Estiracién Periodo de Estimacién Importe Anticipo Total Facturado |2 al millar 5.00 AL MILLAR 3% SV.ICUT. Baduediores Liquido a pagar
1 Normal 09/08/2022 AL 0B/07/2022 $301,106.22 $136,886:33 / $254,218.407 | $0.00 $0.00 $10,114.79 $10,114.78 / $244,103.61 ~
Totales: |
$391,108:22 / $136,886.83 - $254,218.40 | $0.00 $0.00 $10,114.79 - $10114.79 _ $244,103.61-
Total de Estimaciones c/IVA: $391,105.22 - Total Amortizacion c/IVA: $136,886.83 /
Saldo Ror Amortizar.c/IVA: $181,326.22 /
Saldo por Ejercer ¢/IVA: $618,074.91 7 Anticipo giVA : $316,213.06 ~
“ q 7/ ( .
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ESTIMACION

GPAC
Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO DE SINALOA. ¢
Municipio: MAZATLAN, SINALOA, Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 /{\!o‘ Estimacion:

1{uUno} ~
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA. - Importe del Contrato: $909,180.13 Tipo de Estimacién: N {Normal) -
Contratista: DESARROLLOS GPACS A DEC.V. P Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 fmpcr!e de la Estimacldn: $337,159.67
Periodo de |a Estimacién: 09-jun-22  al 08-jul-2022 ~
Contrato Estimacion Esta Acumulado Por Manto
Clave | Descripclén | Unidad | volimen |  P.U. [ Anterior | Estimacién | Estimaclones |  Ejercer | Estimado |
El PAVIMENTACION DE CALLE JACOBO GUTIERREZ (ENTRE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ)
PO1 PRELIMINARES :
P0O1S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAF(A. H / /
PRPOO11 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1- M2 450.63 $9.96 0.00 450.63 / 450.63 0.00 $4,488.27 ~
01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
P01522 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACIGN DE CAJA EN
TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA. < 4 y
PRROO21 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | G I DE ACUERDO M3~ 247.99 $20.69 ' 0.00 183.21 / 183.21 64.78 $3,790.61 "
CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION
P01570 CARGA MECANICA, ACARREQ EN CAMIGN AL PRIMER KILGMETROQ Y SUB-
SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/0O
DEMOLICION, ; /
CACO550 CARGA Y ACARREQ EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 323.46 ¢ 530,71 ’ 0.00 23817 / 238.17 85.29 §7,314.20 7
EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00
(el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % yen
demoliciones el 50% con referencla a la extracion medida en banco) , CLAUSULA
B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA, INCLUYE: TODQ LO NECESARIO.
CACO554  ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3-KM 3,234.60 $17.86 0.00 1,19085 1,190.85 2,043.75 $21,268.58 7
EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA 84,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA,
P01578 MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION /
TEU0093 AFINE ¥ COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, DE M2 450,63 $12.61 0.00 450,63 450.63 0.00 $5,682.44 7
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.
PO6 OBRAS VIALES
POGESO7 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL
PETREQ, COMPACTADA AL 95% Y 100% / “ /
TEPO112 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU M2 450.63 $90.33 0.00 45063 / 450.63 0.00 540,705.41 °
P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION y
TEPQ120 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. M2 450.63 $40.34 / 0.00 450.63 450.53 0.00 $18,178.41~

DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODQ LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

\
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ESTIMACION

GPAC

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO DE SINALOA.

Municlpio: MAZATLAN, SINALOA, Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 No. Estimacién: 1(Uno)
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA. Importe del Contrato: $909,180.13 Tipo de Estimacién: N (Normal)
Contratista: DESARROLLOS GPACS.A. DEC.V. Perlodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 Impaorte de la Estimacidn: $337,159.67
Periodo de |a Estimacién: 09-jun-22  al 08-jul-2022
Contrato Estimacidn Esta Acumulado Por Monto
E Clave | Descripcién | unidad | velimen | P.U. | Anterior | Estimacién | Estimaclones |  Ejercer | Estimado |
SEUDB40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE PZA i 100" $6,303.67 ‘ 0.00 100 / 1.00 0.00 $6,303.67 ~

DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINQ DE LA MISMA,; INCLUYE, DATOS
RELEVANTES DE LA OBRA 'Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE
CONCRETO DE0.4M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE
PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANQS,
LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA
DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES
MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA O8RA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL
CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 27
LOPSRES.

P37 ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO
P37512 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
LAPO261 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN
BASE, EN PAVIMENTO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:

HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA PARA Wiz Aitd - P00 el A i 382050 4
SU CORRECTA EJECUCION.
E2 REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PO1 PRELIMINARES
P0O1505 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. P /
1 Trazo y nivelacién. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (pinturas, ml . 8350 $19.84 0.00 83.50/ 83.50 0.00 $1,656.64 ’

P01516 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B, CLASESIY Il i
4 Excavacidn con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 38.08 $72.07 0,00 38.08 ~ 38.08 0.00 $2,744.43 /
tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacién de
la zanja hasta la Instalacién satisfactoria de la tuberfa. Medido en zanja. En seco

P01570 CARGA MECANICA, ACARREQ EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-

18 Acarreo de material excedente producto de la excavacién. Incluye: carga, m3 - 50.10 $13.75 0.00 31.56 / 31.56 18.54 $433.95 ,
descarga, acarreos totales al ler. km medido en zanja.
19 Acarreo kilémetro subsecuente al primero, de material excedente producto de la m3-km ~ 751.50 ~ $6.87 0.00 157.82 / 157.82 593.68 $1,084.22 7
excavacién.
PO1s77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES = /
7 Plaptilla apisonada con pison de mano en zanjas. Incluye: construccion del canal m3 5.01 $694.03 0.00 5.01 ~ 5.01 0.00 $3,477.09 /

zona de campana para permitir el apoyo completo de un cuadrante de
erfa, suministro de material de banco (Arena), tados los traspaleos y

ARQMARISELA SOTO
SUPERVISOR 8.0.P.

ING. MELECIO PERE
JEFE DEPTO. SUP.ZONA SUR DESARROLLOS GPAC S.A.DEC.V,



ESTIMACION

-
GPAC

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN, SINALOA, Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 No. Estimacion: 1(Uno)
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA. Importe del Contrato: $909,180.13 Tipo de Estimacién: N (Normal}
Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DEC.V. Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 importe de la Estimacion: $337,159.67
Periodo de la Estimacién: 09-jun-22 al 08-jul-2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado Por Monto
| clave | Descripcién | _unidad | volimen [ P.U. [ Anterior | Estimacién | Estimaciones |  Ejercer | Estimado
8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana aplicando en capas
; ; : ) y : /
SUCESIIVES de 10 em dle espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo), incluye: m3 18.42 $676.09 0.00 1842 18.42 0.00 $12,453.58
suministro de material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. 5 7/
Medido colocado.
9 Rellena compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de
espesor, con equipo mecanico y aplicando agua, Incluye: suministro de material 2 <
m3 - 26.30 330.70 0.00 26.30 i | .
de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado. ‘ / &30 9% 63
PO6 OBRAS VIALES
Po6504 EXTENDIDO Y BANDEADOS - .
20 Extendido y bandeado de material producto sobrante de excavacion. m3 50.10 $60.06 0.00 3156 / 3156 18.54 $1,895.49 ~
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

P16513 REVISION, REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEOQ DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y SANITARIAS - - >
2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 2.00 $1,200.09 0.00 2.00 / 2.00 0.00 $2,400.18 -
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS & PEMEX, con excavacion a
mano en seco o en agua, hasta 2.0 m, de profundidad, incluye: traspaleos.

P18 AGUA POTABLE
P18501 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES 4 i
10 Suministro e Instalacion de Tuberfa PVC Hidraulico, incluye: Suministro de ml 83.50 $118.54 0.00 83.50 / 83,50 0.00 $9,898.09 /

Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica seglin Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 6 vigente, acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo
de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de
obra, suministro de agua para prueba de Campo, asl como taponeos en los
extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26. Norma de Fabricacién NMX-E-145/I-SCFI-

2002 O VIGENTE.
P18505 COPLES DE PVC HIDRAULICO y . /
1 Surninlstro e Instalacién de Cople de reparacién de 3" de @. de PVC Hidrdulico, pza 1.00 $207.74 0.00 1.00/ 1.00 0.00 $207.74 /

incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras locales y pruebha
hidrostdtica junto con la tuberfa segin la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente junto con la tuberia.
P18510 REDUCCION Y TAPON ESPIGA Y TAPON CAMPANA ¥ 7 1
12 ~Suministro e Instalacidn de Tapon campana de 3" de @. de PVC Hidraulico, pza 1.00 $179.07 0.00 100 / 1.00 0.00 $179.07 /
incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostdtica junto con la tuberia segUn la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente junto con la tuberfa, ’Q
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ESTIMACION

-
GPAC

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN, SINALOA, Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 Na, Estimacion: 1(Uno)
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALDA. Importe del Contrato: $909,180.13 Tipo de Estimacién: N (Normal)
Contratista: DESARROLLOS GPACS.A, DEC.V. Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 Importe de la Estimacion: $337,159.67
Periodo de la Estimacién: 09-jun-22 al 08-jul-2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado Por Manto
| Clave [ Descripcién | Unidad | volimen [ P.U. [ Anterior | Estimacién | Estimaciones |  Ejercer | Estimado |

P18525 TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE -

13 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 2.00 m. de rep ; 5.00 / $1,606.91 0.00 5.00 / 5.00 0.00 $8,034.55 -~
Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular tipo |l de 13 mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma
NMX-E-018-5CFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota,
suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion,
llave de banqueta, excavacidn, suministro de material, con arena y grava-arena
para rellenos.

14 Reposicion Toma domiciliaria Tipa Jumapam-Pavi AP-19-A de 3.50 m. de rep 4.00 $1,925.07 0.00 200 / 4.00 0.00 $7,700.28 °
Longitud, con Tuberfa Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma
NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota,
suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion,
llave de bangueta, excavacién, suministro de material, arena y grava-arena para

15 Incrementa de toma domiciliaria de 13 mm @ Interior y 1.00 m de longitud, con inc 9.00 $699.63~ 0,00 9.00 |, 9.00 0.00 $6,296.677
tuber(a de polietileno de alta densidad y alto peso moiecular tipo ii, RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002, 6 vigente). Incluye: excavacién,
suministro de material y arena para rellenos y mano de obra.

P18526 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION;
REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO. ;
16 Interconexién a tuberia de 3" de §., incluye: mano de obra. inter 1.00 $310.95 0.00 100 ° 1.00 0.00 $31095 7
icacio i6 - v s - -
22 Fabflc-acson YCO|0Cal.:I0n de atrague de concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye m3 0.03 - $3,331.25 0.00 003 / 0.03 0.00 $99.94
suministro de materiales, acarreos y mano de obra.
P34 SENALIZACION VIAL
P34s05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION g -
21 Renta consistente en: Colocacién y retiro de sefialamiento para prevencion de jgo & 2.00 $3,280.57 0.00 2.00 , 2.00 0.00 $6,561.14 /
accldentes de trdnsito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a
normas y especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)
P37 ESTUDIOS, TRABAIO DE CAMPO Y LABORATORIO
P37512 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
26 alizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de los rellenos por pba 9.00 $1,018.08 0.00 9.007 9.00 0.00 $9,162.72 7
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JEFE DEPTO. SUP.ZONA SUR DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.
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- ESTIMACION
-
GPAC
Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN, SINALOA. Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 No. Estimacion: 1( Una)
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA. Importe del Contrato: $909,180.13 Tipo de Estimacién: N (Normal)
Contratista: DESARROLLOS GPACS.A. DEC.V. Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 Importe de la Estimacién: $337,159.67
Periodo de |a Estimacion: 09-jun-22 _ al 08-jul-2022
Contrata Estimacién Esta Acumulado Por Monto
Clave | Descripelén | Unidad | Volimen |  PU. | Anterior | Estimacién | Estimaclones |  Ejercer | Estimado |
E3 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
P01 PRELIMINARES ;
P01505 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAF(A. - o
11 Trazo y nivelacién. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales [pinturas, mi 87.60 $19.84 Q.00 87.20 ¢ 87.20 0.40 $1,730.05 ,
cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. As| mismo la revision de
las cotas del prayecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas,
PO1516 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
MAYORES A 1,20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B, CLASESIY Il g - P,
41 Excavacién con maguina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier m3 59.05 $72.07 0.00 21.21° 21,21 37.84 $1,528.60 /
tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccién del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacion de
la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberfa. Medido en zanja. En seco
PO1S17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS
MAYORES A 1,20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C, CLASES | Y I, ~ - /
6.1 Excavacion con equipo heumdético para zanjas en material * C" en roca fija con m3 11.66 $449,28 0.00 11.66 11.66 0.00 $5,238.60 /
una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora 416C con martillo para la
demolicién y afloje, extraccion del material con retroexcavadora 416E, limpieza
de plantilla y conservacion de la excavacién hasta la instalacidn satisfactoria de la
tuberfa. Medido en obra. En Seco.
P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMIGON AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-
SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
DEMOLICION. ! Y
19.01 Acarreo de material excedente producto de la excavacidn. Incluye: carga, m3 71.70 $13.75 0.00 47.61 47.61 30.09 $654.64 /
descarga, acarreos totales al ler. km medido en zanja. a
20.1 Acarreo kilémetro subsecuente al primero, de material excedente producto de la m3-km 777.00 $6.87 0.00 238.05 / 238.05 538.95 $1,635.40 /
excavacion.
PO1s77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES 4
74 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: construccion del canal m3 7.01 $136.64 0.00 6.10 / 6.10 0.91 $833.50
en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un cuadrante de
tuberfa, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.
81 Relleno acostillada con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas m3 7 3229 $118.69 0.00 27.78 / 27.78 451 $3,297.21 4

sucesivas de 10 ¢m de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye:
syministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos.
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ESTADO DE SINALOA.

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITQ JUAREZ Y CALLE LIBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN

Municlpio: MAZATLAN, SINALOA, Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 No. Estimacidn: 1 { Uno)
Localldad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALDA. Importe del Contrato: $909,180.13 Tipo de Estimacion: N {Normal)
Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DEC.V. Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 tmporte de la Estimacién; $337,159.67
Perlodo de la Estimacion: 09-jun-22 al 08-jui-2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado Por Monta
| Clave ] Descripcién [ unidad [ volimen |  PU. | Anterior | Estimacién | Estimaci [ Ejercer | Estimado
9.1 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de m3 35.65 $129.51 0.00 35.65 { 35.65 0.00 $4,617.03 /
espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro de material
de banco (Balastre Gris), todos las traspaleos y acarreos. Medida colocado.
PO3 OBRA CIVIL
P03506 REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS Y / /
11.1 Construccién de Registro de 0.60 x 0,40 x 1.00 m. a base de tabique rojo reg 9.00 $3,321.36 0.00 9.00 9.00 0.00 $29,802.24 /
recocido, acabado interior pulido, intluye: tapa de concreto armada, marco y
contramarco de dngulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos,
manlobras locales y mano de obra.
POE OBRAS VIALES
PO6S04 EXTENDIDO Y BANDEADOS >
4.1 Extendido y bandeado de material producto sobrante de excavacion. m3 ! 77.70 $60.06 Q.00 47.617 47.61 30.09 $2,859.46 /
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
P16513 REVISION, REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEO DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y SANITARIAS ! ¢ /
21 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua Patable, sondeo 2.00 $1,200.09 0.00 2.00 2.00 0.00 $2,400.18 7
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS & PEMEX, con excavacién a -
mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspalecs.
P22 ALCANTARILLADO
P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y
ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO ’ v 4 /
10.1 Suministro e Instalacidn de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas Negras, m 87.60 $409.05 0.00 87.20 87.20 0.40 $35,669.16

Incluye: Suministra de Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras Locales,
Bajado, Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de
Fabricaclén NMX-E-215/1-SCFI-2003 o vigente.

P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES,
WPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA,
AFLANADO POZO VISITA
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ESTIMACION
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Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE BENITO IUAREZ Y CALLE IBERTAD EN EL POBLADO DE SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIG DE MAZATLAN
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN, SINALOA. Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106C-2022 No. Estimacidn: 1{Uno)
Localidad: SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALDA. Importe del Contrata: $909,180.13 Tipo de Estimacion: N {Normal}
Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DEC.V. Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 07/08/22 Importe de la Estimacion: $337,159.67
Periodo de la Estimacidn: 09-jun-22 _ al 08-jul-2022
Contrato Estimacién Esta Acumulad Por Monto
| Clave | Descripcién | unidad | velimen | PU. | Anterior | Estimacion | Estimaciones |  Ejercer | Estimado ]
/
14.1 Construccidn de pozo de visita tipo comun, de 1.25 m. de profundidad, pzo 2.007 $12,760.2f 0.00 1.00 - 1.00 1.00 $12,760.21 7

hermético prueba hidrostatica segiin Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanada
interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

P22509 INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION;
REPRESAS; MURQS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO. / y
16.1 Interconexidn para conectar a registro con tuberia de PVC Alcantarillado int 9.00 $300.58 0.00 9.00 , 9.00 0.00 $2,705.22 /
sanitario de 6" de @, en linea con servicio, incluye: demolicién, limpieza,
taponamiento de flujos ¢ instalacién de llegada.
P22519 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA DE PVC ANGER p
12.1 Descarga domiclliaria de 3.00 m. de long. con Tuberfa y piezas especiales de PVC desc 9.00 $3,881.62 0.00 9.00 / 9.00 0.00 $34,934.58 /
para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6"} sistema méirico serie 20
Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-5CFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999
respectivamente o vigente, completa, Incluye: suministre de todos los
materlales, Rellenos con grava-arena, (yee de 8" x 6", codo, tuberfa ), mano de
obra. ( No incluye derechos de conexién).

P33 LIMPIEZA ¥ FUMIGACION )
P33513 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA - 2
27.1 Limpieza General de la Obra m2 262.80 $5.95 0.00 261.60 ¢ 261.60 1.20 $1,556.52

SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION §  337,159.67
+16% LV.A: § 53,945.55

Total: $ 391,105.22
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ING. MELEGIO PEREZ C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO
JEFE DEPTO. SUP.ZONA SUR DESARROLLOS GPAC S.A. DEC.V.
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