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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

i - FECHA DEEXREDICION. .

06/12/2023

CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONST CCIONES, S.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

COU]GO CAI\'!TI DAD UNTDADW“MH_DFSCF?IP—C]ClN’DEL_A'RTICUL—O‘O—gERWCR)_“"m‘M___ PF?ECIO——_ —_"w""IMF’URTA
1 1.00 PAGO DE ESTIMACION No. 03 EXTRAORDINARIA 104,665.25 104,665.25
..2023-99-99005- 223 - 1 -l ,1 613030 - 12353000003000001000016000000

|
‘

104,665.25

PAGO DE ESTIMACION No. 03 EXTRAORDINARIADE LAOBRA' CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, LAROMANA, SIND. QUILA o
\ 10,452.05
' i 115,117.30
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L . | :
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

|
- AUTORIZACION PRESUPUESTAL

28256
o o-n-FECHA DE EXPEDICION. ..y

06/12/2023
CUENTA GARGO
H 211341/0002 23/000000/000000/000000

[CTA. CARGO: 1725 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRAC’ON YFINANZAS |
DC20230120197 " -

O'DIG'O CA—NT[D"A D" F{IDAD

1 1.00. ) IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIQN INSPECCION Y 433.10 433.10

VIGILANCIA ,
..2023- 50- 50001- 223 - 1 - 4 - 1 1399008 -51393399008000050050001000287 ..

e T T T L e &

IVANO ACREDITABLE OE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION No. 03 . SUBTOTAL * 433.10)

EXTRAOCRDINARIA DE LA OBRA; CONSTRUCCION DELSISTEMAD"_ ALCANTARILLADO SANITARIO, LA

ROMANA, SIND. QUILA, 1 0.00
y 43310

! i’ .
Pl
I
JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO o : WMLEyéhDUGOALONDRA
\ Pagipa 1de 1
. ‘




. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

i CONTROL OBRA; 2605

FACT. 1571

' JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FECHA:

08/12/2023

ll  CARATULA DE!ESTIMACION

RECIBIMOS DEL . AYUNTAMIENTO DE CULIACAN Y JAPAC BENEFICIARIOS

LA CANTIDAD DE:

BUENO POR $ 758,777.36

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

COMO PAGO DE LA ESTIMACION No.
REALIZADOS EN LA OBRA:

03 EXTRAORDINARIA

REFERENTE A LOS TRABAJOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

]
LA ROMANA, SIND. DE QUILA

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO

JEFE DEFTQO ADMVC DE OBRAS JAPAC

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL. | 0110/2023 Al 08/11/2023
QUE AMPARA EL CONTRATO No. AVTO-APAC-2023-85-067 A DE FECHA 22/05/2023
OBRA NORMAL i $ 104,665.25
AMORT.ANTICIPO $ 36,633.08
SUBTOTAL | $ 68,032.17
OBRA ADICIONAL |
CBRA EXTRACRDINARIA '
16 % DE.IVA ‘ $ 10,885.15 _
¥ $ 78,917.32
DEDUCCIDNES Y RETENCION ES o
0.2% .C.MIC ]
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA K 5 3,139.96"
0.01 % RETENCION POR IhCL!‘.‘lPLI.“.‘IIE‘ C : |
OTRAS ;
$ 3,139.96
TOTAL $ 75,777.36
. ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO maPoRTE . BAGO - Acun ann POR EIERCER
ANTERIOR |  ACTUAL
NORMAL 11,867.285.85 $ 11,762619.72 | § 104,665.25 | § 11,867.284.97 | § 0.88
ADICIONAL i
EXTRAORDINARIA . 4 o
LV.A. 1,898,786.70 $ 1,882,019.16 | $ 16,746.44 1 § ' 1,80876560 | § , 0.10
TOTAL 13,766,061.36 $ 13,644,638.88 | § 12141169 { § 13,766,060.67 § $ 0.78
GTORGAGD CON VA - MONTO DE FIANZAS
ANTICIPOSIN VA 8 4,153,549.98 b
AMORTIZACIONES I ANTICIPO $ 4,818,117.98
ANTERIOR & 4,116,916.90 i
ACTUAL § 36,633.08 CUMPLIMIENTO  § 1,376,605.14
ACUMULADO $ 4,153,540.98 H
POR AMORTIZAR _§ - i !

(/“‘ g
\

ING. SOREE TARREZ FELIX

GER sNTg DE OBRASDAPAC




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN .t
CONTROL OBRA; 2605 L

(7 5

|

i
I

FACT.

t

1571

\ W) "
JADAC T ]
|
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CARATULA DE ESTIMACION
FECHA: 0811272023 BUENO POR $ 75,777.36

RECIBIMDS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN Y JAPAC BENEFICIARIOS
SETENTA Y CINCO MiL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

REFERENTE A LOS TRABAJOS -
. [
REALIZADOS EN-LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SlSTEI'Vi!A DE ALCANTARILLADO SANITARIO

LA CANTIDAD DE:

COMO PAGO DE LA ESTIMACION No.

i il

03 EXTRAORDINARIA

o-|—

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ROMANA, SIND. DE QUILA
|
!
EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL i 01/10/2023 Al 08/11/2023
QUE AMPARA EL CONTRATO No. AVTO-JAPAC-2023-S5-007 A E FECHA 22/05/2023
. ] -
OBRA NORMAL ! $ 104,665.25 4
AMORT.ANTICIPO i $ 36,633.08
SUBTOTAL ‘ $ 68,032.17
OBRA ADICIONAL I
CBRA BEXTRACRDINARIA
16% DEIVA | 5 10,885 15
, $ 78,017.32
DEDUCCIONES Y RETENCIONES _ ‘
0.2% C.M.ILC | !
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA | 5 3,139.96
0.01 % BETENCION POR INCUMPLIMIENTO f-j
OTRAS L L
$ 3,139.96
TOTAL $ 75,777.36
ESTADO DE CUENTA
CONSEDPTO IMPORTE PAGO AcUMUL ADG BOR EIERCER
ANTERIOR ACTUAL
NORMAL 11,867,286.86 $ 11,76281972 | 10466525 ] % 11,867,284.97 | § 0.68
ADICIONAL r
EXTRADRDINARIA! ‘ . ] )
LV.A, 1,898,766.70 $ 1,882.019.16 | & 18.746.44 1% 1,898,765.60 |4 0.10
TOTAL 13,766,051.36 $ 13,644,638.88 | & 121411691 § 13,766,060.67 “li 0.78
[J N
GTORGADS CON WA : 7 WOINTO DE FIANZAS
ANTICIPOSINIVA  § 4,153,549.98 |
AMORTIZACIONES : ANTICIPO $ 4,818,117.98
ANTERIOR _$ 4,116,916.90 -
"ACTUAL § 36,633.08 * CUMPLIMIENTO _$ 1,376,605.14
ACUMULADO $ \'\

POR AMORTIZAR $ %\

I

’

4,153,549 .98 |

W/

ING. ALohED VALLE VERDUGO

Y
R
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JEFE DEPTO AZMVO DE OBRAS JAPAC

ﬁ(l”‘l {

o

ING. SORE!

ARREZ FELIX

GER -NTEE DE OEEAS}IAPACL




AC

AGUA ¥ SALUD PARA TODOS

LIC. CINTHIA DEL ROCIC GARCIA VAL

pEZ -‘
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE:

CONTRJOL OBRA: 2605

soucnuo DE PAGO N°
) FECHA:

FACTURA No-

88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

1571

08/12/2023

XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.

.
i

CON RECURSOS PROVENIENTES DE:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CONS’]'“RUCC{ONj DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADQ SANITARIO

DE LA OBRA O ACCION SIGUIENTE:

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-007 A

PROGRAMA: SD-ALCANTARILLADQ SANTTARIC

SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCION

CONTROL DE OBRA:

{

LOCALIZACION: LA ROMANA SIND. DE QUILA

i

b

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANATRILLADQ SANITARIC

DESCFIPCION DE LA OBRA:

EST. 63 EXTRAORDINARIA

GERENTE DE oBfAS IAPAC

€GP LG, GRBRIELA RODRIGUEZ IBARRA- JEFA DE AREA DE CONTABI DAD

C.C.P-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.CP. ARCHIVO

CONCEPTO DEL PAGO:
1i 1
DETALLE DEL PAGO
: ESTRUCTURA FINANCIERA :
ESTA ESTIMACION 1 ESTATAL MUNICIPAL TOTAL
. T 0. i |
IMPORTE BRUTO : 0.00 104,665.25 104,665.25
MENOS: | { ‘H
35% AMORTIZACION DE ANTICIPO | 0.00 36,633.08 36,633.08
SUBTOTAL | 0.00 68,632.17 68,032.17
116 % DELV.A 1 0.00 10,885.15 10,8515
SUMA ) 0.00 78,917.32 78,017.32
RETENCIONES POR:
3% INSPECCION Y VIGILANCIA L 0.00 3,139.96 3,139.96
TOTAL RETENCIONES: I 000 3,139.96 3,139.96 i
rl : il
IMPORTE NETO A PAGAR: ! 0.00 ' 75,771.36 75,771.36 i
SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N,
| E
JORIZ t
V4 (N,
ING. SOREC MOISES M .E RREZ FELIX
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‘ Emisor
XV ELECTROCONSTRUCCIONES

RFC: XEL170119US8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Persenas Morales
Domicllio:Bivd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacan Smaloa México

80110
Receptor

‘ ISR RIREER LTI RARE A" A"

Serle: xv

Follo: 1571

Fecha: 06/Dic/2023 12:12:08
Lugar de expediclén (C.P.) 80110

|

|

J '

! Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
I

|

|
i Forma de Pago: 99 - Por definir
Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cilente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARiLLADO DE CULIACAN

RFC: JIAB40404TX0

Usa CFDI: 101 - Construcciones
l Expaortacién: 01 - No aplica
i Demicilio Fiseal: 80020

Culiacan Rosales

- Riéglmen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Informacion de cancelacion
Motivo de cancelacién:

' Foile relacionado:

. Método de Pago: PPD - Pagd en parcialidades o diferido

I
|
micliio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571-NORTE Desr'érrollo Urbario 3 Rias Culiacan, Cullacén Rosales Sinaloa México
80020 |
|

Cantidad} Clave Ur}ldad 3 Clave Prod/Servicio
A

: E4a” Unldad de 721420 Sbrvien da
1 0000 i construccidn do lincas de

! i wvicla : alcantaritado

Tipo de reiacién:

FORMULO:
XV ELECTROCONSTRUGCIONES, S.A. DE C.V.,

C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA
co TISTA i

ING. PLACIDO

Ciescripelén’ Impusstos

Valor unitar
io ‘

Importe

SERVICIOS DE con'.ismu RUCCION OF UNEAS DE
"ALCANTARILLADO
. CONTRATD No. AYTO-JAPAC—2023-SD-0U7 A

ESTIMACION Nu.(3 EXTRAORD.) ‘

'CONSTRUCCIDN DE SISTEMA DE
‘ALGANTARILLADO SANITARIO, LA ROMANA, N
SIND. QUILA. : z

{IMPDRTE DE LA ESTIMACION:$104,665.25
MENOS AMDRTIZACION:§36,633.08
ISUMA:$68,032.17 !

MAS 16%IVA.S1D,BBE 15 ,
'SUBTOTAL $78,917. 32 {

|INSP Y VIG (3%):53, 139 98
SUMA DEDUCTIVAS:$3,139.96
'SALDO UIQUIDD:$75,777.38

558, 03517 VA importe
1088515

'
1
1
¥
i
!
i
€
i
i
i
; i
!
i
i
1
[P S

“cEDi RELA" oNADos T
Lista de CFD1's relacionados:

A RIZO:

H P

ING. LUIS Af Q VERDUGQ VALDEZ
JEFE DEPTQ. SUPERVISION QBRAS JAPAC

Sello digital del CFDI

$68,032.97

TRARREZ FELIX

r\C

T RimBes YmsQ/Omuilz4 uB rwOPGoknP/eH uQBZH22 Cax MDUNWW“W%PO?LM&QY@LIT&!EZ ITR Yc*HBM&SLSKKG“AELJW&BQTETBDVZBI nw1wm;uw1zrwmm

AngHm Z.!FBnRYQ.:ITEw JijhaldredoogE Rytd 1 gﬁ?&:%ﬁﬁﬁ’&sew‘ o
i W

ruhusxem iPowS 1AVYWaTt GgTMwB oal38h

Oq2g5iqQvaGIMDEILBu.

Z+0EIRh03PAOQMIC haa2Bn OyOHLAEFIZpMItigen yHHAYISVIPSGFTWEFX




i
#
t

Total con Istra: ' Subtotal: $68,032.17
setenta y cinco mit setecientos selenta y siele Pesos 36/100 M.N. : $0.00

LV.A:  $10,885.15

3% de Insp de Obra  $3,139.96
Total: $75,777.36

i
Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Serie def Certificado del emisor:  00001000000502621170

, rollu Fiscai: 55B33B77-EEF68-492F-ACEE-F31C67DEC000
No. de serle del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Facha y hora de certificacién: 2023-12-06T13:12:12

. - . Sello dal SAT , :
, o !
HW GTRbGAKRMT zSTTLSEEM3dL AaW+aBKywY GOy T Am+DsK+ JpftaUVL 3sNmXjSicOpidfkkR7 OTB bighX FToXROiBhN; EB. DAL IOISE i Fwba L OwW
&“ por o A e WIREPdrKaYGuS ODeTE uaDlasWODiaL WPSRKC Y G SVl Ty 17 D B isasaBaYZ

MASIXTXavDIGYbZLuOwZsRIpwmHP{pNppi3ixBnDwY quiiSEYONSClig Y dg== :
. R " Cadena original dei complementa del certificacién digital dei SAT .
1i1.155833 877-EEFG-482F-ACEE-F31C6TDECO00| 2023-12-06T13:12: 12|MAS0E 10247 C0J mBdx Ymsl/OmuBzduBwd PGoknPlaHWlEZb 22 CsxgMDONWW 1wpP07LIMcOYdZk

55 12
uTné&?ﬂthmHEﬁvzsuLaKKmrAthJSVEQQTETSDVZSquDuRjZIKnirﬂQBu?VuI’PvaoumsGngzmBnRYQleEerjhler\'chgERyhtizGGﬂMTZATPaTZ-*OESthOSF
0DOMGhaaZB0DyOHLAEF 12pMibapnPOG25GCvGSZMDE JL BurdsybHAYIIVIPSG FTWLF XIuhMEKGHBRPEWS 1 AVYWST G TMwBRKeaIOBRDNGEKBIY]THACIRISSEUSTw==100001

000000505142254))
Version del comprobante; 4.0 ‘ Hola 2
1
4
I
FORMULO:

XV ELECTROCONS CIONES, S.A.DEC.V.
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA ,
CoO TISTA t

AUTORIZO:

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOME . ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
BRAS JA ; JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC




6/12/23, 12:29

@) HACIENDA 38

Verificacién de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC de! emisor

XEL170119U99

Folio fiscal

55B833B77-EEF6-482F-
ACEE-F31C67DEC000

_ Totai del CFD!

$75,777.36

Verificacién de Comprobantes Fiscales Digitales por internet

Nombre o razén social del
emisocr

XV
ELECTROCONSTRUCCIONES

Fecha de expedicién

2023-12-06T12:12:08

Efecto del comprobante

Ingreso

hitpa:/verificacfldi.factureeloctronica.sat.gab.mx

!

i

|
!
i
g

i

RFC del
receptor

JIAB40404TX0

Fecha
certificacion
SAT

2023-12-
06T13:12:12

Estado CFD!?

Vigente

Nombre o razén socia$ del
receptor

{

JUNTAMUNICIPALDE AGUA |
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN !

t

PAC que certificd

MAS0810247C0

Estatus de cancelacién

Cancelable sin aceptacién

tmprimir

ehal
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