SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

R
&y

CONTRATISTA:
ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.ADEC.V

ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA

DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO SINALDENSE
ISIFE

Q FISICA EDUCATIVA
]

FECHA

04/11/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

DOMICILIO: HUITES, AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257 FISICA EDUCATIVA
R.F.C.
EEC1201123V5
RESUMEN DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220744 C.C.T. 25DPR0413F ESTIMACION: 01
PLANTEL: PRIMARIA PROF. ALFREDO G. BASURTO LOCALIDAD: EL FUERTE MUNICIPIO: |EL FUERTE
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROF.
’ ALFREDO G. BASURTO, UBICADO EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $408,639.78
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $143,023.92
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $813,156.94

OBRA

IMPORTE

RED SECUNDARIA $ 45,444.72
MODULO A 204,106.42
MODULO B 30,806.79
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 280,357.93
SUB TOTAL= $ 280,357.93
LV.A AL 16 % $ 44,857.27
TOTAL = $ 325,215.20

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION

A}
ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A DE C.V
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ

SUPERVISOR
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HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A DE C.V GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FiSICA
2 HUITES, AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257 EDUCATIVA
R.F.C.
EEC1201123V5 ‘
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION il
No. DE PGO:  [22109 [No. DE OBRA:  [220744 [c.cT. [25DPR0413F ESTIMACION: 01
PLANTEL: PRIMARIA PROF. ALFREDO G. BASURTO \ LOCALIDAD: EL FUERTE MUNICIPIO:  |EL FUERTE
DESCRIPCIBH REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROF. ALFREDO G. BASURTO, UBICADO EN EL
* |FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $408,639.78
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $143,023.92
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $813,156.94
] 7 ; i SEGUNPROYECTO T i 7 : 7
P : i HASTA | HASTA ; DE ESTA
CLAVE : CONCEPTO i UNIDAD =00 T CI s ESTA ESTIM|ESTIM ANT EXCEPENTE ESTIMACION IMPORTE
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION
RED SECUNDARIA
SUM-REG40X40 [SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
DE 40 x 40 CMS, INCLUYE: NIVELADO
DE TERRENO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO| PZA 200 |$327285|% 654570 2.00 0.00 1.00 3.00 $ 9818.55

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUM-VARCAD |SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA,
INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE
1 MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE| PZA 3.00 $ 1,511.63 | $ 453489 3.00 0.00 0.00 4.00 $ 6,046.52
OBRA Y HERRAMIENTA.

CORT-001 CORTE CON DISCO EN CONCRETO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO| g 0 07.3 2,036 5 0.00 0.00 7.80 3,177.02
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 0 8 4073118 209655 g : : $ 3

DEM-001 DEMOLICION DE CONCRETO A BASE
DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO M2 2.00 $ 35398| % 707.96 2.00 0.00 0.00 1.82 $ 644.24

ALB.10 REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O
BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN

CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE:| 3 020 | $338940|% 677.88 0.20 0.00 0.00 0.27 $ 915.14
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXC-003 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO
"B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE:
NIVELACION AFINE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA| ML 4800 | $ 271.32| $ 13,023.36 32.00 0.00 0.00 32.80 $ 8,899.30

SU CORRECTA EJECUCION.

SUM-POL2" SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO
DE ALTA DENSIDAD DE 2" , PARA
ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE:
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, MANO DE ML 48.00 $ 549.45| $ 26,373.60 32.00 0.00 0.00 21.80 $ 11,978.01
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SumMm-cQ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A
CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE
DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO
GALVANIZADO DE 2% CODO
GALVANIZADO DE 2* MATERIAL DE| PZA 1.00 $ 3,965.94 | $ 3,965.94 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 3,965.94
FIJACION, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

"TOTAL DE RED

1]

ECUNDARIA: $45,444.72

MODULO A

SUM-CQ20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA 20 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE
CARGA 20 CIRC, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

! .00 ,493.77

NECESARIO PARA su CORRECTA PZA 1.00 $ 9,493.77 | $ 9,493.77 1.00 0.00 0.00 1.0 $ 9
INSTALACION.

SUM-INT2X20 |SUMINISTRO E INSTALACION DE

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
2X20 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO Lo| PZA 8.00 $ 85428 | % 683424 8.00 0.00 0.00 5.00 $  4,271.40
NECESARIO PARA su CORRECTA

INSTALACION. ;\\\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA

1 DEPENDENCIA:

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

22109 [No. DE OBRA: _[220744 [ciem:

[25DPR0413F ESTIMACION: 01

PLANTEL:

PRIMARIA PROF. ALFREDO G. BASURTO

‘ LOCALIDAD: EL FUERTE MUNICIPIO:  |EL FUERTE

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROF. ALFREDO G. BASURTO, UBICADO EN EL
FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$408,639.78

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$143,023.92

$813,156.94

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

CLAVE

CONCEPTO UNIDAD

' DEESTA

VOL

SEGUN PROYECTO HASTA | HASTA

PU $ ESTA ESTIM |ESTIM ANT IHEORTE

ESTIMACION

SUM-LUM2X17

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIO 2X17 W. INCLUYE: LUMINARIO
2X17W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO  NECESARIO  PARA  SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

5.00

$ 3,305.77 | $ 16,528.85 5.00 0.00 3.00 29.00 $ 95,867.33

SUM-SALLUM

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ALUMBRADO(CONEXION ~ DE  LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-
LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALCION

PZA

1.00

$ 1,393.12 | § 1,393.12 1.00 0.00 22.00 23.00 $ 32,041.76

SUM-SALAP

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA DE ALUMBRADO(CONEXION DE
APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE:
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALCION

PZA

3.00

$ 1,5620.17 | $ 4,560.51 3.00 0.00 10.00 8.00 $ 12,161.36

SUM-SALCON

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE:
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE
FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO
DE  OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

PZA

8.00

$ 1,484.48 | $ 11,875.84 8.00 0.00 1.00 11.00 $ 16,329.28

SUM-SALAC

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA  PARA ALIMENTACION ELECTRICA
PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,
INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS
CAL 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL.
12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE
FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO Lo
NECESARIO PARA SuU CORRECTA
INSTALACION

ML

30.00

$ 1,080.94 | $ 32,428.20 30.00 0.00 3.00 31.40 $ 33,941.52

TOTAL DE MODULO A:|  $204,106.42

MODULO B

SUM-SALAC

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO
RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

ML

30.00

$ 1,080.94 | $ 32,428.20 30.00 0.00 2.80 28.50 $ 30,806.79

5

TOTAL DE MODULO B: $30,806.79

o

SUBTOTAL ESTIMACION:|  $280,357.93
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ECS EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISORA, S.A DE C.V

Contratista

\

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor
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