SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

jose.hernandez@sinaloa.gob.mx
Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con Blvd. Alfonso Maytorena Zaragoza, s/n Desarrollo UrbanoTres Ríos C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA ESTATAL

EN LA LOCALIDAD DE: **COYOTITAN** MUNICIPIO DE: **SAN IGNACIO** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00** HRS, DEL DÍA: **7** DE: **ENERO** DE **2023** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO -INCLUYE DRENAJE SANITARIO- EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITÁN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **COYOTITAN** MUNICIPIO: **SAN IGNACIO**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO -INCLUYE DRENAJE SANITARIO- EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITÁN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
31 DE DICIEMBRE DE 2022

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.:
SEBIDES/FISE/011E/2022

Y FUE CONTRATADA CON:	**COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.:	**OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2909A-2022**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 2,636,358.08** IVA INCLUIDO
CONVENIO No:	**CONV-01-2022-MI-C2909A-2022**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 219,544.43** IVA INCLUIDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
CONV-01-2022-MI-C2909A-2022		**$219,544.43**
ESTIMACIÓN 01 NORMAL	**DEL 10 DE OCT AL 10 DE NOV DE 2022**	**$370,760.16**
ESTIMACIÓN 02 NORMAL	**DEL 11 DE NOV AL 30 DE NOV DE 2022**	**$622,854.15**
ESTIMACIÓN 03 NORMAL	**DEL 01 DE DIC AL 10 DE DIC DE 2022**	**$1,502,097.78**
ESTIMACIÓN 04 ADICIONAL	**DEL 11 DE DIC AL 17 DE DIC DE 2022**	**$140,646.00**
ESTIMACIÓN 05 EXTRAORDINARIA	**DEL 11 DE DIC AL 17 DE DIC DE 2022**	**$43,058.98**
ESTIMACIÓN 06 ADICIONAL	**DEL 11 DE DIC AL 17 DE DIC DE 2022**	**$138,862.51**
ESTIMACIÓN 07 FINIQUITO	**DEL 18 DE DIC AL 31 DE DIC DE 2022**	**$37,622.93**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **COYOTITAN** MUNICIPIO DE: **SAN IGNACIO**
A LOS **7** DIAS DEL MES DE: **ENERO** DEL AÑO **2023**

POR EL CONTRATISTA:
COMPAÑÍA: **COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. TEÓFILO FÉLIX LARA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:
NOMBRE: **ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS:
NOMBRE: **ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE.**
CARGO: RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP.
FIRMA: HUMBERTO ARREOLA B.