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Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023
Modalidad de Adjudicacion: Asignacion Directa

No. De Licitacion: -

Fecha de adjudicacidn: 27/06/2023 Fecha de Contrato: 27/06/2023

Procedencia del recurso y/o[FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
programa (Oficio de|DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2023), aprobado por
aprobacién del recurso): Tesoreria Municipal, mediante oficio nimero FAISMUN-118/2023 de fecha 26 de mayo del 2023. Obra que fue
autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su segunda sesion, celebrada
con fecha 26 de mayo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con nimero 0-350. Y aprobada
para su ejecucion mediante oficio nimero PRES/183/2023 de fecha 26 de mayo del 2023.

Datos del Contratista
Nombre o Razon Social:|MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ

Domicilio Fiscal:|privada Mayo, niimero exterior 1682 sur, colonia STASE |V, entre calle Amapa y calle Ceiba, codigo
postal 81280,en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

R.F.C. BOBM880112Q89 No. Reg. de Padrén S.0.P.U. yE. : RPC-AHO-01247
Representante Legal:|C. Miguel Angel Bojorquez Baez
Teléfonos: Tel. (668) 150 22 73 y (668) 199 53 08
N Obra contratada Inversion Antcipo
0. .
35% | 30%
(118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE Subtotal:| $ 1,307,043.49
18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE
1 |LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAQ, DE SAN NICOLAS LV.A:[ § 209,126.96 | $ 530,659.66
Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO
JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 1,516,170.45
Totales:| $ 1,516,170.45 | $ 530,659.66

Periodo de ejecucidn de la obra contratada:

g - - . Plazo de ejecucion (Dias
Fet:,ha:\ de(;rt;lclcz .de los 28/06/2023 IFecha de{ Ter{r)r;;na:fon de 26/08/2023 |naturales) de acuerdo al 60
trabajos Obra 1: os trabajos Obra 1: programa de Obra:

Plazo de ejecucion del contrato: 60

Contratista Autorizd

C. Miguel Ang}i Bpjorquez Baez -
Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

SECRETARIA D
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA

C. Jaime Romero\?arrera




M CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023 @
AH OME {AHOME

2021- 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los
ciudadanos ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA
y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en
lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, y por otra parte
el ciudadano MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo
celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo
de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 115 fracciones | y |l de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de
su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal,
quien lo acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de
2021, en la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes
ciudadanos: Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y
Regidores, todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesién
extraordinaria de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento
de Ahome; lo anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobé por
unanimidad el cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos administrativos,
medjante la,Escritura Publica nimero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Vo
X (C ‘raimo sexto), fecha 18 de Junio del afio 2022, protocolizado
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Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico nimero 165 en el Estado de Sinaloa;
con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los C C. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H.
Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con
nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento
de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por
lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que
no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas
facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacién del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal
nimero 01 publicado en el Periédico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre
de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de
Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad de razéon y funciones,
actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

I.4.- Se senala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin numero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso
contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio
sefalado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesoreria Municipal,
mediante oficio con nimero FAISMUN-118/2023 de fecha 26 de mayo del 2023.
Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su segunda sesion, celebrada con fecha 26 de mayo del 2023, incluida
en el Progtama de Obra Anual 2023 con numero 0O-350. Y aprobada para su
ejegucio edla e oficio con numero PRES/183/2023 de fecha 26 de o del
20/23. Q
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1.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior
numero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignacion directa en términos
del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité de Obras
Publicas del Municipio de Ahome en |la sesion de caracter extraordinaria celebrada con
fecha 27 de junio del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I1.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ
BAEZ, quien lo acredita mediante Acta de Nacimiento No. 00303, de fecha 23 de febrero
del afio 1988, contenida en el Libro No. 02, de la localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
certificada en la Oficialia No. 008, por la Directora del Registro Civil del Estado de
Sinaloa, la ciudadana Irma Leticia Tirado Sandoval; y se identifica con credencial para
votar, con clave de elector BJBZMG88011225H300, expedida por el Instituto Nacional
Electoral.

I.2.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) BOBM880112Q89; sefialando su domicilio fiscal, mismo que indica para oir y
recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: privada Mayo, nimero exterior 1682
sur, colonia STASE IV, entre calle Amapa y calle Ceiba, cédigo postal 81280,en la ciudad
de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera
ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio senalado.

11.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas
del Municipio de Ahome.

I.5.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el
contenido y alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y

cadasuna de, $us partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otgrgando su
7@nt'm| pa%que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el
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descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para
la contrataciéon y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi
como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los
ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de
las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucién general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion;
y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccién, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la
bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce
que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

11.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 27 de junio del 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefnaladas, durante el periodo de ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccién Il y 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo gue se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia
realizacion de la obra consistente en: (118AH23CP) CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE | METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO
uB ADA%RE ﬁs CALLES CABEZON, PABLO ELATAO, DE SAN NICOLAS

—\ |
g> Z/ Pagina 4 de 30\



oI

AHOME

OE TRABAJO

CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023

2021- 2024

Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en la declaracién numero 1.6 de este contrato que forma parte
integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $1°307,043.49 (SON: UN
MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en terminos del articulo nimero 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 60 (Sesenta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 28 de junio del 2023
y a terminarlos a mas tardar el dia 26 de agosto del 2023, de conformidad con los
programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision
se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad
al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se gjecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion
de impacto ambiental prev por la Ley General Del Equilibrio Eco

Profeccion al Aml@Snte.
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Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA?”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo |os trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal. El incumplimiento
por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada
al contrato, que importa la cantidad de $457,465.22 (SON: CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 22/100
M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del
anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la
compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacién de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”£ las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicaciéon de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a
sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes
para la obra objeto de este contrato.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
celebraciéon del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
jonado

establece el articulo 73 fraccion | la Ley de Obras Publicas y Servicios Re
75 mismas U%Estado de loa, se dara inicio al precedimiento administrativo por
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parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el
periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento vy
reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la
autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su
pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para
el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" el saldo por amortizar
del anticipo en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por
rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los
trabajos pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando los
ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos
financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cdédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el término hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”,

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la Ley de Obras Publicas y Sgrvicios Relacionados con las mismas del Estado de

Sinalga, ni para los importes rgdultantes del ajuste de costos de este cantrato o
%ﬂios que se Weren dur el ejercicio presupuestal de que se trate.
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SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo
de conceptos, mediante la formulaciéon de estimaciones, presentadas ante la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa;
abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones
de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8
(Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 27 (Veintisiete) de
cada mes, para su revision, acompanadas de la documentacion que acredite la
procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja
general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos
Degollado y Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite
de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias
electrénicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL
CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “LAS PARTES” tendran
5 (Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la
revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo
de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de |la
materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno
de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboraciéon para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del
dia 2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion
numero 1.5 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el
0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion
de los trabajadores de la industria de |g[construccion, que desarrolla la Camara '

de la Industria de la Copstruccion

de IgfConstruccion.
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En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencién, debera manifestarlo
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, |a recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las

estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado corrgspondiente a dichos

factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos quejsg tengan aut dos.
Todgs los factores de aju\‘a concedidos deberan acumularse.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A
los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.6 del presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta “EL CONTRATISTA?” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por
ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicion o reparaciéon de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefalado en la clausula TERCERA de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” senalan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccign de
Egrésos, adscrita a\la Tesoreri nicipa{% del H. Ayuntamiento de Ahome, oficina
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ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio
de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el
nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser
autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion
de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicaciéon de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado
la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacion
y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo tambien del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso
y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que g€ otorga atepdiendo a tod s estipulaciones contenidas en el contrato
g S J N # 7
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c).- Que garantiza la amortizaciéon total del anticipo otorgado por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de
$457,465.22 (SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“ELL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la poliza deberd aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion
del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para €l
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto autorizado
para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la filanza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la
inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se frate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los
términos de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.
Miegtras “EL CONTRATISTA” no entre la péliza en donde la companiia de fi
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convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira
efecto.

Sitranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de
referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las
obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la
cancelacion de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su
cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresameyjte lo preceptuado en los articul
178, 279,280, 282, ZW y depfas relativos de ey de Instituciones de Seguros y d
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Pagina 13 de 30



s

AHOME

) DE TRABAJO

5

{AHOME)

CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023

2021-2024

Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la pdliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los
defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construcciéon, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este
altimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20
(Veinte) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar
vigente esta pdliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato,
aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincién de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS).-

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmic
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos au
no ejecutados, conforme al progragp pactado y al momento de ocurrip~dich
conyingencia, debiend“onstar por e el aumento o reduccién correspondie
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Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se
aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que
se publican mediante oficios (indice variacién porcentual).

CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023 _
(AHOME

El ajuste de costos se hara en terminos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva,; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de
ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata
siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

I.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios. / /

a). - Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara
facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

b). - Si,para estos trabajos no existieran conceptos y precjos en el contrato, y “Eb H.
AYUNTAMIENT RE AHOME”, con a factible determingr los nuevos preci

Pagina 15 de 30




o

AHOME

2021-2024

CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023

base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el
contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA”
y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad
por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que
las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los
documentos de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos
casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra
a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos,
sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefialadas en los incisos | y |l de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara

un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, /
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, reallzar

la inspeccion de todos los materiales gpe vayan a usarse en la ejecucion de los fr.
ya sgfa en el sitig fle estos o en lugarg3 de adquisicion, depositos o fabricacion.
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Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por
todo el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera
conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo
establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023
o

Elrepresentante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune
los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este
se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre
la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las modificaciones correspondientes, para
lo cual debera revisar los programas propuestos para este contrato. Para este caso se
procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo 84 fraccion
Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a
los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar
a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicidon de que se trate, en los
termipos de las disposiciones legales aplicables con ¢dgrgo a “EL CONTRATISTAX en
estdlcaso “EL H. A“NTAMIENTO DE AHOME?”, si sti necesario, podra
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la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecuciéon de los trabajos, para lo cual se
obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA?” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afo siguiente a
la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA?” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se
manjgngan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” vy Via aprebacion
exgresa y por escrit%e “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHONIE”.
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DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha
de la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacién, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningin caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de |os trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
por trabajos extraordinarios y volimeneg gdicionales no contemplados en el catdlogo
original, hasta que We regularizada | rogramacion de [a,obra por tales motivos
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asi mismo cuando la revisiéon y autorizacién de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica
o manual seglin sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los terminos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas
no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA”
presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las
cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones
pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden
indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “BL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” de i
resgindirlo, dicha reWsién operara leno derecho y sin necesidad de declg
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judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el
primer parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula DECIMA QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extrarljero, invoc proteccién de su gobierno en relacion con _este
conffato, y
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13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las
penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato,
conforme al procedimiento que se sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).-

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo
de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando
los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitira por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85
que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” denfrp de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a
la fgcha en que emi%dicha resolucion, a que debera ser fundada, motivada.
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Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacién, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro
del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL
CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar
los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias,
pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos los casos
de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de
los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el
finiquito de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la te
CONJRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habile
notjficacion, lo hara dal conocimiento de la Contraloria.
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CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023

10ME

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacion con los trabajos objeto del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion
laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su
orden y beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir
con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien
por lo que en ningun caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando
“EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que
se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el
unico patréon de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo
esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

. En los casos que proceda en razoén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos gque debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contratp; dichos materiales seran entregado n los glmacenes de *“ H.
AYUMTAMIENTO D HOME?” o en los que es, signe.
=

|
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Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depoésito los materiales que esté obligado a proporcionarle
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo
su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o los que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para
transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a
su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra
en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de
su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente
en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe.

e).- Pagara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincidon de incendios en los
bosques comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este
contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud,
asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en Ig zona de los trabajos objeto de este
copyfato y coadyuyar de inmediato a combatirl los medios de que nga.

N
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También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las Intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la
Administracion Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas
y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga
expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”
encuentra eficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparaciéon de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos
en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y
lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe_de los
tralgajos ejecutados, ag\como los gastos no recugdrables, siempre y cuando és

Pagina 26 de 30




PTaN

AHOME

TU DE TRABAJOQ

CONTRATO No. FAISMUN-TECH-118CP-AH-2023

2021 - 2024

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepciéon. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, esten debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, |la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes,
verificara tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacién. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a
través de su representante legal o del superintendente de construccion, la fecha, lugary
hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” 3 la obligaeion de
acudir al llamado que sw haga mediante el oficio respectivo.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracion dentro del término senalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término senalado,
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21),
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada|
una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los terminos, lineamientos
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Qbras Publicas y Servicio
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Ley ratados y dema as
y digffosiciones adm“strativas gue le sean aplicables.
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema tecnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre &l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién
gue dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en
el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando
como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se
obliga a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecuciéon del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS
PARTES” acuerdan que, sera resuelto en primera instancia en la via administrativa en
las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a u

acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza d

este cpntrato a la jurisdiccion de los Juzgados Qiviles de Primera Instancia con sede y
renunciandp al fuero que pug
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles, y en

presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de
Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, el dia 27 de junio del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE, AHOME”
/
/

C. ANTONIO HUMBERTO' V ARELLANO

C. JAIME ROMERO BARRERA C. JESUS ER PIA CASTRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTO UBLICAS
URBANISMO Y\ECOLOGIA

POR “EL CONTRATISTA”

il

?—)’?{‘%‘};}.:-f
SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

Y ECOLOGIA C | & /

C. MIGUEL ANGEK BPJORQUEZ BAEZ

TESTIGOS

SECRETARI® DE BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra (118AH23CP) CONSTRUCCION DE TECHUMB
METALICA DE 18.00 X 18.00 EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA ENTRE LAS CALLES CABEZON, PABLO GUELATAO, DE
NICOLAS Y CARLOS SALAZAR CHAVEZ, EN LOS MOCHIS, COL. BENITO JUAREZ, MUNICIRIO DE AHOME, SINALOA, celebrado p
AYUNTAMIENTO DE AHOME”; y por otra parte el ciudadano MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAE. Eon fecha 27 de junio del 2023.
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Segquridad
A)  Alindividuo -

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Casco

Anteojos de seguridad o
caretas

Guantes de carnaza de

Uso rudo Personal que efectliie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias | Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
respiratorias polvos o gases.

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Personal que efectle trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al
pie.

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Guantes y botas

Botas de hule

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Chaleco reflejante

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como | Todas las instalaciones que se tengan en obra para
porta cufias, para que los aplique en los trabajos que | conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
asi lo requieran. los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios

: adec ados, .con capacidad sufi CIente para las
M ,,”’ s eléctricas a emplear. M
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La magquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
Senales y avisos | restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Extintores del
tipo "ABC

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

Los andamios y
pasarelas

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51 -90 4 3 3
91135 5 4 4

-1 a;iﬂonal. A 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. /
7%

)
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