MUNICIPIO DE AHOME R ESTADO DE CUENTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME ESTIMACION NO. 7 {ULTIMAY
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e

‘_ ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL  MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO
2022), aprobados por Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de
Ahome, mediante oficios con nimero: FISMDF-101/2022, FISMDF-
OBRA: (106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO |105:2022 y FISMDF-106/2022, todos con fecha 17 de mayo del afio Y,

' DE AHOME, SINALOA. 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo 28 DE NOVIEMBRE 2022""‘

Social del Municipio de Ahome en su primera sesién, celebrada con|
fecha 15 de marzo del afto 2022, incluidas en el Programa de Obra
Anual (POA) 2022 con nimeros: 0-232, 0236 y 0-237. Y
aprobadas para su ejecucibn mediante oficios ¢on nimero:
PRES/260/2022, PRES/264/2022 y PRES/265/2022, todos con
fecha 17 de mayo del afio 2022.

IMP ‘ D / VIV- g " AH- 4
CO;J:;:T%E $9,832,976.00_/ ACRCTI:ETOE saatsa150 Y CONTRATO NO. FISMDF-VIV-101PR-105PR-106CP-AH-2022
PERIODO SEGUN CONTRATO:
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 28 DE NOVIEMBRE 2022 j 120 J'V.
IMPORTE DE DEDUCCIONES
0. ES PERIODO DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION E ESTIMACION {LV.A. T TOTAL DEDUCCIO LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO
: : 01 DE AGOSTO DE 2022 ¥
it oo §2,433,739.41 / $851,808.79 4 $4,867.48 4 $0.00 $856,676.27 ./ $1,577,063.14
4 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
5 : 01 DE AGOSTO DE 2022 / F ‘
o tr 7 P $1,810,821.43 / $633,787.50 _ $3,62160 $0.00 $637,409.14 <+ $1,173,412.29 -
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 _J
ESTIMACION 3 (TRES) DEL: 01 DE AGOSTO DE 2022 7 ;
. / $1,648,048.60 $576,817.01 < $3,296.10 $0.00 $580,113.11 _/ $1,067,935.49
(10684 20) & AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022~ ’ o
ESTIMACION 4 DEL: 01 OCTUBRE DE 2022 4 J/’ J F,
. $456,858.08 $159,900.33 $913.72 $0.00 $160,814.05 $296,044.03
teunttoloiizz AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 7
STIMAC ; 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 / ' , /
Pl s REL $1,041,478.11 & $364,907.52 $2,082.96 -/ $0.00 $366,990.48_ $674,487.63
? AL 28 DE NOVIEMBRE DE2022 /'
ESTIMACIONG DEL: 01 DE OCTUBRE DE 2022 ] 7 J {
$2,121,254.17. $742,829.14 $4,242.51 0.00 $747,071.65< $1,374,182.52
i s AL 28 DE NOVIEMBRE DE2022 = o o .
esTMAGAN N7 DEL: 01 DE OCTUBRE DE 2022 ; 7 Y,
‘ £ $307,032.42 $111,491.31 614.06 $0.00 $112,105.37 194,927.05
{ULTIM A 08A2ZCE)S AL 28 DE NOVIEMBRE 2022 = ? 7 *
[ A \ TOTALES:]  $9,819,232.227 |  $3,441,541.60 — | $19,638.47 J | $0.00 [ $3461,180.07 4 | $6,358,052.15
[ s13743.78)/ NTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: | 0 S

c. MANUéL IGNACIC PEREZ GASTELUM / ‘
MK URBANIZACIONES, SA DE CV. ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT ARQ. JE,
CONTRATISTA RESIDENTE DE CBRA -
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