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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

e —— — — |
1 RETIRO DE BUTACAS EN AUDITORIO, TRABAJOS DE ALBANILERIA, RETIRO DE CANCELERIA, SUMINISTRO E
|NoMBRE DE LA OBRA DE INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIC, INSTALACION DE VITRO PISO Y ZOCLO EN MEDIA SUPERIOR
ACUERDO AL CONTRATO: GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04), UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEI. ESTADO DE SINALOA - ISIFE

PROGRAMA 2022

NG DE OBRA: 220673 UTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022

MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR

NOMBRE DE ESCUELA: ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04) CLAVE DE ESCUELA: 25ECB0025!

MURNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: I CULIACAN RGSALES ]
| ————— o a— — —

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-175-2022 {monTo: I's 1,097,282.00
CONTRATISTA: KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA

COMPARIA AFIANZADORA: ||LIBERTY FIANZAS 5.4. DF ANTICIPO —]I $384,048.70 " CUMPLIMIENTO $100,728.20
PERIODO CONTRATO: {[nicio: || 23 de agosto de 2022 [TERMINO: Il 21 de octubre de 2022

NUMERO DE CONVENIO: MONTO: I

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO: I

—_IMPORTE: [ —_ RESUMEN DE ESTIMACIONES:;
CONTRATADO: $408,611.60 || PERIODO: I NOmERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 23 de agosto de 2022 26 de septiembre de 2022 [ 01 $356,208.90
EJERCIDO: $408,611.60 27 de septiembre de 2022 | 21 de octubrede 2022 || 02 FINIQUITO $52,402.70
SALDO QUE SE CANCELA:
_ = TOTALES: I 2 $408,611.60

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTIGN, EL ISIFE BENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD #OR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO,

Fr— rr— e —
RECIBE POR ISIFE: ENTREGAROR LA EMPRESA:
(A
ING. MOISES BUELNA FELIX KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA
SUPERVISOR CONTRATISTA

TES G OS

ING. JOAQUIN WYIEW\ CASTRO
DIRECTOR DEHVFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL

RETIRO DE BUTACAS EN AUDITORIO, TRABAJOS DE ALBARNILERIA, RETIRO DE CANCELERIA, SUMINISTRO E

NOMBRE DE LA OBRA DE INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, INSTALACION DE VITRO PISO Y 2Z0CLO EN MEDIA SUPERIOR

CUERDO AL CONTRATO: GENERAL SALVADOR ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04}, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIFIO DE
GULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
CONVENIQO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA -
PROGRAMA:
ISIFE 2022

[[N° DE OBRA: 220673 |IAUTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022

NOMERE DE ESCUELA: MEDIA SUPERIOR GENERAL SALVADOR 25ECBO025I

ALVARADO (COBAES 25, ZONA 04) CLAVE DE ESCUELA:

[munICIPIO: CULIACAN [[Locauap: CULIACAN ROSALES
[NOMERG DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-175-2022 [mMonTO: I $1,097,282.00
[[cONTRATISTA: KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA

N LIBERTY FIANZAS '

|connPANiA AFIANZADORA: S.A. DE C.V. ANTICIPO $384,048.70 CUMPLIMIENTO $109,728.20
[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 23 de agosto de 2022 TERMINO: 21 de octubre de 2022

|-

NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE:: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADOD: $408,611.60 PERIODO; NUMERQ:; MONTO:
CONVENIDO: $0.00 23 de agosto de 2022 26 de septiembre de 2022 01 $356,208.90
EJERCIDO: $408,611.60 27 de septiembre de 2022 21 de octubre de 2022 02 FINIQUITO $52,402.70
SALDQ QUE SE CANCELA:

Il TOTALES: il 2 [ $408,511.60

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIA 3 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
JIPLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS

OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE T AR, SEBEJA CONSTANCIA DE LO_ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES)
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTRE®BAP \ RECIBE POR PLANTEL:

ARQ. HUBO EC N E

DIRECTO E LisiFe A , " ANTEL No. 25

TTTIRSHIFRTN ln (‘AMPIFIB

\URRIETA CASTRO MIRIAM C AL IBARRA
e, JORATPY ' DIRECTOR DEL PLANTEL

DIRECTO FRAESTRUCTURA






