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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL

M BRE DE A GRRAE REHABILITACION DE AUDITORIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS, INSTALACION DE VITRO
e e e S PISO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES (COBAES 26, ZONA 04),
; UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - ISIFE
PROGRAMA: /
2022/
[IN° DE 0BRA: 220674 AUTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022 -
NOMBRE DE ESCUELA: MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES 25ECB0026H
(COBAES 26, ZONA 04) / CLAVE DE ESCUELA:
MUNICIPIO: CULIACAN [LocALIDAD: CULIACAN ROSALES
[NGMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-175-2022 _-  |[[MONTO: Il $1,097,282.00 /
[[CONTRATISTA: KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA
" LIBE ZAS
||COMPAN|A AFIANZADORA: 5 ':ﬂ];;'g’i, ANTICIPO $384,048.70 CUMPLIMIENTO $109,728,20
|lPERIODO CONTRATO: INICIO: || 23 de agosto de 2022 TERMINO: 21 de octubre de 2022
| N——
| NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $688,670.40 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[[convenipo: $0.00 23 de agosto de 2022 | 26 de septiembre de 2022 01 $159,186.58 *
EJERCIDO: $688,670.40 27 de septiembre de 2022 21 de octubre de 2022 02 FINIQUITO $529,483.82

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 2 $688,670.40
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL AflO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTOqy
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ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRA DE || REHABILITACION DE AUDITORIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS, INSTALACION DE VITRO PISO E

. INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES (COBAES 26, ZONA 04), UBICADQ EN
ARUERDOAL CONTRAYO: CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - ISIFE
PROGRAMA ~na _
N° DE OBRA: 220674 AUTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022

MEDIA SUPERIOR GENERAL ANGEL FLORES
NOMBRE DE ESCUELA: (COBAES 26, ZONA 04) loLavE DE ESCUELA: 25ECB0026H
MUNICIPIO: CULIACAN |[COCALIDAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-175-2022 [[monTO: Il $ 1,097,282.00
CONTRATISTA: KATIA MARIELA ORTIZ GARNICA
COMPARIA AFIANZADORA: | HPERTY FIANZAS S:A. DE ANTICIPO $384,048.70 CUMPLIMIENTO $109,728.20

|PERIODO CONTRATO: [ INiClo: || 23 de agosto de 2022 TERMINO: 21 de octubre de 2022

NUMERO DE CONVENIO: || MONTO:
PERIODO CONVENIO: il INicio: | TERMINO:
IMPORTE: [ RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $688,670.40 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 23 de agosto de 2022 26 de septiembre de 2022 01 $159,186.58
EJERCIDO: $688,670.40 27 de septiembre de 2022 21 de octubre de 2022 02 FINIQUITO $529,483.82
SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1l 2 $688,670.40
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, REGIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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TESJT/1GlOS
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