Estado de Cuenta (Con IVA)

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1208A-2022. **Importe de Contrato** $11,600.00 **No. Estimación:** 1

Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ **Periodo del Contrato:** 15/08/2022 al 03/09/2022 **Tipo** NORMAL

Nombre de Obra: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CURVAS DE NIVEL Y CALLES EXISTENTES EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER, UBICADO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO Y VALLE DE MEXICO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

Importe Estimación: $11,600.00

Periodo Estimación: 15/08/2022 al 03/09/2022

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe c/IVA	Oficio Autorización
		$0.00	
		$0.00	
		$0.00	
		$0.00	

No. Estimación		Periodo de Estimación	Importe	Amortización 35.00 % Anticipo	Total Facturado	2 al millar	3.0% INSP.Y VIG.	0.30 % Supervision de Obra SDUOP	Total Deducciones	Líquido a Pagar
1	UNO - UNICA	15/08/2022 al 03/09/2022	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$11,300.00
2										
3										
Totales:			**11,600.00**	**$ -**	**$ 11,600.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$ -**	**$ 300.00**	**$ 11,300.00**

Total de Estimaciones c/IVA:	$11,600.00	Total Amortización c/IVA:	$ -
Importe Contrato + Convenios c/IVA:	$11,600.00	Saldo por Amortizar c/IVA:	$ -
Saldo por Ejercer c/IVA:	$0.00	Anticipo cIVA :	$ -
		IVA Anticipos:	$ -

ING. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LCP. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ ADMINISTRADOR UNICO

Resumen de Estimación

Nombre de Obra LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CURVAS DE NIVEL Y CALLES EXISTENTES EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER, UBICADO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO Y VALLE DE MEXICO, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN

Localidad: MAZATLAN

Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ

Contrato: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1208A-2022.

Importe de la Estimación s/IVA			$10,000.00
Importe del Contrato s/IVA:			$10,000.00
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			NORMAL
Periodo del Contrato:	15/08/2022	**al**	03/08/2022
Periodo de la Estimación:	15/08/2022	**al**	03/08/2022

Clave	Descripción	Monto
E1		
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		
P01	**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CURVAS DE NIVEL Y CALLES EXISTENTES EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER, UBICADO EN LA CALLE VALLE DE SANTIAGO Y VALLE DE MEXICO, EN LA CIUDAD**	**$ 10,000.00**
	Total Paquete s/IVA:	**$ 10,000.00**
	Total de Estimación s/IVA:	**$10,000.00**

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO